
平成３０年３月３１日現在

　1　安心して快適に暮らせる住環境の整備（地域住宅計画　福山市内地域）

　平成25年度～平成29年度（5年間） 福山市

・良質な住宅ストックの形成

 ・安全で安心して暮らせる住宅の確保

 ・住宅セーフティネットの機能向上

・市内全域を対象とする空き家等対策の推進

目標1 ・市営住宅の建替戸数

目標2 ・高齢者世話付き住宅（シルバーハウジング）の供給戸数

目標3 ・市営住宅のバリアフリー化の割合

目標4 ・市営住宅の外壁改修等のストック総合改善事業を実施した割合

指標①

指標②

指標③

指標④

3,556 3,235 165 45 111 7.8%

3,284 百万円 3,025 百万円 87 百万円 46 百万円 126 百万円 6.5%

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

福山市社会資本総合整備計画評価委員会による。

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H25 H26 H27 H28 H29

2,539

2,570

541

298

134

136

21

21

3,235

3,025

Ａ　基幹事業（Ａｃ 提案事業）

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H25 H26 H27 H28 H29

153

83

7

3

5

1

165

87

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

45

46

45

46

番号 備考

B-1

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

46

57

20

21

42

40

3

3

0

5

111

126

番号 備考

C-1 公営住宅建設に併せた駐車場整備を行い，居住環境の改善を実現する。

C-2 地域の住宅施策を推進するため，用途廃止した老朽公営住宅を除却し，住環境の改善を実現する。

C-3 公営住宅整備等を推進するための移転費補助を行い，住宅確保要配慮者の居住環境の改善を実現する。

C-4 住宅政策に資する社会福祉施設等の整備に伴う移転者に移転費補助を行い，住宅確保要配慮者の居住環境の改善を実現する。

C-5

合計

老朽公営住宅の解体・除

却

福山市

公営住宅整備に伴う移転

事業

福山市

公営住宅等除却事業

公営住宅整備等に係る移転促進事業

住宅政策に資する社会福祉施設等の整備に

伴う移転事業

地域住宅施策関連調査

工種

都市公園整備事業

公営住宅等駐車場整備事業

Ａｃ 

社会福祉施設等の整備に

伴う移転事業

福山市

C-5 住宅 一般 福山市 直接 福山市 計画・調査 住生活基本計画策定 福山市

C-4 住宅 一般 福山市 直接 福山市 移転

C-3 住宅 一般

C-2 住宅 一般 福山市 直接 福山市 解体・除却

Aｃ-3 住宅 一般 福山市 直接 福山市 - -

省略

Aｃ-1 住宅 一般 福山市 直接 福山市 - -

公営住宅の改善事業（基

幹対象外）

福山市 - -Aｃ-2 住宅 一般 福山市 直接

公営住宅等除却事業

公営住宅等駐車場整備事業

公営住宅等ストック総合改善事業

A-2

A-3

住宅 一般 福山市 直接 福山市 - -

住宅 一般 福山市 直接 福山市 - -

高齢者世話付き住宅（シルバーハウジング）の供給戸数の事業実施状況をもとに算出する。

50.0% ― 100.0%

（高齢者世話付き住宅を供給した割合）＝（供給戸数）／（計画戸数　60戸）（％）

市営住宅管理状況、事業実施状況をもとに算出する。

12.7% ― 20.4%

（市営住宅のバリアフリー化率）＝（バリアフリー化実施済み市営住宅戸数）／（中高層耐火構造市営住宅戸数（除却予定を除く））

62.0%

種別1

福山市公営住宅の駐車場整備駐車場整備福山市住宅

上段：計画　　下段：実績

C-1 一般 直接

福山市

福山市福山市

A-1

A-4 一般

住宅

番号

番号 事業者

B-1 公園 一般 福山市 直接 福山市 公園整備 公園整備Ｓ＝1,800㎡ 福山市

一体的に実施することにより期待される効果

地域の住宅施策を推進するため，課題等の把握をおこない，住環境改善に必要な施策を実施する。

福山市

実施金額

（百万円）

工種 （延長・面積等）

住宅

事業者

省略

実施金額

（百万円）

（事業箇所）

事業内容 市町村名

港湾・地区名

一体的に実施することにより期待される効果

公営住宅等整備事業に併せた都市公園の移転整備を行い，居住環境の改善を実現する。

要素となる事業名

合計

既存公営住宅の駐車場整

備

福山市

福山市

事業者 種別1

一般 直接

地域住宅計画に基づく事業（公営住宅等整

備事業）

福山市

福山市

-

-

福山市

種別2

要素となる事業名

福山市 直接 福山市 移転

地域住宅計画に基づく事業（公的賃貸住宅

家賃低廉化事業）

地域住宅計画に基づく事業（空き家再生等

推進事業）

要素となる事業名

直接

社会資本総合整備計画　事後評価書

計画の名称

計画の期間 交付対象

計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

上段：計画　　下段：実績

深津市営住宅建替事業の事業実施状況をもとに算出する。

32.4% ― 100.0%

（市営住宅の建替事業を実施した割合）＝（建替整備戸数）／（計画戸数 285戸）（％）

市営住宅管理状況、事業実施状況をもとに算出する。

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（中高層耐火構造市営住宅ストックの外壁改修等の整備を実施した割合）＝（長寿命化のためのストック総合改善事業を実施した戸

数）／（建設後30年以上経過した中高層耐火構造市営住宅戸数）

Ｃ

効果促進事業費の割合

（Ａｃ ＋Ｃ）／（Ａ＋Ａｃ＋Ｂ＋Ｃ）

事業実施期間（年度）

（H25当初） ― （H29末）

― 78.4%

ＨＰでの公表

２０１８年（平成３０）１２月２０日

事業内容

市町村名

港湾・地区名

実施金額

（百万円）

交付対象事業

事業者 種別2

要素となる事業名

全体事業費

上段：計画　下段：実績

合計

（Ａ＋Ａｃ＋Ｂ＋Ｃ）

Ａ Ｂ

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

公表の方法

市町村名

実施金額

（百万円）

（事業箇所）

合計

合計

-

-

福山市

福山市

上段：計画　　下段：実績

老朽公営住宅の除却 福山市

地域住宅計画に基づく事業（公営住宅等ス

トック総合改善事業）

建設196戸（建替）

市町村名



２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・深津市営住宅建替え事業に伴い，周辺の環境を阻害する老朽化した住宅の除却が進んだ。

ⅠⅠⅠⅠ定量的指標定量的指標定量的指標定量的指標にににに関連関連関連関連するするするする ・深津市営住宅建替え事業を行った結果，シルバーハウジングの供給数が増えた。

・深津市営住宅建替え事業を行った結果，市営住宅のバリアフリー化が進んでいる。

　　　　　　　　　　　　交付対象事業交付対象事業交付対象事業交付対象事業のののの効果効果効果効果のののの発現状況発現状況発現状況発現状況 ・既存市営住宅のストック改善事業を行った結果，良質な居住環境の整備が進んだ。

以上の結果から，住宅困窮者の多様化に対応した安全で安心して暮らせる住宅の確保及び良質な住宅ストックの形成が進んでいる。

最終目標値最終目標値最終目標値最終目標値

ⅡⅡⅡⅡ定量的指標定量的指標定量的指標定量的指標のののの達成状況達成状況達成状況達成状況 目標値目標値目標値目標値とととと実績値実績値実績値実績値

にににに差差差差がががが出出出出たたたた要因要因要因要因

最終実績値最終実績値最終実績値最終実績値

最終目標値最終目標値最終目標値最終目標値

目標値目標値目標値目標値とととと実績値実績値実績値実績値

にににに差差差差がががが出出出出たたたた要因要因要因要因

最終実績値最終実績値最終実績値最終実績値

最終目標値最終目標値最終目標値最終目標値

目標値目標値目標値目標値とととと実績値実績値実績値実績値

にににに差差差差がががが出出出出たたたた要因要因要因要因

最終実績値最終実績値最終実績値最終実績値

最終目標値最終目標値最終目標値最終目標値

目標値目標値目標値目標値とととと実績値実績値実績値実績値

にににに差差差差がががが出出出出たたたた要因要因要因要因

最終実績値最終実績値最終実績値最終実績値

ⅢⅢⅢⅢ定量的指標以外定量的指標以外定量的指標以外定量的指標以外のののの交付対象事業交付対象事業交付対象事業交付対象事業のののの効果効果効果効果のののの発現状況発現状況発現状況発現状況

（（（（必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて記述記述記述記述））））

３．特記事項（今後の方針等）

交付金の執行状況

（60戸)

100.0%

（60戸)

指標指標指標指標③③③③（（（（市営住市営住市営住市営住

宅宅宅宅のバリアフのバリアフのバリアフのバリアフ

リーリーリーリー化化化化のののの割合割合割合割合））））

20.4%

深津市営住宅建替え事業の実施により市営住宅のバリアフリー化が進み，最終目標を達成した。

20.6%

指標指標指標指標②②②②（（（（高齢者高齢者高齢者高齢者

世話付世話付世話付世話付きききき住宅住宅住宅住宅

（（（（シルバーハウシルバーハウシルバーハウシルバーハウ

ジングジングジングジング））））のののの供給供給供給供給

戸数戸数戸数戸数））））

100.0%

（285戸)

引き続き，次期計画「安心して快適に暮らせる住環境の整備（地域住宅計画　福山市内地域（第Ⅱ期））」にて，市営住宅建替えに伴う用途廃止住宅の除却，既存住宅のストック改善事業を実施し，「良質な住宅ストックの形成」と「安全で

安心して暮らせる住宅の確保」を図る。

78.4%

76.5%

指標指標指標指標④④④④（（（（市営住市営住市営住市営住

宅宅宅宅のののの外壁改修等外壁改修等外壁改修等外壁改修等

のストックのストックのストックのストック総合総合総合総合

改善事業改善事業改善事業改善事業をををを実施実施実施実施

したしたしたした割合割合割合割合））））

深津市営住宅建替え事業を最優先に実施したことから，目標値を下回る結果となった。

指標指標指標指標①①①①（（（（市営住市営住市営住市営住

宅宅宅宅のののの建替戸数建替戸数建替戸数建替戸数））））

100.0%

（285戸)

・深津市営住宅建替えと併せ，都市公園の移転整備，駐車場の整備を行い，居住環境の改善が進んだ。

深津市営住宅建替え事業について，計画どおり実施したことにより，最終目標を達成した。

深津市営住宅建替え事業の実施によりシルバーハウジングの供給が進み，最終目標を達成した。

100.0%

（単位：百万円）

Ｈ２５ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９

配分額

（a）

528.688  156.017  490.430  147.196  

計画別流用 増△減額

（b）

0  0  0  0  

交付額

（c=a+b）

528.688  156.017  490.430  147.196  

前年度からの繰越額

（d）

49.276  0  0  0  

支払済額

（e）

561.137  156.017  490.430  142.231  

０％　 ３％　

翌年度繰越額

（f）

16.432  0  0  0  

うち未契約繰越額

（g）

16.432  0  0  0  

未契約繰越＋不用率が10％を超

えている場合その理由

― ― ― ―

Ｈ２６

54.072  

0  

54.072  

16.432  

70.504  

0  

0  

0  

０％　

―

不用額

（h = c+d-e-f）

0.395  0  0  4.965  

未契約繰越＋不用率

(h = (g+h)/(c+d)）

３％　 ０％　



（参考様式３）　　（参考図面）社会資本総合整備計画（地域住宅支援）

計画の名称 1   安心して快適に暮らせる住環境の整備(地域住宅計画　福山市内地域）

計画の期間 平成25年度　～　平成29年度　（5年間） 広島県福山市交付対象

基幹事業

イ－１５－（１）地域住宅計画に基づく事業

Ａ－１

地域住宅計画に基づく事業

（公営住宅等整備事業）

Ａ－２

地域住宅計画に基づく事業

（公営住宅等ストック総合改善事業）

Ａ－３

地域住宅計画に基づく事業

（公的賃貸住宅家賃低廉化事業）

Ａ－４

地域住宅計画に基づく事業

（空き家等再生推進事業）

提案事業

Ac－１

公営住宅除却事業

Ac－２

公営住宅等駐車場整備事業

Ac－３

公営住宅等ストック総合改善計画

関連社会資本整備事業

B－1

都市公園整備事業

効果促進事業

Ｃ－１

公営住宅等駐車場整備事業

Ｃ－２

公営住宅等除却事業

Ｃ－３

公営住宅整備等に係る

移転促進事業

Ｃ－４

住宅政策に資する社会福祉施設等の

整備に伴う移転事業

Ｃ－５

地域住宅施策関連調査事業


