
社会資本総合整備計画

事後評価書

2019年（平成31年）3月

福山市



平成31年3月31日現在

12 活力あふれるまちづくり

平成25年度～平成29年度（5年間） 福山市

・広域幹線道路（山陽自動車道・福山道路・福山西環状線・福山沼隈道路）への市街地からのアクセス，交通結節点を改善し，福山市の拠点性を強化する。

・渋滞緩和や環境の保全，また多様化する市民ニーズに応えるための道路整備を行い，移動しやすい活気ある地域づくりを目指す。

目標1 ・地域間のアクセス時間について走行時間の短縮を図る。

目標2 ・地域間のアクセス機能を向上させることにより，交通量の増加を図る。

指標①

指標②

1,119 1,105 0 14

821 百万円 808 百万円 0 百万円 13 百万円

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

福山市社会資本総合整備計画評価委員会による。

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H25 H26 H27 H28 H29

60

12

204

153

157

108

363

234

21

21

35

34

265

246

1,105

808

12-A2

12-A3

12-A4

12-A5

12-A6

12-A7

12-A8

一般

一般

道路

道路

一般

道路

一般

道路

福山市

道路

改築

一般

一般

直接 -道路 一般

(１)津之郷瀬戸幹線ほか２路線

(都)鷹取本庄線

福山市

福山市

(１)南松永松永幹線　松永工区 福山市

福山市

福山市

福山市

改築

改築

直接

直接

-

-

-直接

完了

完了

改築

改築-

上段：計画　　下段：実績

市町村道

- 福山市

福山市

福山市(１)幕山台大門幹線　津之下工区

市町村名
実施金額

（百万円）（事業箇所）

現道拡幅 L=1.76km

現道拡幅 L=1.64km

-

直接

直接

(１)金江中山南幹線　金見工区

(２)瀬戸2号幹線　瀬戸工区

市町村道

市町村道

福山市

福山市

直接福山市

社会資本総合整備計画　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象

計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

要素事業の整備による道路の短縮時間を算出し，交通量及び時間価値原価単位を乗じることにより走行時間短縮便益を算出する。
― ― 0.9億円

走行時間短縮便益＝Σ((評価時点の要素事業の短縮時間)×(区間の交通量)×(各車種の時間価値原単位))×365

アクセス機能向上による交通量の増加割合を算出する。

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

交通量の増加割合(％)＝((評価時点の交通量－H25年度の交通量)／H25年度の交通量)×100

Ｃ
効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

H27:P14へ移行
完了

H27:P13へ移行
事業中

スマートIC L=1.4km

道路新設　0.9km

Ｓ街路 (都)駅前府中線 道路新設　0.8km 福山市

（H25当初） （H27末） （H29末）

6.3% 83.3%

HPでの公表

平成30年12月20日

交付対象事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名

全体事業費
上段：計画　下段：実績

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

Ａ Ｂ
1.3%

1.6%

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

公表の方法

H27:P13へ移行
事業中

H28:P15へ移行
事業中

改築

市町村道

市町村道

Ｓ街路

道路

改築

合計

H27:P13へ移行
事業中

現道拡幅 L=0.20km

現道拡幅 L=0.35km



Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

14

13
14
13

番号 備考

12-C2

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する

　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因
最終実績値

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況

（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

　整備計画を移行した交付対象事業については，移行後の整備計画でも計画期間完了までに目標とする効果発現を目指し，事業実施の継続的な推進に努める。

福山市道路総合整備計画策定計画・調査-計画･調査

83.3%

172.0%

事業内容 市町村名
港湾・地区名

番号 事業者
省略

要素となる事業名

番号

指標②（交通量
の増加割合）

対象となる基幹事業１事業（A2）については，目標値を達成できた。

一体的に実施することにより期待される効果

道路改良事業(A2)外など各種事業を効率的かつ効果的に推進するため，福山市における総合的な整備計画を策定し，効率的かつ効果的に，賑わいあふれるまちづくりを実現する。

福山市道路総合計画策定事業

一体的に実施することにより期待される効果

12-C2 一般 直接福山市

事業者

上段：計画　　下段：実績

事業内容
市町村名

港湾・地区名
実施金額

（百万円）工種

完了

省略
要素となる事業名

事業実施期間（年度） 実施金額
（百万円）工種 （延長・面積等）

合計

合計

対象となる基幹事業１事業（A3）については，目標値を達成できた。

・指標1の達成を目指して事業を行い，計画通りの完了が出来たことにより，地域間のアクセス時間について走行時間の短縮を図ることが出来た。

・指標2の達成を目指して事業を行い，計画より早期に完了が出来たことにより，地域間のアクセス機能を向上させることに効果を上げることが出来た。

0.9億円

1.1億円

指標①（走行時
間短縮便益）



社会資本整備計画整備箇所位置図

計画の名称 活力あふれるまちづくり
計画の期間 福山市（広島県）平成２５年度～平成２９年度 交付団体

福 山 港 国 際

箕沖工業団地

整備箇所位置図

N

福山駅

東福山駅

松永駅

市内全域

A2

A3

A4

A5

A7

A8

C2

A6

事 業 中 区 間

整 備 済 区 間

未 整 備 区 間

12-C2 福山市道路総合計画策定事業

12-A2 (1)金江中山南幹線　金見工区

12-A3 （2）瀬戸2号幹線　瀬戸工区

12-A4 (1)幕山台大門幹線　津之下工区

12-A5 (1)南松永松永幹線　松永工区

12-A6 (1)津之郷瀬戸幹線外2路線

12-A7 (都)鷹取本庄線

12-A8 (都)駅前府中線


