
福山駅前再生に向けたRiM再生手法の基本的な考え方（案）

再生のための視点１

伏見町のリノベーションや旧キャスパの再生など駅前再生が着実に
動き始めている中，ＲｉＭの閉館によりこの動きを止めてしまうこと
は駅前のエリア価値に影響を与えるため，早期の再生をめざす。

少ない投資で質の高い市民サービスを提供していくことが重要。そ
のため，エリア価値を高めるコンテンツを精査し，最小の経費で最大
の効果が上がるよう取り組む。

未来の中心市街地のにぎわい創出のため魅力的なコンテンツを生み
出し，市民生活を豊かにする「ふくやまの未来を育てる場」，「新し
い民間事業者のチャレンジの場」を創り出す。

①スピード再生

②最小のコストによるにぎわいの創出

③福山の未来を育てる場

ＲｉＭ周辺のエリア価値を高めていく取組を「スピード再生」によ
り，切れ目なくスタートさせる。その後，まちづくりの進捗を見極め
ながら次の展開の検討に入る。次の展開として，「リノベーション
（フロアの更なる利用）」「解体・新築（ニーズに合った新築）」な
どの選択肢が生まれる。

福山駅前デザイン会議の場などを通じ，市民に分かりやすく説明す
るとともに，必要に応じて意見を聴く機会を設ける。

④段階的な再生

⑤市民の意見を聴き，議論を見える化

A案：従来型施設一括再整備案

商業の縮小，市内公共機能集約，オフィスに
転換する。
当初整備費：約65億円（改修費）

〔分析〕

・事業構築，設計，改修完了まで３～４年を
見込む。

・現時点で，全館に対する需要の見通しが立
たない。

・現在の仕様（無窓，少ない区画割）では，
柔軟な活用が難しい。

C案：閉鎖リノベーション案

需要に合う部分の改修のみを行い，他を閉鎖，
段階的に更新する。
当初整備費：約2.6億円（改修費）※１階の活用

〔分析〕

・事業構築，設計，改修完了まで１～２年を
見込む。

・設備等の維持管理費負担との兼ね合いとな
るが，需要変動に一定程度柔軟に対応で
きる。

再生手法の分析２

B案：解体売却案

既存建物を解体撤去，土地を民間事業者に売
却する。
当初整備費：約30億円（解体費）

〔分析〕

・事業構築，設計，解体，建築完了まで５～
６年を見込む。

・土地の売却収入を得られるが，駅前から公
共の資産が失われる。

・固定資産税等の収入が得られる。

D案：減築リノベーション案

需要を考慮し，必要最低限の規模に減築・改
修する。
当初整備費：全体約40億円

〔分析〕

・事業構築，設計，減築完了まで３～４年を
見込む。

・減築時の需要規模に応じるものの，その後
の需要変動に柔軟に対応できない。

・賃料収入が得られる。

〔事業イメージ（想定）〕 〔事業イメージ（想定）〕 〔事業イメージ（想定）〕 〔事業イメージ（想定）〕

資料４



今後の方向性４

１．建物（躯体）は利用可能
２．当初整備費と運営費の抑制
３．駅前再生の流れを止めない
４．周辺のエリア価値の向上が期待できる
５．次の展開の選択肢が生まれる

 現時点においては，閉鎖リノベーション案が望ましい。

 施設規模や当初整備費，維持管理コストを明らかにするため，施設
運営中にはできなかった建物や設備の点検を行う必要がある。

（理由）

閉鎖リノベーションによる再生

点検 スピード
再生

1.建物リノベーション

2.建物解体・新築

コンテンツの需要が高まれば，閉鎖していた上層階
や下層階を整備し，新たなコンテンツを増設できる。

適正な規模とニーズのあるコンテンツによる公共施
設や官民合築の施設ができる。
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将来に向けた再生事業の構築

（時間）

３ 評価

 人口減少社会など不確実性の高い社会情勢におい
て，大きな投資によりリスクを抱えるのではなく，
今ある財産を有効に活用することで将来の選択肢
を残せることが望ましい。

 今後，社会経済情勢や運営状況等を踏まえながら，
施設の運営と並行して中長期的なあり方の検討を
進めていく必要がある。

・再生のスピード感
・エリア価値の向上
・施設の活用の柔軟性

評価で重視すること
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