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福山市次期ごみ処理施設整備・運営事業に係る費用対効果分析の実施にあたって 

 

本費用対効果分析は，「廃棄物処理施設整備に係る費用対効果分析について（平成 12 年 3

月，厚生省水道環境部環境整備課）」に基づき，施設整備における投資費用に対して，整備効

果がどの程度発現するかを定量的に分析したものである。 
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１ 事業の目的 
福山市（以下「本市」という。）では，3 つの焼却施設及びごみ固形燃料工場で燃やせるご

み等の処理を行っている。 

このうち，焼却施設は老朽化が著しく進行していることや，バッチ運転及び准連続運転を行

っている小規模な焼却施設を保有していることから，施設運営が非効率になっている。 

また，本市の可燃ごみ処理施設の基幹であるごみ固形燃料工場は，稼働開始からの経過年数

は 16 年であるが，ごみ固形燃料の供給先である福山リサイクル発電事業が 2024 年（令和 6 年）

3 月で終了する予定となっている。さらに，燃やせる粗大ごみはリサイクル工場へ搬入し，破砕

処理を行っているが，搬入量が処理能力を超過している状況である。 

このような状況をふまえ，本事業では，新たな焼却施設及び粗大ごみ処理施設（以下「次期

ごみ処理施設」という。）を整備する。 

なお，本事業は，施設の設計・施工及び運営を一体的に実施する DBO 方式を採用している。 

 

２ 分析の前提条件 
(1) 対象期間 

本施設の建設期間を約 4 年間（2020 年〔令和 2 年〕9 月 29 日から 2024 年〔令和 6 年〕7

月 31 日），施設供用期間を約 20 年間（2024 年〔令和 6 年〕8 月 1 日から 2044 年〔令和 26

年〕3 月 31 日）とし，約 24 年間を分析の対象期間とする。 

 

(2) 基準年度 

建設に着手する 2020 年度（令和 2 年度）を基準年度とする。 

 

(3) 社会的割引率 

分析及び評価方法は，「廃棄物処理施設整備に係る費用対効果分析について（平成 12 年 3

月，厚生省水道環境部環境整備課）」を参考に作成し，事業にかかる費用と効果をそれぞれ

現在価値に換算及び累積し，費用便益比をもって評価を行う。また，効果の貨幣化には代替

法を用い，社会的割引率は 4%を見込むものとする。 
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３ 費用の計測 

(1) 対象とする費用 

対象とする費用は，次のとおりとする。 

①次期ごみ処理施設の建設費 

次期ごみ処理施設の建設費は，次のとおり設定した。 

 建設費［千円（税込）］ 

2020 年度（令和 2 年度） 0 

2021 年度（令和 3 年度） 1,877,600 

2022 年度（令和 4 年度） 9,153,300 

2023 年度（令和 5 年度） 22,625,080 

2024 年度（令和 6 年度） 13,284,020 

合 計 46,940,000 
 

②次期ごみ処理施設の運営費（約 20 年間合計） 

次期ごみ処理施設の運営費は，36,462,000 千円（税込）と設定した。年度別の内訳は，

図 1 のとおりである。 
 

 

(2) 費用の計測結果 

費用の計測結果は，図 1 のとおりである。 
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４ 効果（便益）の計測 

(1) 対象とする効果（便益） 

対象とする効果（便益）は次のとおり，次期ごみ処理施設を整備しなかったものとして民

間業者への運搬委託費及び処理委託費を設定するとともに，次期ごみ処理施設を整備した場

合に得られる売電収入を設定した。 

①⺠間業者への運搬委託費（約 20 年間合計） 

市内で排出される燃やせるごみ，資源化施設の可燃残渣，可燃性粗大ごみ（破砕物）

及び助燃剤等（以下「燃やせるごみ等」という。）並びに燃やせる粗大ごみを民間処理業

者の処理施設まで運搬するものとし，燃やせるごみ等の運搬委託費は 8,811,175 千円（税

込），燃やせる粗大ごみの運搬委託費は 206,869 千円（税込）とした。年度別の内訳は，

図 1 のとおりである。 
 

②⺠間業者への処理委託費（約 20 年間合計） 

市内で排出される燃やせるごみ等及び燃やせる粗大ごみは民間処理業者にて処理を行

うものとし，燃やせるごみ等の処理委託費は 105,734,102 千円（税込），燃やせる粗大ご

みの処理委託費は 2,482,423 千円（税込）とした。年度別の内訳は，図 1 のとおりであ

る。 
 

③売電収入（約 20 年間合計） 

売電収入は，16,815,000 千円（税込）とした。年度別の内訳は，図 1 のとおりである。 

 

(2) 効果の計測結果 

効果の計測結果は，図 1 のとおりである。 

 

 

５ 事業の評価 
分析の結果，費用便益比（B/C）は次期ごみ処理施設の稼働開始から 12 年後の 2036 年度（令

和 18 年度）に 1 を超え，分析最終年度の 2043 年度（令和 25 年度）では 1.266 となる。 

この数値から，本事業は費用対効果のある事業ということができる。 
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図 1 費用対効果の分析結果 

試算条件

4%

焼却施設 600 t/日

粗大ごみ処理施設 16 t/5h

燃やせるごみ等の運搬委託費

燃やせる粗大ごみの運搬委託費

燃やせるごみ等の処理委託費

燃やせる粗大ごみの処理委託費

売電収入

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

（令和2） （令和3） （令和4） （令和5） （令和6） （令和7） （令和8） （令和9） （令和10） （令和11） （令和12） （令和13） （令和14） （令和15） （令和16） （令和17） （令和18） （令和19） （令和20） （令和21） （令和22） （令和23） （令和24） （令和25）

① 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

② 1.000 1.040 1.082 1.125 1.170 1.217 1.265 1.316 1.369 1.423 1.480 1.539 1.601 1.665 1.732 1.801 1.873 1.948 2.026 2.107 2.191 2.279 2.370 2.465 －

③ － － － － 93,889 140,495 140,285 140,070 139,858 139,657 139,464 139,230 139,017 138,829 138,639 138,457 138,240 138,027 137,816 137,605 137,396 137,189 136,980 136,775 2,727,918

④ － － － － 2,195 3,294 3,286 3,282 3,281 3,277 3,274 3,273 3,268 3,263 3,259 3,254 3,249 3,243 3,238 3,233 3,227 3,222 3,217 3,211 64,046

施設整備 施設稼働

次期ごみ処理施設の建設費 ⑤ 0 1,877,600 9,153,300 22,625,080 13,284,020 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 46,940,000

次期ごみ処理施設の運営費 ⑥ － － － － 1,236,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000 36,462,000

費用合計 ⑦ ＝Σ(⑤～⑥) 0 1,877,600 9,153,300 22,625,080 14,520,020 1,854,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000 83,402,000

費用現在価値 ⑧ ＝⑦／② 0 1,805,384 8,459,611 20,111,182 12,410,273 1,523,418 1,465,612 1,408,814 1,354,273 1,302,881 1,252,702 1,204,678 1,158,026 1,113,513 1,070,438 1,029,428 989,855 951,745 915,103 879,924 846,188 813,514 782,278 752,129 63,600,969

Cost累計 ⑨ 0 1,805,384 10,264,995 30,376,177 42,786,450 44,309,868 45,775,480 47,184,294 48,538,567 49,841,448 51,094,150 52,298,828 53,456,854 54,570,367 55,640,805 56,670,233 57,660,088 58,611,833 59,526,936 60,406,860 61,253,048 62,066,562 62,848,840 63,600,969 63,600,969

燃やせるごみ等の運搬委託費 ⑩ － － － － 303,261 453,799 453,121 452,426 451,741 451,092 450,469 449,713 449,025 448,418 447,804 447,216 446,515 445,827 445,146 444,464 443,789 443,120 442,446 441,783 8,811,175

燃やせる粗大ごみの運搬委託費 ⑪ － － － － 7,090 10,639 10,613 10,601 10,598 10,585 10,575 10,572 10,556 10,539 10,527 10,510 10,494 10,475 10,459 10,443 10,423 10,407 10,391 10,372 206,869

燃やせるごみ等の処理委託費 ⑫ － － － － 3,639,138 5,445,586 5,437,446 5,429,113 5,420,896 5,413,105 5,405,625 5,396,555 5,388,299 5,381,012 5,373,648 5,366,593 5,358,182 5,349,927 5,341,748 5,333,570 5,325,469 5,317,446 5,309,345 5,301,399 105,734,102

燃やせる粗大ごみの処理委託費 ⑬ － － － － 85,078 127,675 127,365 127,210 127,172 127,017 126,900 126,861 126,668 126,474 126,319 126,125 125,931 125,699 125,505 125,311 125,079 124,885 124,691 124,458 2,482,423

売電収入 ⑭ － － － － 570,000 855,000 855,000 855,000 855,000 855,000 855,000 855,000 855,000 855,000 855,000 855,000 855,000 855,000 855,000 855,000 855,000 855,000 855,000 855,000 16,815,000

便益合計 ⑮ ＝Σ(⑩～⑭) 0 0 0 0 4,604,567 6,892,699 6,883,545 6,874,350 6,865,407 6,856,799 6,848,569 6,838,701 6,829,548 6,821,443 6,813,298 6,805,444 6,796,122 6,786,928 6,777,858 6,768,788 6,759,760 6,750,858 6,741,873 6,733,012 134,049,569

便益現在価値 ⑯ ＝ ⑮／② 0 0 0 0 3,935,527 5,663,680 5,441,537 5,223,670 5,014,906 4,818,551 4,627,411 4,443,600 4,265,801 4,096,962 3,933,774 3,778,702 3,628,468 3,484,049 3,345,438 3,212,523 3,085,239 2,962,201 2,844,672 2,731,445 80,538,156

Benefit累計 ⑰ 0 0 0 0 3,935,527 9,599,207 15,040,744 20,264,414 25,279,320 30,097,871 34,725,282 39,168,882 43,434,683 47,531,645 51,465,419 55,244,121 58,872,589 62,356,638 65,702,076 68,914,599 71,999,838 74,962,039 77,806,711 80,538,156 80,538,156

⑱ = ⑰/⑨ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.092 0.217 0.329 0.429 0.521 0.604 0.680 0.749 0.813 0.871 0.925 0.975 1.021 1.064 1.104 1.141 1.175 1.208 1.238 1.266 －

割引率

施設規模

費用
次期ごみ処理施設の建設費 下表のとおり

次期ごみ処理施設の運営費 下表のとおり

便益

下表のとおり

下表のとおり

下表のとおり

下表のとおり

下表のとおり

費用便益比（Ｂ／Ｃ）
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