

計画の策定及び推進等に係る今後の予定について

（１）２０１６年度（平成２８年度）の取組予定

1月30日 (本日)	第2回 福山地域部会 （「福山・笠岡地域公共交通網形成計画（素案）」の審議，意見交換）
2月6日	第3回 福山・笠岡地域公共交通活性化協議会 （地域部会の意見を踏まえ，計画（素案）の審議，意見交換）
2月中旬	協議会の意見を踏まえた計画（案）の作成
2月中旬～	パブリックコメント実施（30日間を予定）
3月中旬	パブリックコメント提出意見の整理，必要に応じて意見反映検討
3月下旬	計画（最終案）の確定（地域部会委員へ送付）
3月下旬	第4回 福山・笠岡地域公共交通活性化協議会 （計画（最終案）の審議，決定）
3月31日	「福山・笠岡地域公共交通網形成計画」の完成

（２）２０１７年度（平成２９年度）以降の取組予定

① 地域公共交通再編実施計画の策定

ア) 再編実施計画の位置づけ等

- ・福山・笠岡地域公共交通網形成計画の方針等を実現するための実施計画であり，国の認定が必要になる。
- ・具体的な再編内容については，地域住民・交通事業者等との個別協議及び合意が必要となるが，再編実施計画に位置づける必要がある施策等については，本協議会で意見交換を行う。

イ) 期間（予定）

- ・計画策定：2017年度（平成29年度）から2か年
- ・計画実施：2019年度（平成31年度）から2022年度（平成34年度）まで

② 計画推進事業の実施

福山・笠岡地域公共交通網形成計画に定めた施策を推進するため，公共交通の利用促進施策を中心とした計画推進事業に取り組む。

なお，事業実施に当たっては，国の支援制度を活用する予定にしている。

【予定事業】計画対象区域全体の公共交通マップ作成など