

報告事項（２）

福山・笠岡地域公共交通網形成計画作成に係るこれまでの取組経過
及び今後のスケジュール等について

（１）計画作成に係るこれまでの取組経過，及び今後のスケジュール

【取組経過】

	項 目	内 容
2016年(H28年) 4月11日	福山・笠岡地域公共交通活性化協議会設立	協議会の設立と同時に，福山地域部会（及び笠岡地域部会）を設立
4月20日	第1回 福山・笠岡地域公共交通活性化協議会開催	・協議会の設置報告 ・計画目的等の共有 ・計画作成の手順
4月26日 ～6月29日	計画作成の委託業者選定 (公募型プロポーザル方式)	4/26～5/13 募集期間（申込6者） 5/13～6/3 企画提案書提出（5者） 6/8 プロポーザル審査会 6/29 業務委託契約締結 (契約相手：㈱地域未来研究所 中国四国事務所)
8月～9月	・アンケート調査 ・ヒアリング調査	・市民アンケート：対象5500（うち福山4500） ・バス利用者アンケート：対象1911（うち福山1700） ・乗合タクシー利用者アンケート：有効回答37（うち福山19） ・民生児童委員アンケート：対象50（うち福山34） ・タクシー事業者アンケート：対象31（うち福山26） ・バス事業者ヒアリング：対象4（うち福山4） ・航路事業者ヒアリング：対象4（うち福山1）
10月	・路線バス利用データ取得 ・収集したデータの分析	・IC乗車券（パスピー）のデータ抽出による 路線バス利用状況分析 ・アンケート・ヒアリング結果の分析
11月18日	第1回 福山・笠岡地域公共交通活性化協議会 福山地域部会開催	・福山地域部会の設置報告 ・計画策定に係る経過報告 ・福山地域の公共交通の現状・課題等の整理 ・計画の基本方針・目標等の検討

【今後のスケジュール】

11月28日	第2回協議会	・計画策定に係る経過報告 ・地域公共交通の現状・課題等の整理 ・計画の基本方針・目標等の検討
12月～1月	計画素案の作成	計画素案の確認・意見交換
	第2回福山地域部会 第3回協議会開催	
2月	パブリックコメント	計画素案への市民・利用者意見の反映
3月	第3回福山地域部会 第4回協議会	計画案の最終確認
	「福山・笠岡地域公共交通網形成計画」の完成	

(2) 2017年度(平成29年度)以降の取組

① 地域公共交通再編実施計画の作成(予定)

地域公共交通網形成計画により方向づけた“地域にとって望ましい公共交通網のすがた”を実現するための実施計画として、地域公共交通再編実施計画の作成に取り組む。

再編の具体については地域住民・交通事業者等との個別協議が主体となるが、再編実施計画に位置づける必要がある施策等について、本協議会で意見交換を行う。

② 施策の実施

計画に定めた施策を推進するため、実施状況の進捗管理、調整、評価等を行う。

③ 地域公共交通の活性化等に関する協議・検討

計画に定めた基本的な方針等を実現するために必要な事項について、適宜、協議会で協議・検討を行う。