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はじめに 

    

 学校施設は，未来を担う子どもたちが集い，生き生きと学び，生活をする場であるととも

に，地域住民にとっては生涯にわたる学習，文化，スポーツなどの活動の場であり，災害時

には避難先としての役割も果たす重要な施設です。 

本市では，企業誘致等に伴う人口の急激な増加に伴い，1969 年（昭和 44 年）から 1997 年

（平成 9 年）までの間に 26 校を分離新設し，学校施設を整備してきましたが，この時期に整

備した多くの学校施設は，現在，整備後 30 年以上が経過して老朽化が進み，今後 10 年から

20 年の間に，建替えや大規模な改修が集中することとなります。 

しかし，少子化・高齢化の進行とそれに伴う人口減少などにより，財政面では税収の減少

や医療・介護等の社会保障関係費の増加など，今後さらに厳しさを増すことが予想されます。 

国においては，2013 年（平成 25 年）11 月に策定された「インフラ長寿命化基本計画」に

基づき，文部科学省が 2015 年（平成 27 年）3 月に「文部科学省インフラ長寿命化計画（行

動計画）」を策定し，教育委員会が所管する域内の学校施設等を対象として，2020 年度（令

和 2 年度）までに長寿命化計画を策定するよう求めています。 

本市においては，公共施設等サービスを将来にわたり適切に提供できるよう，長期的な視

点から全体を見渡し，住みよいまちづくりの実現に取り組むための基本方針として，2016 年

（平成 28 年）2 月に「福山市公共施設等サービス再構築基本方針」を策定し，学校施設を含

む公共施設や道路等インフラ施設についての検討や取組が始まっています。 

このような状況のなかで，将来にわたって子どもたちが安心・安全な施設環境のなかで健

やかに成長し，学習活動を行うことができる学校施設の実現に取り組むため，長期的な視点

から学校施設を長寿命化していくための基本計画を策定しました。



目次目次目次目次    

    

第１章 学校施設長寿命化計画の目的 

第１節 学校施設長寿命化計画について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

第２節 学校施設のめざすべき姿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

第３節 本計画のながれ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

 

第２章 学校施設を取り巻く現状と課題 

第１節 学校施設の保有状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

第２節 学校施設関連経費の把握・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

第３節 学校施設の地域別整備状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

第４節 学校の適正配置計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１ 

第５節 学校施設を取り巻く現状を踏まえた課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 

 

第３章 学校施設の老朽化状況 

老朽化状況の把握フロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７ 

第１節 構造躯体の健全性の把握・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８ 

第２節 構造躯体以外の劣化状況の把握・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１ 

 

第４章 保全に係る基準の設定 

 保全に係る基準の設定フロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４ 

第１節 学校施設整備の基本的な方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５ 

第２節 目標使用年数と改修周期の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４７ 

 第３節 長寿命化改修の整備レベルの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４９ 

 第４節 維持管理レベルの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５３ 

 

第５章 長寿命化の実施計画 

 長寿命化の実施計画の策定フロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５５ 

第１節 学校施設の長寿命化に向けた整備方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５６ 

第２節 保全優先度の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５８ 

第３節 今後の整備保全計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６０ 

第４節 学校プールの整備方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６６ 

 

第６章 継続的な運用方針 

第１節 本計画のコスト効果と今後の課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６８ 

第２節 継続的な運用に向けて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７０ 

第３節 学校施設マネジメントサイクルの構築・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７２ 

 

おわりに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８０ 

 

資料編１ 構造躯体の健全性調査による建物別の評価結果・・・・・・・・・・・・・・・８１ 

資料編２ 構造躯体以外の劣化状況調査における建物別評価結果・・・・・・・・・・・・９３ 

資料編３ 施設整備方針別グループの学校別・建物別内訳・・・・・・・・・・・・・・１０４ 

資料編４ 健全度による学校別・建物別評価結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１４ 

資料編５ 用語集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２４ 

 



1 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

第第第第１１１１章章章章    学校施設長寿命化計画学校施設長寿命化計画学校施設長寿命化計画学校施設長寿命化計画のののの目的目的目的目的    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     



2 

 

第１章 学校施設長寿命化計画の目的 

 

第１節 学校施設長寿命化計画について 

 

１ 計画の目的 

  福山市学校施設長寿命化計画（以下，本計画といいます。）の目的は，高度経済成長期に

集中して整備した学校の校舎や屋内運動場等の老朽化が進む中，これまでの事後保全から

計画的な予防保全へ方針を転換することでこれらの建物を長寿命化し，建替え・改修等に

係る中長期的なトータルコストの縮減及び予算の平準化を図りつつ，求められる機能や性

能の確保も併せて行うことで，めざすべき学校施設を実現することです。 

 

２ 計画の位置付け 

本計画は，「福山市総合計画」に基づいて公共施設等に関するマネジメントの方針を示す

「福山市公共施設等サービス再構築基本方針」を上位計画として，福山市立の学校の校舎

や屋内運動場等の学校施設整備に係る基本計画を定めるものです。 

また，2015 年（平成 27 年）6 月に策定した「福山市小中一貫教育と学校教育環境に関す

る基本方針」と整合を図りながら策定することとします。 
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サービス再構築基本方針 

福山市総合計画 

施設類型ごとの再整備方針 

基本方針 

図 1－1 計画の位置付け 
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３ 計画期間 

  本計画では，2020 年度（令和 2 年度）から 2059 年度（令和 41 年度）までの 40 年間を

計画期間とします。 

また，本計画は 5 年ごとに見直すこととします。 

 

４ 対象施設一覧  

本計画における対象施設（以下，学校施設といいます。）は次のとおりです。 

施設 対象の棟数 延床面積(㎡) 

小学校 

(78 校) 

校舎 156 棟 301,744 ㎡ 50.6％ 

屋内運動場 78 棟 60,359 ㎡ 10.1％ 

中学校 

(33 校) 

校舎 83 棟 160,074 ㎡ 26.8％ 

屋内運動場 33 棟 32,617 ㎡ 5.5％ 

武道場 7 棟 3,321 ㎡ 0.6％ 

義務教育学校 

（1 校） 

校舎 3 棟 4,924 ㎡ 0.8％ 

屋内運動場 2 棟 1,616 ㎡ 0.3％ 

中高一貫校 

（1 校） 

校舎 4 棟 13,554 ㎡ 2.3％ 

屋内運動場 1 棟 1,564 ㎡ 0.2％ 

武道場 1 棟 1,115 ㎡ 0.2％ 

幼稚園 

(26 園) 
園舎 29 棟 13,817 ㎡ 2.3％ 

共同給食調理場 

(2 か所) 
給食センター 2 棟 1,586 ㎡ 0.3％ 

計 141 施設 399 棟 596,291 ㎡ 100.0％ 

※ 対象となる建物は，延床面積が 200 ㎡を超える建物とします。 

※ 対象となる施設は，延床面積が 200 ㎡を超える建物を有する施設とします。 

※ 廃校・廃園となった施設は，本計画の対象外とします。 

※ 福山市公共施設等サービス再構築基本方針における学校教育施設のうち，上記以外の施設は， 

学校施設とは異なった施設条件であるため，本計画の対象外とします。 
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第２節 学校施設のめざすべき姿 

 

本市では，2015 年（平成 27 年）6 月に策定した「福山市小中一貫教育と学校教育環境に関

する基本方針」において，「教育環境が変化する中，本市の子どもたちが望ましい教育環境の

中で学び合うことができる学校環境を整えることは，現在の教育行政に課せられた重大な責

務です。」としています。老朽化の進む学校施設への対応は，学校環境を整えるにあたり，最

も基本的かつ重要なことです。 

本計画では，学校施設の実態や課題を踏まえ，これからの学校施設がめざすべき姿として

次の項目を設定し，実現に向けて取り組みます。 

 

１ 安心・安全な施設環境の整備 

  学校施設は，児童生徒の学びの場であるとともに，住民にとって，スポーツや地域行事，

さらには災害発生時の応急避難場所としての役割も担う施設です。 

  そのため，安心・安全な施設環境を確保することは最も優先すべき課題です。 

  現在，「福山市立学校施設耐震化推進計画」に基づき，学校施設の耐震化の取組を最優先

に進めていますが，この他にも経年劣化に対応するため外壁・屋上防水の改修やトイレ等

の衛生設備，給排水設備や電気設備等の改修も一層進めていく必要があります。 

   

２ 健全育成のための教育環境の整備 

  学校施設は，児童生徒が１日の大半を過ごす生活の場でもあります。児童生徒が障がい

の有無に関わらず，安全かつ円滑に学校生活を送ることができるよう，バリアフリー化を

推進していくことが必要です。 

  また，近年，地球温暖化の影響等により，夏季における最高気温が上昇傾向にあり，暑

さが厳しくなっているなかで，成長期にある児童生徒にとって適切な学習環境となるよう，

全市立小中学校の普通教室及び一部の特別教室へ空調設備の整備を進めます。 

   

３ 社会の変化に対応する教育環境の整備 

  情報化・グローバル化が急速に進む高度情報化社会においては，社会の変化に対応でき

る力を付けることができる教育環境の整備が必要です。 

  学校施設は，児童生徒の発達段階に応じてＩＣＴ（情報通信技術）に適切に触れられ，

家庭や地域との交流や連携を通じて，児童生徒が主体的に活躍できる場であることが求め

られています。 

そのため，建替えや大規模改修の際には，高度情報化社会のニーズの変化に対応したＩ

ＣＴ環境の一体的な整備や学校・家庭・地域との交流や連携に資する環境を整えていく必

要があります。 
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第３節 本計画のながれ 

 

 本計画は，学校施設を取り巻く現状と老朽化状況を把握したうえで，保全に係る基準の見

直しとこれに基づく長寿命化の実施計画を策定し，持続的に学校施設のマネジメントを実行

するための仕組みを構築するというながれとなっています。 

 

 

 

 

 

 

本計画の効果と課題を示すとともに，学校施設の継続的な実態把握

と保全を実行するための仕組みを構築します。 

第６章 継続的な運用方針 

 

 

本計画の目的・位置付けを明確にします。 

第１章 学校施設長寿命化計画の目的 

 

 

学校施設の保有状況，財政状況及び福山市の人口状況等から学校施

設を取り巻く現状と課題を把握します。 

第２章 学校施設を取り巻く現状と課題 

 

 

学校施設の老朽化状況を建物ごとに把握します。 

第３章 学校施設の老朽化状況 

 

 

これまでの保全状況を見直し，学校施設の長寿命化に向けた保全基

準を設定します。 

 

第４章 保全に係る基準の設定 

 

 

学校施設の老朽化状況を踏まえて建物別の整備方針を設定し，今後

のコストの見通しと直近 5 年間の建替え・改修の計画を策定します。 

第５章 長寿命化の実施計画 
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第２章 学校施設を取り巻く現状と課題 
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第２章 学校施設を取り巻く現状と課題 

 

第１節 学校施設の保有状況 

 

１ 公共施設に占める学校施設の割合 

本市が保有する公共施設の総数は，2017 年（平成 29 年）3 月 31 日現在，棟数では 4,460

棟，延床面積は 153.2 万㎡です。このうち学校教育施設の延床面積は 68.6 万㎡であり，福

山市立大学，福山市研修センター等を除く本計画の対象である学校施設（第 1 章第 1 節参

照）の延床面積は 65.6 万㎡と公共施設全体の約 4 割を占めています。 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※このグラフの延床面積には本計画の対象とならない廃校施設及び 200 ㎡以下の小規模な建物も含んでいます。 

※義務教育学校（鞆の浦学園）については，旧鞆小学校の建物を小学校，旧鞆中学校の建物を中学校の延床面積 

へ算入しています。 

  

学校施設 

65.6 万㎡（42.8％） 

福山市全体 学校施設の内訳 

小学校 

26.2% 

小学校 

61.2% 

中学校 

14.3% 

幼稚園 

1.0% 
給食センター 

0.1% 

その他 

学校教育施設 

2.0% 

学校教育施設以外の

公共施設 

55.2% 

中学校 

33.2% 

幼稚園 

2.4% 
給食センター 

0.3% 

中高一貫校 

1.2% 

中高一貫校 

2.9% 

図 2－1－1 本市保有公共施設に占める学校施設の割合とその内訳 
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２ 学校施設の築年別整備状況 

本市の学校施設の築年別整備状況は次のとおりです。 

延床面積ベースでみると，築 30 年以上の建物が 59.5 万㎡で 91％を占めており，築 40 年以

上の建物は 43.8 万㎡で 67％となっています。 

1970 年代から 1980 年代にかけて集中して整備した建物が，築後 30 年から 40 年を経過して

老朽化が進行しており，建替えや大規模な改修の時期が迫っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※このグラフの延床面積には，本計画の対象とならない廃校施設及び 200 ㎡以下の小規模な建物も 

含んでいます。 

※義務教育学校（鞆の浦学園）については，旧鞆小学校の建物を小学校，旧鞆中学校の建物を中学 

校の延床面積へ算入しています。 

  

（㎡） 

築 50 年以上 

10.6 万㎡(16.2%) 

築 40～49 年 

33.2 万㎡(50.6%) 

築 30～39 年 

15.7 万㎡(23.9%) 

築 20～29 年 

4.1 万㎡(6.2%) 

築 10～19 年 

1.6 万㎡(2.5%) 

築 30 年以上 59.5 万㎡（91％） 

築 40 年以上 43.8 万㎡（67％） 

築 10 年未満 

0.4 万㎡(0.6%) 

図 2－1－2 学校施設の築年別整備状況  

旧耐震基準（1981 年以前） 

49.4 万㎡（75％） 

新耐震基準（1982 年以降） 

16.2 万㎡（25％） 
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３ 学校の近年の整備状況 

  学校施設の整備状況について，現在，児童生徒の安全確保のため，「福山市立学校施設耐

震化推進計画」に基づき，学校施設の耐震化の取組を最優先に進めています。 

災害発生時の応急避難場所の役割がある屋内運動場については，2015 年度（平成 27 年度）

に耐震化を概ね完了しています。校舎について，耐震補強工事による校舎の耐震化は 2019

年度（令和元年度）末までの完了を予定し，構造躯体の強度が不足し耐震補強が困難とさ

れる建物の建替え工事は 2021 年度（令和 3 年度）末までの完了を予定していますが，学校

再編と一体的に校舎の耐震化に取り組む予定の学校については，できるだけ早期に耐震化

を完了するようめざしています。 

 

 

【耐震化に向けた取組状況】 

※耐震補強工事棟数及び建替え工事棟数は当該年度内に実施・完了する棟数を記載しています。 
※解体または廃校による未使用化のため，全棟数が減少しています。 

 

 

このほか，児童生徒の健全育成のため，トイレの洋式化，中学校給食の完全実施に向け

た取組，空調設備整備に重点的に取り組んでいます。 

2019 年（平成 31 年）4 月には，福山市立の学校で初めての義務教育学校として鞆の浦学

園が開校しましたが，開校に向けた準備として，北棟校舎及び中棟校舎の耐震補強工事と

大規模改修工事を併せて実施し，南棟校舎の建替え工事を実施しました。 

また，学校再編に向けた取組として，建替え工事や大規模改修工事を実施しています。 

  

年度 
2015 2016 2017 2018 2019 

2020 

（予定） 

全棟数（4月 1 日時点） 389 389 388 385 382 376 

 耐震性がある棟数 257 292 319 340 353 358 

耐震性がない棟数 132 97 69 45 29 18 

解体・未使用化 0 0 1 3 3 8 

耐震化率 66.1% 75.1% 82.2% 88.3% 92.4% 95.2% 

耐震補強工事棟数 35 27 22 12 8 0 

建替え工事棟数 0 0 0 1 2 2 

（棟） 
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 【学校トイレ洋式化率推移】 

             年度 2016 2017 2018 2019 

小学校 22.6% 32.0% 41.8% 54.4% 

中学校 28.5% 36.0% 41.2% 51.8% 

 

※4 月 1日時点の状況。 

※屋内運動場・武道場のトイレについては，災害発生時における応急避難場所として地域住民が使用する 

ことから，すべての便器の洋式化について優先的に取り組んでいます。 

※校舎のトイレについては，児童生徒数に応じた「適正便器数」（文部科学省によると男子 100 人につき小 

便器 4，大便器 2，女子 100 人につき大便器 5としています。）を算定したうえで，これらの大便器につい 

てはすべて洋式便器に切り替えるとともに，校舎 1階のトイレについては，災害発生時における応急避 

難場所として，屋内運動場や武道場とともに地域住民が使用することも想定されるため，各トイレに和 

式便器を 1つだけ残し，それ以外はすべて洋式化するよう取り組んでいます。 

  ※2018 年度（平成 30 年度）末までで洋式化が必要な便器についての改修工事を完了済みです。 

 

 

【中学校給食の完全実施に向けた取組状況】 

             年度 2017 2018 2019 
2020 

（予定） 

中学校給食実施校数 15 校 16 校 25 校 32 校 

中学校給食実施率 42.9% 45.7% 71.4% 91.4% 

 

※4 月 1日時点の状況。 

※中学校給食については，センター方式（給食センターで調理し，各中学校に搬送する方式）と，親子方 

式（近隣にある小学校の給食施設で調理し，中学校に搬送する方式）を併用しています。 

※中学校給食実施に係る施設整備として，小学校の給食施設及び中学校の配膳室等の整備を順次実施して 

います。 

  ※2020 年度（令和 2年度）末までに完了予定です。  

（％） 

（校，％） 
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第２節 学校施設関連経費の把握 

 

１ これまでの学校施設関連経費の推移 

  本市の過去 5 年間の学校施設に関連する経費は，平均で約 37.0 億円です。 

そのうち建替え・耐震改修に係る経費が約 23.1 億円（62％），その他の改修工事に係る

経費が約 10.2 億円（28％）となっています。 

 

         図 2－2－1 学校施設関連経費の推移と内訳             

（百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 2014 2015 2016 2017 2018 5 年平均 

建替え工事費 0 0 46 435 2,028 502 

耐震改修費 1,854 2,461 2,104 1,882 727 1,806 

その他の改修工事費 427 644 1,445 956 1,625 1,019 

施設修繕費 208 231 213 174 157 197 

委託料等 138 194 158 185 186 172 

計 2,627 3,530 3,966 3,632 4,723 3,696 

 

２ 財政制約ラインの設定 

今後の学校施設整備に係る費用は，本市全体の予算を調整するなかで決定していきます

が，本計画における財政制約の目安として，2014 年度（平成 26 年度）から 2018 年度（平

成 30 年度）までの直近 5 年間の学校施設関連経費の平均から 37.0 億円と設定します。 

  

学校施設関連経費 

37.0 億円/年 

建替え工事費 

耐震改修費 

その他の改修工事費 

施設修繕費 

委託料等 

（百万円） 
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３ 今後の建替え・大規模改修にかかるコストシミュレーション 

(1) コスト算出条件 

・過去の学校施設の整備状況から 50 年目に建替え，20 年目に大規模改修実施と仮定 

・試算期間は 2020 年度（令和 2 年度）～2059 年度（令和 41 年度）の 40 年間 

・工事期間は建替え 3 年間，大規模改修 1 年間と設定して費用を平準化 

・工事単価は次のとおり設定 

建物の種類 建替え（50 年目） 大規模改修（20 年目） 修繕等経常経費 

校舎 514.5 千円/㎡ 102.1 千円/㎡ 

1 年あたり 

600 円/㎡ 

体育館 311 千円/㎡ 60.5 千円/㎡ 

武道場 366 千円/㎡ 91.1 千円/㎡ 

園舎 280 千円/㎡ 70 千円/㎡ 

給食センター 455 千円/㎡ 113.8 千円/㎡ 

 

(2) 学校施設の過去の実績に基づいたコストシミュレーション 

現在と同面積で，築 50 年目で建替え，築 20 年目で大規模改修を実施すると仮定した

場合，直近 10 年間では約 1,910 億円（年平均 191 億円）が必要となり，今後 40 年間で

は，総額約 3,620 億円（年平均 90.5 億円）が必要となります。 

過去 5 年間の学校施設関連経費は年平均 37.0 億円のため，今後かかる費用は，過年度

平均費用の約 2.4 倍に相当します。 

 

図 2－2－2 従来型整備の場合のコストシミュレーション 
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22.0 億円/年 
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90.5 億円/年 

2.4倍 

（年度） 
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施設関連費
建替え 大規模改修 修繕等経常経費



第３節　学校施設の地域別整備状況

１　地域別学校施設の配置状況

　　本市内の学校施設の地域別配置状況は次のとおりです。

　　多くの学校施設が築30年以上の建物を有しています。（図中赤枠）

　　また，小規模校（小学校で11学級，中学校で8学級以下）が各地域にあることがわかります。

　　図2－3－1　地域別学校施設配置状況
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ＪＲ福塩線
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(1) 中央・東部地域

中央・東部地域における学校施設の配置状況と過去10年間の人口変化は次のとおりです。

増減が混在しているものの，人口が増加している地域が半数以上を占めています。

２ 地域別の学校施設の配置状況と過去10年間の人口の推移

9999

郷分幼

学区名 過去10年間人口増減率

2009年人口→2019年人口（増減

数）

凡 例

図2－3－2 中央・東部地域の学校施設配置状況と過去10年間の人口推移図

（資料：小学校区別世帯・人口一覧表）

光学区 -7.8%

7,889人 → 7,271人 (-618人)

津之郷学区 -2.2%

4,311人 → 4,218人 (-93人)

赤坂学区 +0.9%

3,996人 → 4,031人 (+35人)

瀬戸学区 -1.4%

8,558人 → 8,439人 (-119人)

久松台学区 -2.6%
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4,724人 → 4,215人 (-509人)
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樹徳学区 -0.8%
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5,495人 → 5,350人 (-145人)
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幼稚園

築30年以上

築30年未満

共同給食調理場
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水域

増加率0%以上

減少率0%～5%未満

減少率5%～10%未満

減少率10%～15%未満

減少率15%以上
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中央地域中央地域中央地域中央地域

横島

田島

松永湾

熊野小

内浦小

内海小

千年小

常石小

山南小

神村小

本郷小

東村小

5

今津小

松永小

柳津小

金江小

藤江小

大成館中

松永中

精華中

千年中

至誠中

内海中

沼隈給食センター

西部地域西部地域西部地域西部地域

神村学区 +1.2%

6,947人 → 7,028人 (+81人)

本郷学区 -0.8%

3,020人 → 2,997人 (-23人)

東村学区 -14.3%

1,452人 → 1,245人 (-207人)

今津学区 +16.6%

7,726人 → 9,012人 (+1,286人)

松永学区 +7.9%

10,126人 → 10,929人 (+803人)

柳津学区 -6.6%

3,132人 → 2,926人 (-206人)

金江学区 -8.3%

2,790人 → 2,559人 (-231人)

藤江学区 -15.3%

2,924人 → 2,477人 (-447人)

内浦学区 -17.2%

752人 → 623人 (-129人)

内海学区 -19.4%

2,271人 → 1,831人 (-440人)

千年学区 -4.7%

5,782人 → 5,509人 (-273人)

常石学区 +2.1%

1,931人 → 1,972人 (+41人)
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仙酔島

走島

水呑小

高島小

鞆の浦学園

9999

能登原小

向丘中

(2) 南部・西部地域

南部地域南部地域南部地域南部地域

南部・西部地域における学校施設の配置状況と過去10年間の人口変化は次のとおりです。

増減が混在しているものの，人口が減少している地域が半数以上を占めています。

図2－3－3 南部・西部地域の学校施設配置状況と過去10年間の人口推移図

（資料：小学校区別世帯・人口一覧表）

学区名 過去10年間人口増減率

2009年人口→2019年人口（増減

数）

凡 例

熊野学区 -13.5%

2,709人 → 2,342人 (-367人)

水呑学区 +9.3%

11,025人 → 12,053人 (+1,028人)

高島学区 -4.6%

2,849人 → 2,718人 (-131人)

鞆学区 -24.0%

5,712人 → 4,342人 (-1,370人)

能登原学区 -13.6%

1,394人 → 1,204人 (-190人)

山南学区 -23.2%

3,128人 → 2,402人 (-726人)
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築30年未満

義務教育学校 数字は通常学級数

築30年以上

築30年未満

中高一貫校 数字は通常学級数

築30年以上

築30年未満

幼稚園

築30年以上

築30年未満

共同給食調理場

給食センター

水域

増加率0%以上

減少率0%～5%未満

減少率5%～10%未満

減少率10%～15%未満

減少率15%以上

凡例

学区別人口増減率

(2009→2019)
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幸千中

芦田中

広瀬中

加茂中

駅家中

駅家南中

常金中

新市中央中

道上小

御幸小

有磨小

福相小

広瀬小

加茂小

宜山小

駅家小

服部小

駅家東小

駅家西小

常金丸小

網引小

新市小

戸手小

道上幼

北部地域北部地域北部地域北部地域

北部・北東部地域における学校施設の配置状況と過去10年間の人口変化は次のと

おりです。

増減が混在しているものの，人口が減少している地域が半数以上を占めています。

(3) 北部・北東部地域

新市給食センター

486

道上学区 +16.8%

7,664人 → 8,951人 (+1,287人)

御幸学区 +17.1%

10,300人 → 12,064人 (+1,764人)

有磨学区 -14.4%

3,216人 → 2,754人 (-462人)

福相学区 -10.2%

4,320人 → 3,878人 (-442人)

広瀬学区 -20.8%

260人 → 206人 (-54人)

加茂学区 +0.8%

11,221人 → 11,315人 (+94人)

宜山学区 +11.7%

5,133人 → 5,732人 (+599人)

駅家学区 +9.5%

9,860人 → 10,800人 (+940人)

服部学区 -19.3%

1,919人 → 1,548人 (-371人)

駅家東学区 +6.6%

5,708人 → 6,085人 (+377人)

駅家西学区 +3.5%

6,247人 → 6,463人 (+216人)

常金丸学区 -15.1%

3,453人 → 2,930人 (-523人)

網引学区 -8.5%

6,862人 → 6,281人 (-581人)

新市学区 -2.5%

6,088人 → 5,936人 (-152人)

戸手学区 -2.5%

5,105人 → 4,975人 (-130人)
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山野中

神辺中

神辺東中

神辺西中

神辺小

竹尋小

御野小

湯田小

中条小

山野小

湯田幼

北東部地域北東部地域北東部地域北東部地域

図2－3－4 北部・北東部地域の学校施設配置状況と過去10年間の人口推移図

（資料：小学校区別世帯・人口一覧表）

学区名 過去10年間人口増減率

2009年人口→2019年人口（増減

数）

凡 例

神辺学区 +4.8%

9,620人 → 10,084人 (+464人)

竹尋学区 -12.3%

4,641人 → 4,072人 (-569人)

御野学区 +0.5%

5,946人 → 5,975人 (+29人)

湯田学区 +15.9%

10,537人 → 12,208人 (+1,671人)

中条学区 -14.2%

4,158人 → 3,567人 (-591人)

山野学区 -28.5%

861人 → 616人 (-245人)
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第４節 学校の適正配置計画 

 

１ 将来人口の推計 

  2015 年（平成 27 年）の国勢調査及び国立社会保障・人口問題研究所の資料を基に作成

した本市の将来人口推計によると，2015 年（平成 27 年）に約 46.5 万人であった本市の人

口は，2045 年（令和 27 年）には約 43 万人と 30 年間で約 7.5％の人口の減少が予測されて

います。 

  また，2015 年（平成 27 年）に約 6.5 万人であった 14 歳以下の年少人口は，2045 年（令

和 27 年）には約 5.5 万人に減少すると予測されます。 

 

図 2－4－1 福山市の将来人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：国勢調査，国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 

年少人口（14 歳以下） 高齢者人口（65 歳以上） 生産年齢人口（15～64 歳） 

年少人口 

生産年齢人口 

高齢者人口 

50 万人― 

45 万人― 

40 万人― 

35 万人― 

30 万人― 

25 万人― 

20 万人― 

15 万人― 

10 万人― 

5 万人― 

0 人― 

実績値 推計値 

総人口 35 万 5 千人 

総人口 46 万 5 千人 
総人口 43 万人 

人口（万人） 

（年） 
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２ 児童・生徒数の変化 

市立小中学校の児童生徒数は，1983 年（昭和 58 年）の 68,116 人をピークに，現在はピ

ーク時の 54％となっており，2045 年（令和 27 年）にはピーク時の 36％になる見込みです。 

そのため，将来は小規模校が増加することが予想されます。 

 

(1) 小学校 

   市立小学校の児童数は，2019 年（令和元年）5 月 1 日現在 25,163 人です。（義務教育

学校前期課程を含む）児童数のピークは，1982 年（昭和 57 年）の 47,560 人で，現在は

ピーク時の 53％となっており，2045 年（令和 27 年）時点ではピーク時の 35％となると

推計しています。 

 

(2) 中学校 

   市立中学校の生徒数は，2019 年（令和元年）5 月 1 日現在 11,325 人です。（義務教育

学校後期課程及び中高一貫校のうち福山中学校を含む）生徒数のピークは，1986 年（昭

和 61 年）の 23,182 人で，現在はピーク時の 49％となっており，2045 年（令和 27 年）

時点ではピーク時の 34％となると推計しています。 

 

図 2－4－2 福山市立小中学校の児童生徒数推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(年度) 

2045 年度推計 

小学校：ピーク時の 35％ 

中学校：ピーク時の 34％ 

実績値 推計値 

中学校生徒数 

小学校児童数 

児童生徒総数 

2019 年度現在 

小学校：ピーク時の 53％ 

中学校：ピーク時の 49％ 

1983 年度 

総数ピーク 

68,116 人 

2019 年度現在 

総数 36,488 人 

2045 年度推計 

総数 24,543 人 

児童生徒総数のピーク（1983 年度）から 36 年後 現在（2019 年度）から 26 年後
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３ 学校の適正配置計画の実施状況 

  少子化に伴い，小中学校の児童生徒数が減少するなか，学校配置は高度成長期の急激な

人口増加に伴い分離新設した当時のままであり，学校の小規模化が進行しています。 

 本市では，これからの子どもたちに求められる資質・能力を育むことができる環境をつ

くるため，2015 年（平成 27 年）6 月に「福山市小中一貫教育と学校教育環境に関する基本

方針」，同年 8 月に「福山市学校規模・学校配置の適正化計画（第 1 要件）」を策定し，学

校再編に取り組んでいます。 

現在の取組状況は次のとおりです。 

開校（予定）年月 再編対象の学校など 備考 

2019 年（平成 31 年）4 月 鞆小・鞆中 鞆の浦学園 

2020 年（令和 2 年）4 月 東村小・今津小 遺芳丘小学校 

服部小・駅家東小 駅家北小学校 

2022 年（令和 4 年）4 月 内浦小・内海小・能登原小・千年小・

常石小・内海中・千年中 
 

山野小・広瀬小・加茂小  

山野中・広瀬中・加茂中  

常金中・新市中央中  

イエナプラン教育校の設置  

特認校の設置  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 2－4－3 学校再編計画図 
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  「福山市小中一貫教育と学校教育環境に関する基本方針」においては，一定の集団規模

により得られる教育効果，教員配置など教育指導面の充実や管理運営面などから総合的に

判断し，次のとおり適正規模の基準を定めています。 

 

 学校 

（全学年の学級数） 

学級 

（1 学級あたりの人数） 

小学校 12 学級から 18 学級まで 16 人以上 

中学校 9 学級から 12 学級まで 20 人以上 

 

適正規模の基準に達しない学校について，学校規模に応じ，第 1 要件から第 3 要件まで

の区分を設け，第 1 要件に該当した学校から，段階をおって取組を進めていきます。 

また，小中一貫教育の効果を高める上において，義務教育 9 年間の子どもの成長を見通

し，柔軟な教育課程の編成や指導方法により効果的な学校運営を行うことができることか

ら，中学校区を基本に，児童生徒数の将来推計，学校施設の老朽化の状況などを見据える

中で，義務教育学校の整備の可能性についても，併せて検討していきます。 

 

学校規模と学校配置の適正化への取組方針 

第 1 要件  小学校 過小規模校  （学級数 1～5 学級） 

      中学校 過小規模校Ⅰ （学級数 1～3 学級かつ全ての学級で 1 学級 

あたりの人数が 19 人以下） 

  近隣の学校と再編する方向で速やかに協議に入ります。 

第 2 要件  小学校 小規模校Ⅰ  （全学年が 1 学級かつ 1 学級あたりの人数が 

15 人以下） 

      中学校 過小規模校Ⅱ （学級数 3～5 学級） 

小学校について，学級人数が 1 学年でも要件に該当し，その後 2 年間の状況と将来推

計をみる中で，要件の解消が見込めない場合は，再編対象校として検討に入ります。 

  中学校について，要件に該当し，その後 2 年間の状況と将来推計をみる中で，要件の

解消が見込めない場合は，再編対象校として検討に入ります。 

第 3 要件  小学校 小規模校Ⅱ  （学級数 6～11 学級） 

      中学校 小規模校   （学級数 6～8 学級）   

要件に該当し，その後 5 年間の状況と将来推計をみる中で，要件の解消が見込めない

場合は，再編対象校として検討に入ります。 

※要件となる学級数，児童生徒数は，各年 5月 1日時点の数値とします。 

学級数は通常学級の数を基本とします。 

※児童生徒数の将来推計は，社会的要因等により必要に応じて見直しを行います。  
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第５節 学校施設を取り巻く現状を踏まえた課題 

 

１ 人口・児童生徒数の二極化 

  本市全体の人口及び児童生徒数は減少傾向にあり，今後も緩やかな減少が続くと見込ま

れます。 

一方で，学区別では，人口が増加している地域と減少している地域が混在し，小規模校

（小学校で 11 学級以下，中学校で 8 学級以下）があるなかで，25 学級以上の大規模校とな

っている学校もあります。 

そのため，学校の適正配置への取組は避けられない課題となっています。 

 

２ 学校施設の老朽化の進行 

  本市では，1970 年代から 1980 年代前半にかけて集中して学校施設の整備を行ってきま

した。そのため，約 9割の建物で築 30 年以上を経過しており，築 40 年以上を経過した建

物は 6割を超えています。 

現在は，耐震改修及び耐震補強が困難な建物の建替え等に集中して取り組んでいますが，

その一方で，これまでは建物の長寿命化を目標とした，学校全体の仕上げや設備の計画的

な改修を実施しておらず，経年劣化等による不具合が生じてから対応する事後保全が常態

化しています。 

また，建物や設備の仕様・性能が建築当時のままとなっているものも多く，バリアフリ

ー化，省エネルギー化または多様な学習内容，学習形態による活動が可能となる教育環境

等の整備など現代の社会的要請への対応が不十分となっています。 

 

３ 膨大な建替えコスト 

  これまでと同じように建築後 50 年程度での建替えを行う場合，今後 10 年間に建替えが

集中するため，今後 40 年間のコストシミュレーションでは，過去 5 年間の施設関連経費（年

平均 37.0億円）を大きく上回る年平均 90.5億円（40 年間総額 3,620億円）が必要となり

ます。 

  この問題の解決には，学校施設の長寿命化に向けた取組が必要です。そのため，学校施

設の老朽化状況を把握し，今後の整備方針を定め，計画的に実行していくことが求められ

ます。 
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第３章 学校施設の老朽化状況 
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構造躯体の健全性調査写真は「学校施設の長寿命化改修の手引(文部科学省)」より 

 

 

 

 

 

 

構造躯体以外…屋根・屋上や外壁，設備など 

 

 

 

 

 

 

構造躯体…建物の構造体で，柱や梁，床版 

など 

第３章 学校施設の老朽化状況 

 

学校施設の老朽化状況は，「構造躯体の健全性調査」と「構造躯体以外の劣化状況調査」の

２つに分けて把握・評価します。 

これらの評価結果から，保全の優先順位付け，保全方針・基準の見直しにつなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①耐震診断データによる簡易評価 

耐震診断の既存データを用いて，コンクリ

ート中性化，圧縮強度の数値から構造躯体

の健全性を把握します。 

①建築物定期点検及び現地調査 

各部位の劣化状況，仕様，工事履歴につい

て技術者が目視を主体に調査，現況を写真

に記録します。 

②構造躯体の健全性まとめ ②劣化状況まとめ 

個別建物の構造躯体健全性調査に基づき，

長寿命化の可否を判定し，期待できる使用

年数を把握することにより具体的な長寿命

化方針につなげます。 

各部位の劣化状況を評価し，建物の健全度

を評価します。 

構造躯体の健全性調査 構造躯体以外の劣化状況調査 

学校施設の老朽化状況の把握 
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第１節 構造躯体の健全性の把握 

 

１ 構造躯体の健全性の調査方法 

(1) 調査方法 

   建物は，その構造躯体の健全性が確保されてはじめて，長期間使用することができま

すが，施工時の状況，その後の使用状況または立地環境によって，使用できる年数が異

なります。 

そのため，長寿命化の実施方針を立てるには，建物ごとに構造躯体の健全性を把握す

る必要があります。構造躯体の健全性の評価は，専門知識を有する技術者が現地調査や

材料試験を行ったうえで評価するものですが，今回は効率的に把握するために，過去の

耐震診断時の調査結果を用いて簡易的な健全性評価を実施しました。 

 

(2) 対象施設 

   200 ㎡を超える面積を有する旧耐震基準の建物(280 棟)のうち，耐震診断を行った建物

256 棟（小学校 165 棟，中学校 74 棟，義務教育学校 3 棟,中高一貫校 4 棟，幼稚園 10 棟） 

 

(3) 評価方法 

 ア 鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）建物の評価方法 

    耐震診断報告書における構造躯体データのうち，コンクリート圧縮強度とコンクリ

ート中性化深さのデータを用いて，次のとおり評価します。 

圧縮強度 低強度(13.5N/㎜ 2未満)の場合は，長寿命化に適さないと判断 

中性化深さ 調査時点で 30 ㎜に達しているものは，長寿命化に適さないと判断 

中性化の進行速度 
調査時点で理論値よりも中性化の進行が早ければ，長寿命化に適

さないと判断 

 

なお，中性化の進行速度を評価することで，理論上は構造躯体の残存耐用年数を求

めることができますが，今回はサンプル数の限られた過去の調査データを用いたため，

評価結果は期待できる使用年数(築後年数)として，「80 年以上」「60～80 年」「60 年未

満」の 3 区分で取りまとめます。 
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イ 鉄骨造（Ｓ造）建物の評価方法 

    耐震診断報告書における構造躯体データのうち，内部鉄骨健全度データを用いて評

価します。 

 

２ 構造躯体の健全性の調査結果 

(1) 耐震診断時の構造躯体データによる評価集計 

耐震診断報告書がある 256 棟のうち，期待できる使用年数（築後年数）が 80 年以上と

判定された建物が 179 棟，60～80 年と判定された建物が 19 棟，60 年未満と判定された

建物が 58 棟です。 

なお，学校別の調査結果は資料編 1 を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

建築物の使用年数の限界は，構造躯体の物理的な劣化による時期，あるいは社会的・技術的な

変化により機能・性能の相対的な価値が失われる時期が考えられます。 

長寿命化において，構造躯体の耐用年数まで使い続けることをめざす場合，構造躯体が健全で

あることを確認する必要があります。 

 鉄筋コンクリートに生じる劣化には，①コンクリートの変質・組織崩壊・ひび割れ・欠けなど

のコンクリート自身の劣化と，②鉄筋の腐食とに大別できます。 

 通常，これらの劣化現象は単独で発生しますが，個々の劣化現象は互いに助長しあう関係にあ

ります。例えば，鉄筋がコンクリートの中性化や塩分の進入によって腐食すると，コンクリート

のひび割れや剥落などの劣化を招きます。また，コンクリートに組織破壊やひび割れが生じると，

鉄筋の腐食が促進されます。 

 

 

 

 

 

 

 

(資料：文部科学省「学校施設の長寿命化改修の手引」) 

 

 

大気中の二酸化炭素がコンクリート中に侵入し，コンクリートをアルカリ性から中性に変えて

いく現象をいい，中性化の進む速さは時間の平方根に比例することが知られています。 

コンクリートの中性化が進行すると内部の鉄筋がさびやすい状況になり，コンクリートのひび

割れや剥落の原因になります。 

コンクリートのひび割れ コンクリートの中性化深さ 

壁 柱 開口部廻り 

構造躯体の健全性とは 

コンクリートの中性化 
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(2) 築年別評価結果集計（図 3－1－1） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 新耐震基準の建物について 

  これまで耐震診断を実施していない新耐震基準の建物については，おおむね築 35～40 年

で構造躯体健全性調査（詳細調査）を行い，長寿命化の可否を判定したうえで期待できる

使用年数に応じた改修を行います。  

建物別 
期待できる使用年数 

計 
60 年未満 60～80 年 80 年以上 

小学校 
35 

( 21％) 

16 

( 10％) 

114 

( 69％) 

165 

( 100％) 

中学校 
19 

( 26％) 

2 

(  3％) 

53 

( 71％) 

74 

( 100％) 

義務教育学校 
0 

( 0％) 

0 

(  0％) 

3 

( 100％) 

3 

( 100％) 

中高一貫校 
2 

(  50％) 

1 

( 25％) 

1 

( 25％) 

4 

( 100％) 

幼稚園 
2 

( 20％) 

0 

(  0％) 

8 

( 80％) 

10 

( 100％) 

期待できる使用年数 

60 年未満 

期待できる使用年数 

80 年以上 

新耐震基準のため耐震診断を 

実施していない建物 

期待できる使用年数 

60～80 年 

（㎡） 
旧耐震基準（1981 年以前） 

約 48 万㎡（81％） 

新耐震基準（1982 年以降） 

約 11 万㎡（19％） 

（棟）
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第２節 構造躯体以外の劣化状況の把握 
 

１ 構造躯体以外の劣化状況の調査方法 

(1) 調査方法 

   定期的に行っている建築物定期点検の点検結果及び専門知識を有する技術者の現地調

査により構造躯体以外の劣化状況を把握しました。 

 

(2) 調査対象 

小学校 78 校（232 棟） 

中学校 33 校（122 棟） 

義務教育学校 1 校（  5 棟） 

中高一貫校 1 校（  6 棟） 

幼稚園 10 園（ 12 棟） 

給食センター 2 棟 

 

(3) 調査内容 

   建物の性能や機能を維持していくうえで把握しておくべき部位について，その仕様と

劣化状況を写真及び目視確認により把握します。設備は，現地の目視確認だけでは評価

できないため，設置・更新からの経過年数を把握します。この調査結果から，直近で対

応しなければならない工事内容とそのコストの算出につなげます。 

 

表 部位ごとの現地調査内容 

部位 主な調査項目 

屋根・屋上 

・仕様の確認 

・雨漏りの有無 

・防水面の劣化状況 

・金属屋根の劣化状況 

外壁 

・仕様の確認 

・鉄筋露出の有無 

・外装材の劣化状況 

・外部開口部の仕上げ(アルミサッシ・スチール・木等) 

・外部その他(外部階段，屋上手摺等の鉄部) 
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２ 構造躯体以外の劣化状況の評価方法 

 屋根・屋上，外壁の劣化状況は目視により，内部仕上げ，電気設備及び機械設備は設置・

更新からの経過年数を基本に以下の判断基準に照らし，Ａ～Ｄの４段階で評価します。 

 

(1) 屋根・屋上，外壁の目視による評価基準 

次の基準でＡ～Ｄの評価を実施します。 

評価 基準 

Ａ 概ね良好 

Ｂ 
部分的に劣化 

（安全上，機能上，問題なし） 

Ｃ 
広範囲に劣化 

（安全上，機能上，不具合発生の兆し） 

Ｄ 

早急に対応する必要がある 

（安全上，機能上，問題あり） 

（躯体の耐久性に影響を与えている） 

（設備が故障し施設運営に支障を与えている）等 

 

(2) 内部仕上げ，電気設備，機械設備の評価基準 

設置・更新からの経過年数を基本に評価します。  

評価 基準 

Ａ 20 年未満 

Ｂ 20 年～40 年未満 

Ｃ 40 年以上 

Ｄ 経過年数に関わらず著しい劣化事象がある場合 

 

  

良好 

劣化 

良好 

劣化 
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2 棟

25 棟

38 棟

18 棟

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

1-9年

10-19年

20-29年

30-39年

40-49年

50年以上

３ 構造躯体以外の劣化状況の評価結果 

今回の現地調査で目視点検を行った屋根・屋上と外壁について，築年数別の劣化状況を

それぞれ示します。 

築 20 年を超えるとＣ評価（広範囲の劣化事象）やＤ評価（早急な対応が必要な事象）が

見られるようになり，築 30 年を超えるとそれが急増し，改修時期を迎えていることが分か

ります。 

なお，学校別の調査結果は資料編 2 を参照してください。 

  

 (1) 屋根・屋上の劣化状況評価結果（図 3－2－1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 外壁の劣化状況評価結果（図 3－2－2） 

 

 

 

 

 

（築年数） 

（築年数） 

（棟数） 

（棟数） 

Ａ Ｃ Ｂ Ｄ 

Ａ Ｃ Ｂ Ｄ 
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(3) 部位別劣化状況 

部位改修を実施していますが，早急に対応する必要がある部位(Ｄ評価)が見られる状

況です。 

今回の現地調査で目視点検を行った屋根・屋上と外壁について，経過年数別の劣化状

況を校舎と屋内運動場に分けてそれぞれ示します。 

ア 校舎 

(ｱ) 屋上 

経過年数 劣化評価の分布 Ｄ評価 Ｃ評価 

 

50 年～ 

  53 棟 

 

修繕・改修が行われており 57％の校舎は

問題がないといえます。残り 43％の校舎

は劣化の進行が見られ 2 回目の改修時期

を迎えています。 

延床面積比 

 

 

 

 

樹徳小 南棟 

（建築後 52 年・改修後 30 年） 

 

 

 

 

 

 

川口小 南棟 

（建築後 53 年・改修後 27 年） 

 

 

40～49 年 

122 棟 

 

修繕・改修が行われており 63％の校舎は

問題がないといえます。残り 37％の校舎

は劣化の進行が見られ 2 回目の改修時期

を迎えています。 

延床面積比 

 

 

 

 

 

東小 南棟 

（建築後 41 年） 

 

 

蔵王小 校舎棟 

（建築後 46 年） 

 

 

30～39 年 

61 棟 

 

修繕・改修が行われており 52％の校舎は

問題がないといえます。残り 48％の校舎

は劣化の進行が見られ，改修時期を迎え

ています。 

延床面積比 

 

 

 

 

高島小 校舎棟 

（建築後 33 年） 

 

 

水呑小 南棟 

（建築後 35 年） 

 

 

20～29 年 

15 棟 

 

修繕・改修が行われており 86％の校舎は

問題がないといえます。残り 14％の校舎

は劣化の進行が見られ，改修時期を迎え

ています。 

延床面積比 

 

 

 

 

城東中 北棟 

（建築後 26 年） 

 

 

広瀬小 校舎棟 

（建築後 24 年） 

 

 

10～19 年 

6 棟 

 

老朽化が顕在化していません。 

 

 

延床面積比 

 

 

 

― ― 
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Ｂ評価 Ａ評価 

 

光小 南棟（建築後 52 年・改修後 19 年） 

 

 

神村小 北棟（建築後 57 年・改修後 3 年） 

 

 

 

 

 

 

樹徳小 北棟（建築後 48 年・改修後 18 年） 

 

 

泉小 北棟（建築後 48 年・改修後 7 年） 

 

 

 

 

 

 

至誠中 校舎棟（建築後 38 年・改修後 6 年） 

 

 

今津小 南棟（建築後 39 年・改修後 9 年） 

 

 

 

 

 

 

城東中 技術棟・武道場（建築後 29 年） 

 

 

明王台小 北棟（建築後 23 年） 

 

 

 

 

 

 

郷分幼稚園 保育管理棟（建築後 16 年） 

 

 

神辺中 技術棟（建築後 10 年） 

 

 

 

 

 

 

Ａ 概ね良好 

 Ｂ 部分的に劣化（安全上，機能上，問題なし） 

 Ｃ 広範囲に劣化（安全上，機能上，不具合発生の兆し） 

 Ｄ 早急に対応する必要がある（安全上，機能上，問題あり） 
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(ｲ) 外壁 

経過年数 劣化評価の分布 Ｄ評価 Ｃ評価 

 

50 年～ 

  53 棟 

 

修繕・改修が行われており 30%の校舎は

問題がないといえます。残り 70%の校舎

は劣化の進行が見られ 2 回目の改修時期

を迎えています。 

延床面積比 

 

 

 

 

樹徳小 南棟 

（建築後 52 年・改修後 30 年） 

   
熊野小 北棟 

（建築後 52 年・改修後 19 年） 

 

 

40～49 年 

122 棟 

 
修繕・改修が行われており 24%の校舎は

問題がないといえます。残り 76%の校舎

は劣化の進行が見られ 2 回目の改修時期

を迎えています。 

延床面積比 

 

 

 

 

 

西小 南棟 

（建築後 46 年） 

 

 

春日小 南棟 

（建築後 49 年・改修後 22 年） 

 

 

30～39 年 

61 棟 

 
修繕・改修が行われており 35%の校舎は

問題がないといえます。残り 65%の校舎

は劣化の進行が見られ，改修時期を迎え

ています。 

延床面積比 

 

 

 

 

箕島小 校舎棟 

（建築後 38 年） 

 

 

藤江小 北棟 

（建築後 38 年） 

 

 

20～29 年 

15 棟 

 
修繕・改修が行われており 95%の校舎は

問題がないといえます。残り 5%の校舎は

劣化の進行が見られ、改修時期を迎えて

います。 

延床面積比 

 

 

 

― 

 

有磨小 北棟 

（建築後 29 年） 

 

 

10～19 年 

6 棟 

 

老朽化が顕在化していません。 

 

 

延床面積比 

 

 

 

― ― 
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D
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B
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D

16%
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A

23%

B

72%

C

5%

0% 25% 50% 75% 100%

A

44%

B

56%

0% 25% 50% 75% 100%

遠景    近景 遠景   近景 

遠景    近景 

遠景   近景 

遠景   近景 

遠景    近景 



37 

 

 

Ｂ評価 Ａ評価 

 

曙小 南棟（建築後 50 年・改修後 14 年） 

 

 

向丘中 南棟（建築後 56 年・改修後 8 年） 

 

 

 

 

 

 

旭小 北棟（建築後 49 年・改修後 19 年） 

 

 

深津小 北棟（建築後 49 年・改修後 1 年） 

 

  

 

 

 

 

高島小 校舎棟（建築後 33 年） 

 

 

日吉台小 南棟（建築後 39 年・改修後 6 年） 

 

 

 

 

 

 

城東中 北棟（建築後 26 年） 

 

 

東村小 校舎棟（建築後 27 年） 

 

 

 

 

 

 

中条小 中棟（建築後 17 年） 

 

 

内海小 給食棟（建築後 14 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遠景           近景 遠景           近景 

遠景           近景 遠景           近景 

遠景           近景 遠景           近景 

遠景           近景 
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イ 屋内運動場 

(ｱ) 屋根 

経過年数 劣化評価の分布 Ｄ評価 Ｃ評価 

 

50 年～ 

  15 棟 

 

修繕・改修が行われており 89%の校舎は

問題がないといえます。残り 11%の校舎

は劣化の進行が見られ 2 回目の改修時期

を迎えています。 

延床面積比 

 

 

 

 

東中 屋内運動場 

（建築後 58 年） 

 

 

引野小 屋内運動場 

（建築後 51 年） 

 

 

40～49 年 

51 棟 

 

修繕・改修が行われており 68%の校舎は

問題がないといえます。残り 32%の校舎

は劣化の進行が見られ 2 回目の改修時期

を迎えています。 

延床面積比 

 

 

 

 

久松台小 屋内運動場 

（建築後 40 年） 

 

 

中央中 屋内運動場 

（建築後 45 年） 

 

 

30～39 年 

30 棟 

 

修繕・改修が行われており 54%の校舎は

問題がないといえます。残り 46%の校舎

は劣化の進行が見られ改修時期を迎えて

います。 

延床面積比 

 

 

 

 

駅家西小 屋内運動場 

（建築後 36 年） 

 

 

川口東小 屋内運動場 

（建築後 38 年） 

 

 

20～29 年 

12 棟 

 

老朽化が顕在化していません。 
 

延床面積比 

 

 

 

― ― 

 

10～19 年 

5 棟 

 

老朽化が顕在化していません。 

 

延床面積比 

 

 

 

― ― 
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Ｂ評価 Ａ評価 

 

新市小 屋内運動場（建築後 50 年・改修後 8 年） 

 

 

駅家小 屋内運動場（建築後 52 年・改修後 8 年） 

 

 

 

 

 

 

駅家東小 屋内運動場（建築後 42 年） 

 

 

春日小 屋内運動場（建築後 41 年・改修後 11 年） 

 

 

 

 

 

 

千年小 屋内運動場（建築後 35 年） 

 

 

赤坂小 屋内運動場（建築後 31 年） 

 

 

 

 

 

 

明王台小 屋内運動場（建築後 23 年） 

 

 

光小 屋内運動場（建築後 28 年） 

 

 

 

 

 

― 

 

網引小 屋内運動場（建築後 17 年） 
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(ｲ) 外壁 

経過年数 劣化評価の分布 Ｄ評価 Ｃ評価 

 

50 年～ 

  15 棟 

 

修繕・改修が行われており 71%の校舎は

問題がないといえます。残り 29%の校舎

は劣化の進行が見られ 2 回目の改修時期

を迎えています。 

延床面積比 

 

 

 

 

東中 屋内運動場 

（建築後 58 年） 

 

 

引野小 屋内運動場 

（建築後 51 年） 

 

 

40～49 年 

51 棟 

 

修繕・改修が行われており 63%の校舎は

問題がないといえます。残り 37%の校舎

は劣化の進行が見られ 2 回目の改修時期

を迎えています。 

延床面積比 

 

 

 

 

西深津小 屋内運動場 

（建築後 41 年） 

 

 

箕島小 屋内運動場 

（建築後 41 年） 

 

 

30～39 年 

30 棟 

 

修繕・改修が行われており 52%の校舎は

問題がないといえます。残り 48%の校舎

は劣化の進行が見られ 2 回目の改修時期

を迎えています。 

延床面積比 

 

 

 

― 

 

内海小 屋内運動場 

（建築後 37 年） 

 

 

 

20～29 年 

12 棟 

 

修繕・改修が行われており 96%の校舎は

問題がないといえます。残り 4%の校舎は

劣化の進行が見られ，改修時期を迎えて

います。 

延床面積比 

 

 

 

― 

 

三谷分校 屋内運動場 

（建築後 28 年） 

 

 

10～19 年 

5 棟 

 

老朽化が顕在化していません。 

 

 

延床面積比 

 

 

 

― ― 
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Ｂ評価 Ａ評価 

 

加茂小 屋内運動場（建築後 51 年・改修後 10 年） 

 

 

培遠中 屋内運動場（建築後 51 年・改修後 8 年） 

 

  

 

 

  

 

旭丘小 屋内運動場（建築後 45 年・改修後 12 年） 

 

  

 

山南小 屋内運動場（建築後 40 年・改修後 7 年） 

 

 

 

 

 

 

千年小 屋内運動場（建築後 35 年） 

 

 

今津小 屋内運動場（建築後 39 年） 

 

 

 

 

 

 

広瀬小 屋内運動場（建築後 24 年） 

 

 

鞆の浦学園（旧鞆小）屋内運動場（建築後 29 年・改修後 3 年） 

 

 

 

 

 

― 

 

水呑小 屋内運動場（建築後 12 年） 

 

 

 

 

 

 

遠景         近景 遠景         近景 

遠景         近景 遠景         近景 

遠景         近景 

遠景         近景 

遠景         近景 
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４ 学校施設の老朽化状況の実態を踏まえた課題 

(1) 構造躯体の健全性について 

   過去の耐震診断時の調査結果を用いた簡易評価により構造躯体の健全性を把握しまし

たが，長寿命化に必要な強度が不足し，期待できる使用年数が 60 年未満となった建物は

小学校 35 棟，中学校 19 棟，中高一貫校 2 棟，幼稚園 2 棟の計 58 棟となりました。 

   これらの建物は，築後 60 年程度での建替えを行う必要があるほか，その他の建物につ

いても，耐震診断を行っていない新耐震基準の建物や，耐震診断から実際の改修工事ま

でに相当の時間が経過しているものについては，改修工事に先立って構造躯体の健全性

を調査する必要があり，その結果によっては，長寿命化改修から建替えに方針転換しな

ければならない建物が増加する可能性があります。 

 

(2) 構造躯体以外の劣化状況について 

   今回の調査結果では，老朽化が進行している建物が多いことや，事後保全が常態化し

ている実態があることから，広範囲に劣化が見られると判断されるＣ評価や，早急に対

応する必要があると判断されるＤ評価が多く見受けられました。 

   今後は，劣化が著しい建物の修繕や改修に取り組むとともに，安心・安全な施設環境

を確保するためにも，事後保全から計画的な予防保全へと方針を転換する必要がありま

す。 
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第４章 保全に係る基準の設定 
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第４章 保全に係る基準の設定 

 

第３章の学校施設の老朽化状況の把握を受けて，保全につなげるための基準の設定フロー

は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老朽化状況の把握 

構造躯体の健全性調査 構造躯体以外の劣化状況調査 

保全に係る基準の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画の基本方針 

目標使用年数の設定 

整備レベルの設定 

維持管理レベルの設定 

現状の整備レベルを確認し，長寿命化改修の際に

求められる建物の性能・機能の向上を踏まえた整

備レベルを設定します。 

本計画の上位計画である「福山市公共施設等サー

ビス再構築基本方針」に基づき，本計画の基本方

針を定めます。 

学校施設の長寿命化にあたり，目標とする使用年

数を設定します。 

これまでの維持管理状況を確認し，改修周期や維

持管理コストの見直しを行います。 
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第１節 学校施設整備の基本的な方針 

 

１ 福山市公共施設等サービス再構築基本方針について 

  本計画の上位計画である「福山市公共施設等サービス再構築基本方針」の基本理念，取

組の方針である３つの柱及び学校教育施設の再整備方針は次のとおりです。 

福山市公共施設等サービス再構築基本方針（一部抜粋） 

基本理念 

社会の変化に的確に対応し，将来にわたり活力のある，持続可能なまちづくりをめざし，公

共施設等の再構築・再整備を通して最適な公共サービスの提供を実現する。 

取組の方針 

１ 適正配置，保有総量の縮小 

○将来への負担を軽減 

 ・売却処分を基本 

 ・資産の適切な運用 

○資産保有量全体の縮減 

 ・機能の見直しや集約化 

 ・計画的な統廃合や再配置 

２ 効率的，効果的な活用 

○最大限の有効活用 

 ・まちづくり推進のための支援 

 ・新たな施設への転用 

３ 計画的保全，長寿命化（更新コストの縮減） 

○可能な限りの長寿命化 

 ・法定点検や日常点検の実施 

 ・更新コストの縮減 

施設類型ごとの再整備方針（学校教育施設） 

○計画等の推進 

小学校・中学校については「福山市小中一貫教育と学校教育環境に関する基本方針」に基づき

策定された「福山市学校規模・学校配置の適正化計画」により対象施設の再編の取組を進めます。

幼稚園等については，「福山市公立就学前教育・保育施設の再整備計画」に基づき対象施設の再整

備に取り組みます。 

○耐震化・長寿命化の方針 

児童生徒の安全性の確保のため，耐震化については「福山市立学校施設耐震化推進計画」を基

本に推進するとともに，長寿命化については効率的・計画的な予防保全を図ります。これらにつ

いては，学校規模・学校配置の適正化の取組との整合性を図りながら取り組みます。 

○統合・廃止の方針 

小学校・中学校については，学校の小規模化が進む中，一定の集団規模を確保することで，子

どもたちの多様な人間関係を通した学びの充実を図るため，学校の再編に取り組みます。幼稚園

については，将来的な児童数の推移や保護者のニーズ，地域の状況等を総合的に判断する中で，

集団保育の継続や新たな教育・保育機能の充実などを踏まえた再整備に取り組みます。 
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２ 学校施設整備の基本方針 

  「福山市公共施設等サービス再構築基本方針」を踏まえ，本計画の基本方針は次のとお

りとします。この基本方針を踏まえ，今後の学校施設の整備レベル等を設定します。 

本計画の基本方針 

１ 適正配置，保有総量の縮小に向けた取組 

○小中学校については，「福山市小中一貫教育と学校教育環境に関する基本方針」に基づき策定

された「福山市学校規模・学校配置の適正化計画」により，適正規模・適正配置に取り組み

ます。 

 また，児童生徒数の減少により生じた余裕教室については，有効活用をより一層進めるとと

もに，学校や地域での様々な活動において将来的にも使用する見込みがないと判断される場

合は，用途の転用や取り壊しの検討を行い，保有総量の縮小に取り組みます。 

 

○幼稚園については，施設の老朽度・立地条件・現在のニーズ・役割・拠点性等や公共施設サ

ービス再構築の視点も踏まえるなかで，統合等による幼保連携型認定こども園への移行を検

討します。 

２ 効率的，効果的な活用に向けた取組 

○児童生徒や住民等，利用するすべての人が安全で使いやすい学校施設とするため，バリアフ

リー化を推進します。 

 

○成長期にある児童生徒にとって適切な学習環境となるよう，全市立小中学校の普通教室及び

一部の特別教室へ空調設備の整備を進めます。 

 

○ＩＣＴ環境の整備や学校・家庭・地域との交流環境の整備等，社会の変化へ対応する教育環

境の整備を進めます。 

 

○建替えや大規模な改修の際には，高断熱高気密化や省エネルギー効果の高い設備の導入等に

より，建物の環境性能の向上を図ります。 

 

○より効率的・効果的な施設整備を進めるため，ＰＰＰやＰＦＩ等の民間の専門的なノウハウ

や技術を活用した施設整備の手法について，研究を進めます。 

 

３ 計画的保全，長寿命化（更新コストの縮減）に向けた取組 

○これまでの事後保全から計画的な予防保全へと方針を転換することで学校施設を長寿命化

し，建替え・改修に係る中長期的なトータルコストの縮減と財政負担の平準化に努めます。 

 

○改修に先立ち構造躯体の健全性の詳細調査を実施することで，効果的な改修につなげます。 

 

○法定点検や日常点検により適切な維持管理を実施するほか，点検結果のデータを蓄積し，具

体的な改修計画に反映します。 
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第２節 目標使用年数と改修周期の設定 

 

１ 構造躯体の目標使用年数の設定 

  文部科学省の「学校施設の長寿命化改修の手引」によると，鉄筋コンクリート造校舎は

「適切なタイミング（おおむね築後 45 年程度まで）で長寿命化改修を行うことで，改修後

30 年以上，物理的な耐用年数を延ばすことができます。」と記載されています。 

 また，同省「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引」によると「実際の学校施設の物理

的な耐用年数は，適切な維持管理がなされ，コンクリート及び鉄筋の強度が確保される場

合には 70～80 年程度，さらに，技術的には 100 年以上持たせるような長寿命化も可能であ

る。」と記載されています。 

 これを参考として，鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の建物については，

今後は築後 40 年が経過する頃に長寿命化改修を実施し，築後 80 年程度まで使用できるよ

う長寿命化を図ります。 

 屋内運動場や幼稚園等の鉄骨造の建物については，実際は柱脚，仕口の状況を把握し，

長寿命化の可能性を確認する必要がありますが，現時点では鉄筋コンクリート造の建物と

同様に築後 80 年程度までの長寿命化が可能と想定します。木造等は小規模な建物のため，

築後 50 年程度で建替えることとします。ただし，構造躯体の健全性の評価結果に基づき，

目標使用年数が短くなる場合もあります。 

 また，目標使用年数を経過する頃に構造躯体の健全性調査を再度行い，その評価結果に

より建物の継続使用が可能と判断される場合は，改修を行うことで目標使用年数を延長す

ることも検討します。 

 

 

構造別の目標使用年数 

鉄筋コンクリート造 

鉄骨鉄筋コンクリート造 
鉄骨造 木造 

80 年 80 年 50 年 
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２ 改修周期の設定 

従来の建替え中心から建物の長寿命化に切り替えて整備を進めます。 

長寿命化改修を実施した場合の改修周期は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
施設全体の機能に相当な支障が発生する水準 

築 40 年目に長寿命化改修を行い，その中間年（20 年目・60 年目）で中規模改修を行う場合 

 

 

 

 

          20      40      60      80   年 
 

 

 

 

 

 

従
来
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル 

長寿命化改修は行わず，劣化状況に応じた部位ごとに修繕・改修を行い 50 年程度で建替えた場合 

 

 
           20           50  年 

 

 

      

 

 

長
寿
命
化
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル 

・屋上防水改修 

・外壁改修 

・窓枠改修 

・トイレ改修 

・耐震改修 

・屋内運動場非構造部材改修 等 

築 20 年目 

中規模改修 

経年劣化による損耗，機能低

下に対する機能回復工事 

 

主な工事内容 

・屋上防水改修 

・外壁改修 

・開口部改修 

・内部改修 

・電気設備改修 

・給排水衛生設備改修 

・空調機器更新  等 

築 40 年目 

長寿命化改修 

経年劣化に対する機能回復

工事と，社会的要求に対応す

るための機能向上工事 

主な工事内容 

・屋上防水改修(断熱化) 

・外壁改修 

・コンクリート中性化対策 

・開口部改修 

・内部改修(床・壁・天井) 

・受変電設備改修 

・照明設備改修 

・通信・防災設備改修 

・給排水衛生設備改修 

・空調機器更新 

・空調配管改修 

・多様な学習形態へ対応 

  等 

築 60 年目 

中規模改修 

経年劣化による損耗，機能低

下に対する機能回復工事 

 

主な工事内容 

・屋上防水改修 

・外壁改修 

・開口部改修 

・内部改修 

・電気設備改修 

・給排水衛生設備改修 

・空調機器更新 等 

部位改修(機能回復) 

機能向上 

(長寿命化改修) 

建替え 

建物の水準 

建物の水準 

機能回復 

(中規模改修) 

機能回復 

(中規模改修) 

建替え 

機能・性能の劣化に対応しきれず，使い勝手が悪くなり解体してしまう 

建物を良い状態に保ち，躯体の耐用年数まで使う 

竣工 

竣工 

経年による 

機能・性能劣化 

経年による 

機能・性能劣化 
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第３節 長寿命化改修の整備レベルの設定 

 

１ 校舎の長寿命化改修の整備レベルの設定 

長寿命化改修では，建物の基本的性能の向上を図るとともに，省エネ化やバリアフリー，

防災等の機能を向上させる必要があります。これらの項目に対して，次のとおり各部の整

備レベルを設定し，少ないコストで大きな効果が得られるよう最適な仕様を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校 舎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
長寿命化改修において実施する機能向上 

 

 

 

 

 

 

長寿命化改修において配慮すべき項目 

 

 

長寿命化改修 

(４０年目) 

現状の整備レベル 

改修メニュー(整備レベル) 部位 

外
部
仕
上
げ 

屋根・屋上  外断熱保護防水 

(断熱材 20 ㎜) 

既存撤去 

外壁 

外断熱シート防水 

(断熱材 25 ㎜) 

(既存の上) 

シート防水 

塗膜防水 

(断熱なし) 

 

 

 

外壁塗装 

(防水型複層塗材) 

外壁塗装 

(複層薄塗材) 

内断熱 断熱なし 

外部開口部 
 サッシ交換 

(カバー工法) 

(複層ガラス等) 

既存サッシの 

ガラス交換 

(複層ガラス等) 

その他外部 
 日射抑制装置 

ﾗｲﾄｼｪﾙﾌまたは庇 庇等を設置しない 

手摺等の鉄部塗装 

内
部
仕
上
げ 

 

 

 

 

内部仕上げ 

(教室等) 
内装の 

全面撤去・更新 

(木質化) 

床補修 

壁・天井塗替え 

(部分改修) 
既存のまま 

便所  
内装の全面撤去・更新 

洋式化・ドライ化 

節水型便器に交換 

床補修 

壁・天井塗替え 
既存のまま 

既存のまま 

電
気
設
備 

機
械
設
備 

受変電設備  受変電設備交換(容量ＵＰ) 

自家発電設備 

照明器具 
 ＬＥＤ照明に交換 

(人感センサー，照度センサー付) 

蛍光灯照明 

(センサーなし) 

給水設備 
 

空調設備 
 

給水設備改修(加圧給水方式に変更) 

雨水・中水利用 

パッケージ(ＧＨＰ/ＥＨＰ) 

換気扇交換 

 

 

 

・多様な学習の場  ・トイレの洋式化  ・自家発電     ・太陽光発電     ・エレベーター 

・ＩＣＴ 等    ・トイレのﾄﾞﾗｲ化等 ・防犯監視 等   ・高断熱高気密化 等 ・点字ﾌﾞﾛｯｸ 等 

学習環境の 

向上 

生活環境の 

向上 

防災・防犯 

機能向上 

環境性能 

向上 

ユニバーサル 

デザイン 

 

 
可変性 更新性 耐久性 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ性 省ｴﾈ・省資源 

高 低
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２ 屋内運動場の長寿命化改修の整備レベルの設定 

屋内運動場の屋根，外壁の改修は，既存の仕上げや劣化の状況により，葺き替えまたは

カバー工法を選択します。利用面からは，災害時の応急避難所としての機能や，地域開放・

市民との共用化等を考慮した整備を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内運動場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

長寿命化改修において実施する機能向上 

 

 

 

 

 

 

 

長寿命化改修において配慮すべき項目 

 

 

長寿命化改修 

(４０年目) 

現状の整備レベル 

部位 改修メニュー(整備レベル) 

外
部
仕
上
げ 

 
屋根・屋上 

  

ステンレス鋼鈑 

 

 

外

壁 

 

ガルバリウム鋼鈑 

 

 

スチール鋼鈑 

 

 

 

 

外壁塗装 

(防水型複層塗材) 

外壁塗装 

(複層薄塗材) 

 
外部開口部 

 サッシ交換 

(カバー工法) 

(複層ガラス等) 

既存サッシの 

ガラス交換(複層ガラス等) 

その他外部 
 鉄部塗装 

内
部
仕
上
げ 

 

 

 

内部仕上げ 

 
内装の全面撤去・更新 

(木質化) 

床補修 

(部分改修) 

 

既存のまま 

便所  
内装の全面撤去・更新 

洋式化・ドライ化 

節水型便器に交換 

床補修 

壁・天井塗替え 

既存のまま 

既存便器のまま 

電
気 

機
械
設
備 

照明器具 
 ＬＥＤ照明に交換 照明交換 

給水設備 
 

空調設備 
 

衛生器具・配管交換 

雨水・中水利用 

冷暖房 

 

 

 

・自家発電 等     ・自然採光・通風    ・更衣室 等    ・太陽光発電     ・多目的トイレ 

    ・木質化 等                ・高断熱高気密化 等 ・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化 等 

避難所としての

機能充実 

生活環境の 

向上 

市民との 

共用化・開放 

環境性能 

向上 

ユニバーサル 

デザイン 

 

 
可変性 更新性 耐久性 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ性 省ｴﾈ・省資源 

空調設備なし 

衛生器具交換 

温度差換気 

ＲＣ部 

鉄骨部 
 セメント系ボード葺替え 外壁ボード塗装(複層薄塗材) 

断熱 
 内断熱 断熱なし 

高 低
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３ 改修イメージ 

  長寿命化改修実施後のイメージ写真と主な工事内容は次のとおりです。 

(1) 外部仕上げのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 内部仕上げのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・外壁改修 

・外部開口部改修 

・手すり等の鉄部塗装 

・屋上防水改修 

・屋根改修 

【 外 壁 】 【 屋 根 ・ 屋 上 】 

【 廊 下 ・ 階 段 】 

【 ト イ レ 】 

【 教 室 】 

・便器の洋式化    ・床のドライ化 

・節水型便器に交換  ・バリアフリー化 

・床仕上げの改修 

・壁・天井の塗装替え 

・消火設備改修 

・照明器具のＬＥＤ化 

・床仕上げの改修 

・壁・天井の塗装替え 

・建具改修 

・照明器具のＬＥＤ化 
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建替え費用

1,029 百万円

建替え費用

1,029 百万円

長寿命化改修費

376 百万円中規模改修費

204 百万円

中規模改修費

408 百万円

光熱水費・経常修繕費

130 百万円

光熱水費・経常修繕費

208 百万円

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

４ 校舎の整備レベルの向上とライフサイクルコスト（ＬＣＣ） 

  現状の整備レベルでの 50 年建替えと，長寿命化改修を行い 80 年建替えとした場合のＬ

ＣＣコストについて，校舎を例として比較します。現状の整備レベルで 50 年の使用年数と

する方が，使用年数が短い分，ＬＣＣコストが低くなりますが，100 年間の長期的視点に立

つと，長寿命化改修を行い 80 年の使用年数とした方が，コストを縮減することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4－3－1 ＬＣＣコスト比較図 

（百万円） 

80 年間の LCC 

約 20.2 億円 

50 年間の LCC 

約 13.6 億円 

7.3%縮減 
100 年間の LCC 

約 27.3 億円 

100 年間の LCC 

約 25.3 億円 

100 年間に換算 100 年間に換算 

例：校舎（延床面積 2,000 ㎡） 

現状の整備レベル 

（使用年数 50 年） 

長寿命化改修の整備レベル 

（使用年数 80 年） 
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1

9
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9
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0
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9
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1

1
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2

1

9

9

3
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9
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1

9

9
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1

9

9
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1

9
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1

9
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1

9

9

9

2

0

0

0

2

0

0

1

2

0

0

2

2

0

0

3

2

0

0

4

2

0

0

5

2

0

0

6

2

0

0

7

2

0

0

8

2

0

0

9

2

0

1

0

2

0

1

1

2

0

1

2

2

0

1

3

2

0

1

4

2

0

1

5

2

0

1

6

2

0

1

7

2

0

1

8

耐震改修 55 230

大規模改修 86 84

屋根・屋上 2 12

外壁 1 7 7 36

外部開口部

その他

教室 49

給食調理室

トイレ 1 7 23

その他 7 14 4 23

電気設備 13

給排水衛生設備 14

空調 45 8 8

その他設備

プール

外構・グラウンド 1 2

その他 1

86 84 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 45 0 9 8 0 0 2 2 7 15 1 14 63 39 234 82

55 230

86 84 49 45 9 8 2 2 7 15 1 14 8 39 4 82

実施年度

外部

内部

計

耐震改修

改修

建物名
建築

年度
構造

延床面積

（㎡）

屋根

屋上
外壁

内部

仕上

電気

設備

機械

設備

北棟 1965 RC 4,253 A A C C C

南棟 1982 RC 1,990 D C B B B

武道場・プール 1997 SRC 507 B B B B B

屋内運動場 1961 S 720 D D C C C

第４節 維持管理レベルの設定 

 

１ 現状の学校の維持管理状況 

  維持管理レベルの現状として，東中学校を例に各部の改修周期と工事内容を以下に示し

ます。これまでの維持管理の問題点としては，計画的な改修ができておらず，各部の劣化

進行後や故障等発生後に対応する等の事後保全となっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4－4－1 現状の学校の維持管理状況例 

 

２ 維持管理の見直し 

  施設の長寿命化を図るためには，目標使用年数の中間年である 40 年目で実施する長寿

命化改修に加え，20 年目・60 年目で中規模改修を実施し，この間に発生する劣化，設備

機器の故障については，状況に応じて経常修繕費で対応することで，常に建物を良い状況

に保って使い続けることが可能となります。 

（例）東中学校の維持管理状況 

※100 万円以上の工事を 

対象として記載して 

います。 

（百万円） 

北棟大規模改造 

北棟・屋内運動場 

耐震改修 

北棟防水 

外壁改修 

受水槽改修 

職員室・保健室・

パソコン教室 

冷暖房設置 

武道場 

天井改修 

技術室 

内部改修 

改修に 1年あたり約 2,000 円／㎡をかけていますが，Ｄ・Ｃ評価が見られる状況です。 

防火シャッター改修 

トイレ洋式化 
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第５章 長寿命化の実施計画 
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第５章 長寿命化の実施計画 

 

第 3 章の学校施設の老朽化状況の把握，第 4 章の保全に係る基準の設定から長寿命化の実

施計画の策定までのフローを以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老朽化状況の把握 

構造躯体の健全性 

今後の保全基準の設定 

基本方針 

目標使用年数 

整備レベル 

維持管理レベル 

保全優先順位づけ 

健全度から保全優先順位を設定 

今後 40 年間のコストシミュレーション 

今後 5 年間の保全計画 

Ａグループ 

長寿命化改修 

Ｂグループ 

中規模改修等 

Ｃグループ 

建替え 

新耐震基準の建物 

躯体健全性調査 

長寿命化の実施計画の策定 

構造躯体以外の劣化状況 

整備方針によるグループ分け 

全体の整備コスト見通しの把握 

②工事単価の設定 

③事業スケジュールの設定 

①劣化状況への対応 
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第１節 学校施設の長寿命化に向けた整備方針 

 

１ グループごとの施設整備 

  学校施設の長寿命化に向けて，第 3 章で実施した構造躯体健全性の調査結果をもとに，

次に示すフローチャートに沿って各グループに分け，それぞれのグループの方針に沿って

今後の施設整備を行うこととします。 

 

(1) グループ分けフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

旧耐震 新耐震 

築 40 年以下 築 41 年以上 

長寿命化可能 長寿命化不可能 

Ｃグループ 

建替え 

Ａグループ 

長寿命化改修 

Ｂグループ 

中規模改修等 

耐震基準 

新耐震基準か？ 

構造躯体健全性調査（簡易評価） 

長寿命化は可能か？ 

築年数 

築 40 年以上か？ 

築 20 年以内 中規模改修等 

構造躯体健全性 

詳細調査 
築 35 年以上 
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(2) グループごとの整備方針 

   ※各グループの内訳は資料編 3 を参照してください。 

 

(3) 今後実施する必要がある構造躯体健全性調査 

   今回の構造躯体健全性調査（簡易評価）の根拠となっている耐震診断は，その多くが

2000 年代から 2010 年代にかけて実施したものであり，耐震診断から長寿命化改修また

は中規模改修の実施までの間に相当の年数が経過している場合，耐震診断時の状況から

劣化が進行している可能性があります。 

そのため，旧耐震基準の建物で，耐震診断の実施年度から長寿命化改修または中規模

改修の実施年度までに 10 年以上の間隔がある場合，その改修工事の実施予定年度の 2 年

前に，構造躯体健全性調査（詳細調査）を行い，期待できる使用年数に応じた改修等を

計画することとします。  

 整備方針 

旧耐震基準 

の建物 

Ａグループ 

46 棟 

構造躯体健全性調査により，期待できる使用年数が 80 年以

上または 60～80 年と判定された建物のうち，築後 40 年以

下の建物については，原則，築後 40 年目を目安として概ね

築後 45 年程度までに長寿命化改修を行い，老朽化した施設

をリニューアルすることで，建替えと同程度の効果をめざ

します。 

Ｂグループ 

144 棟 

構造躯体健全性調査により，期待できる使用年数が 80 年以

上または 60～80 年と判定された建物ののうち，すでに築後

41 年以上経過している建物については，中規模改修や部位

修繕を行い，80 年の使用が可能となるよう建物の適切な維

持管理に努めます。 

Ｃグループ 

57 棟 

構造躯体健全性調査により，期待できる使用年数が 60 年未

満と判定された建物は，長寿命化が不可能であるため，必

要最低限の修繕を行い，築後 60 年目を目安に建替えを行い

ます。 

新耐震基準の建物 

102 棟 

新耐震基準の建物については，これまで耐震診断を実施し

ていないため，築後 35～40 年で構造躯体健全性調査（詳細

調査）を行うこととし，長寿命化改修等の耐用年数に応じ

た改修を行います。 

また，築後 20 年を迎える段階で中規模改修を行います。 

解体のみを行う建物 廃校となった学校で耐震性のない校舎や，現在休園中の幼

稚園等については，原則として解体し，新たな利活用の方

針を検討することとします。 



58 

 

第２節 保全優先度の設定 

 

１ 保全優先度の設定方法 

  文部科学省の「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」を参考に，構造躯体以外の

劣化状況について，目視による評価，経年による評価及び部位のコスト配分を踏まえた指

標「健全度」を算定し，保全の優先順位づけを行います。健全度は数値が小さいほど劣化

が進んでいることを示します。 

 

(1) 評価基準と評価点 

4 段階の評価基準に対応する評価点は次のとおりです。 

 

 

評価基準 

評価点 目視による評価 

（屋根・屋上，外壁） 

経過年数による評価 

（内部仕上げ，電気設備，機械設備） 

Ａ評価 概ね良好 20 年未満 100 点 

Ｂ評価 
部分的に劣化 

（安全上，機能上，問題なし） 
20 年～40 年未満 75 点 

Ｃ評価 
広範囲に劣化 

（安全上，機能上，不具合発生の兆し） 
40 年以上 40 点 

Ｄ評価 

早急に対応する必要がある 

（安全上，機能上，問題あり） 

（躯体の耐久性に影響を与えている） 

（設備が故障し施設運営に支障を与え

ている）等 

経過年数に関わらず著しい 

劣化事象がある場合 
10 点 

 

(2) 部位のコスト配分 

  部位により建築物の安全性もしくは機能性に及ぼす影響が異なることから，5 つの部位

に対するコスト配分を次のとおり定めます。 

 

部  位 コスト配分 

１ 屋根・屋上 5.1 

２ 外壁 17.2 

３ 内部仕上げ 22.4 

４ 電気設備 8.0 

５ 機械設備 7.3 

合  計 60.0 
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4 棟

9 棟

22 棟

27 棟

2 棟

2 棟

57 棟

108 棟

45 棟

52 棟

18 棟

0 50 100 150 200

1-9年

10-19年

20-29年

30-39年

40-49年

50年以上

(3) 健全度の算定 

  健全度を次の式により算定します。 

 

 

   ※100点満点にするためにコスト配分の合計値（60）で割ります。 

 

２ 健全度による評価結果 

  現地調査を実施した施設の健全度の算定結果は次のとおりです。 

  健全度の点数の低い建物が改修等の優先順位が高いものとなり，文部科学省の基準では，

健全度 40点未満の建物は優先的に対策を講じることが望ましいとされています。 

 

図 5－2－1 築年別の健全度による評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  ※学校別の健全度は資料編 4 を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

健全度 ＝ 総和（部位の評価点×部位のコスト配分） ÷ 60 

100 点～75 点 74 点～40 点 40 点未満 

（築年数） 

（棟数） 
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第３節 今後の整備保全計画 

 

１ 現地調査結果による改修時期の設定 

改修の実施時期については，築年数と健全度を加味して決定することとしますが，次の

表に示す部位別の劣化事象に該当する建物は優先的に修繕を行います。 

5 年・10 年以内に改修が必要な部位の修繕で，長寿命化改修または中規模改修を概ね 10

年以内に実施予定の場合は，部位修繕は実施せず，長寿命化改修または中規模改修におい

て同時に実施することとします。 

 5 年以内に改修が必要 10 年以内に改修が必要 
現時点では改修の 

必要はない 

屋根・屋上 

Ｄ評価 Ｃ評価 Ｂ・Ａ評価 

･屋上の広範囲に損壊，幅

広のひび割れ，下地露出

等があり，複数箇所に漏

水痕がある。 

･金属屋根の広範囲に，さ

び，はがれ，腐食，取付

金物の損壊があり，複数

箇所に漏水痕がある。 

･屋上の広範囲にひび割

れ，変質，排水不良，土

砂の堆積，雑草が見ら

れ，最上階天井に漏水痕

がある。 

・金属屋根の広範囲に塗

装の剥がれ，さび，変質

等部分的な腐食・損壊が

ある 

― 

外壁 

Ｄ評価 Ｃ評価 Ｂ・Ａ評価 

･広範囲に，剥落・爆裂・

幅広のひび割れ等の劣

化がある。 

･複数箇所に漏水痕があ

る。 

･広範囲に，ひび割れ・変

質・浮き・剥がれ・さび

等の劣化が見られる。 ― 

内部仕上げ 
･広範囲に劣化事象がみ

られる。 

Ｄ評価 Ｃ・Ｂ・Ａ評価 

  

電気設備 ・漏電 

・漏水 

・防災設備の故障 

Ｄ評価 Ｃ・Ｂ・Ａ評価 

  

機械設備 
Ｄ評価 Ｃ・Ｂ・Ａ評価 
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２ コスト算出条件 

  建替え，長寿命化改修，中規模改修，部位修繕のコスト算出のための単価を以下に設定

します。 

なお，今後の建設物価変動等の影響により，実際の建替え・改修の際には単価を再調整

する場合があります。 

(1) 工事別単価 

工事種 建物区分 工事内容 数量 単価 

長寿命 

化改修 

校舎 

内部・外部仕上げ，コンクリート中性

化対策，設備の全面更新 

延面積 188.1 千円/㎡ 

屋内運動場 延面積 188 千円/㎡ 

武道場 延面積 170.6 千円/㎡ 

幼稚園 延面積 168 千円/㎡ 

給食センター 延面積 273 千円/㎡ 

プール プール槽改修，ろ過設備更新 １校 38,500 千円/校 

グラウンド 防球ネット改修，不陸調整 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ面積 111.1 千円/㎡ 

中規模 

改修 

校舎 防水，屋根・外壁塗装，設備機器更新 延面積 102.1 千円/㎡ 

屋内運動場 床塗装，屋根・外壁塗装，照明更新 延面積 60.5 千円/㎡ 

武道場 

防水，屋根・外壁塗装，設備機器更新 

延面積 91.1 千円/㎡ 

幼稚園 延面積 70 千円/㎡ 

給食センター 延面積 113.8 千円/㎡ 

プール シート防水改修，ろ過設備改修 １校 20,000 千円/校 

グラウンド 不陸調整 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ面積 1.1 千円/㎡ 

部位 

修繕 

屋上防水・ 

屋根 

シート防水改修 屋根面積 11 千円/㎡ 

屋根塗装 屋根面積 22 千円/㎡ 

外壁 外壁塗装 延面積 11 千円/㎡ 

修繕等経常経費 小さな破損，破壊等の修繕 延面積 0.6 千円/㎡ 

建替え 

校舎 校舎建替え 延面積 324.5 千円/㎡ 

屋内運動場 屋内運動場建替え 延面積 283 千円/㎡ 

武道場 武道場建替え 延面積 307 千円/㎡ 

幼稚園 幼稚園建替え 延面積 252 千円/㎡ 

給食センター 給食センター建替え 延面積 396 千円/㎡ 

プール プール建替え 1 校 110,000 千円/校 

解体 

校舎等 校舎・武道場・給食センター解体 延面積 59 千円/㎡ 

屋内運動場等 屋内運動場・幼稚園解体 延面積 28 千円/㎡ 

プール ― 1 校 9,130 千円/校 

仮設校舎 ― 延面積 131 千円/㎡ 
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(2) 部位別単価 

部位 

長寿命化改修(40 年) 中規模改修(20 年，60 年) 

校舎 屋内運動場 校舎 屋内運動場 

単価 単位 単価 単位 単価 単位 単価 単位 

建

築 

外部 

屋根・屋上 11 
千円/ 

屋根㎡ 
22 

千円/ 

屋根㎡ 
11 

千円/ 

屋根㎡ 
22 

千円/ 

屋根㎡ 

外壁 36.1 
千円/ 

外壁㎡ 
28 

千円/ 

外壁㎡ 
36.1 

千円/ 

外壁㎡ 
17.5 

千円/ 

外壁㎡ 

外部開口部 19 千円/㎡ 19 千円/㎡ 5 千円/㎡ 5 千円/㎡ 

外部その他 4 千円/㎡ 1 千円/㎡ 2 千円/㎡ 1 千円/㎡ 

内部 55.5 千円/㎡ 90 千円/㎡ 8 千円/㎡ 8 千円/㎡ 

設

備 

電気 

受変電 

20 

千円/㎡ 

8 

千円/㎡ 

18 

千円/㎡ 

5 

千円/㎡ 

照明・ｺﾝｾﾝﾄ 千円/㎡ 千円/㎡ 千円/㎡ 千円/㎡ 

通信 千円/㎡ 千円/㎡ 千円/㎡ 千円/㎡ 

防災 千円/㎡ 千円/㎡ 千円/㎡ 千円/㎡ 

その他 千円/㎡ 千円/㎡ 千円/㎡ 千円/㎡ 

給排

水衛

生 

給水 

25 

千円/㎡ 

20 

千円/㎡ 

11 

千円/㎡ 

2 

千円/㎡ 

給湯 千円/㎡ 千円/㎡ 千円/㎡ 千円/㎡ 

排水 千円/㎡ 千円/㎡ 千円/㎡ 千円/㎡ 

衛生 千円/㎡ 千円/㎡ 千円/㎡ 千円/㎡ 

ガス 千円/㎡ 千円/㎡ 千円/㎡ 千円/㎡ 

消火 千円/㎡ 千円/㎡ 千円/㎡ 千円/㎡ 

空調 17.5 千円/㎡ 0 千円/㎡ 11 千円/㎡ 0 千円/㎡ 

合計 188.1 千円/㎡ 188 千円/㎡ 102.1 千円/㎡ 60.5 千円/㎡ 
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 (3) 事業スケジュール 

   建物別・工事別の事業スケジュールの目安は次のとおりです。 

   なお，実際の工事内容等により変更する可能性があります。 

  ア 長寿命化改修の事業スケジュール目安 

   (ｱ) 校舎 

 

 

 

   (ｲ) 屋内運動場 

 

 

 

   (ｳ) 幼稚園 

 

 

 

   (ｴ) 給食センター 

   

 

 

  イ 建替えの事業スケジュール目安 

   (ｱ) 校舎 

 

 

 

   (ｲ) 屋内運動場 

 

 

 

   (ｳ) 幼稚園 

 

 

 

   (ｴ) 給食センター 

  

 

構造躯体健全性調査 

1 年目  

実施設計 

2 年目  

工事 

3 年目 

 

構造躯体健全性調査 

1 年目  

実施設計 
(仮設校舎建設の場合有) 

2 年目  

工事（Ⅰ期） 

3 年目  

工事（Ⅱ期） 

4 年目 

 

構造躯体健全性調査 

1 年目  

実施設計 

2 年目  

工事 

3 年目 

 

構造躯体健全性調査 

1 年目  

実施設計 

2 年目  

工事 

3 年目 

 

実施設計 

1 年目  

工事（Ⅰ期） 
※解体工事含む 

2 年目  

工事（Ⅱ期） 

3 年目 

 
実施設計 

仮設園舎建設 

1 年目  

工事（Ⅰ期） 
※解体工事含む 

2 年目  

工事（Ⅱ期） 

3 年目 

 

実施設計 

1 年目  

工事（Ⅰ期） 
※解体工事含む 

2 年目  

工事（Ⅱ期） 

3 年目 

 
実施設計 

仮設校舎建設 

1 年目  

工事（Ⅰ期） 
※解体工事含む 

2 年目  

工事（Ⅱ期） 

3 年目 
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(4) 保全にかかるコスト算出条件 

40 年間の建替え・改修のコストを算出するにあたっての条件は次のとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 長寿命化改修へシフトした場合のコストシミュレーション 

長寿命化改修等を実施する場合，今後かかる費用は，今後 40 年間で総額約 2,765億円(年

平均 69.1億円)，過年度平均費用の約 1.9 倍となります。 

 

図 5－3－1 長寿命化改修へシフトした場合のコストシミュレーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・現在と同面積での建替え・改修を実施すると仮定 

・40 年目に長寿命化改修，20 年目と 60 年目に中規模改修を実施 

・試算期間は 2020 年度（令和 2 年度）～2059年度（令和 41 年度） 

・工事時期は，築年数及び健全度の優先順位に基づき設定 

・建物のＤ評価の部位は概ね 5 年，Ｃ評価の部位は概ね 10 年以内に修繕を実施 

・過年度平均費用は 37.0億円 

過去 5年間の施設関連経費 37.0億円/年と比較すると1.9倍のコストが必要となり，

コストのさらなる縮減を図ることが課題となります。 

（億円） 

10 年間 

63.2 億円/年 

10 年間 

67.0 億円/年 

10 年間 

75.4 億円/年 

10 年間 

70.8 億円/年 

過去の 

施設関連経費 

37.0 億円/年 

40 年間の総額 

2,765 億円 

40 年間の平均 

69.1 億円/年 

1.91.91.91.9 倍倍倍倍    

（年度） 

過去の

施設関連費
建替え

長寿命化

改修

中規模

改修
部位修繕

修繕等

経常経費
縮減費

空調単独

更新
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４ 今後 5 年間の保全計画 

  今後 5 年間の保全計画は次のとおりです。学校再編に係る建替えや改修及び耐震化のた

めの建替えを優先して実施し，これらの整備が完了後，2025 年度（令和 7 年度）を目途に

長寿命化改修を開始します。 

  なお，財政状況，学校施設の今後の劣化状況または社会情勢の変化によっては，計画に

変更が生じる場合があります。 

  また，経年による内部・設備の修繕については，毎年の経常経費の中で対応をしていく

計画とし，現地調査等で特別な不具合が見られた場合は，その都度修繕の計画を立てるこ

ととします。 

 

 

  

（百万円）

校数 棟数 事業費 校数 棟数 事業費 校数 棟数 事業費 校数 棟数 事業費 校数 棟数 事業費

6 8 1,797 8 10 3,871 3 3 687 1 1 806 1 1 88

5 5 3,926 4 4 3,476 2 2 858 1 1 1,404 0 0 0

屋上防水改修 12 12 174 10 10 70 9 9 56 8 8 46 6 6 30

外壁改修 7 7 256 12 12 217 7 7 114 11 11 198 18 18 358

床改修 11 11 165 7 7 85 5 5 75 6 6 98 6 6 115

屋根外壁改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 114 2 2 304

7 7 374 5 5 207 5 5 207 5 5 207 5 5 207

48 50 6,692 46 48 7,926 31 31 1,997 33 33 2,873 38 38 1,102合　計

再編事業

2020年度

校

舎

屋

体

設備等改修

2023年度 2024年度

建替え事業

2021年度 2022年度
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過去 5年間実績の平均では，年に 3 校のペースで改修を行っています。 

小中学校であわせて 103 校にプールを保有しています。 

使用期間は１年間のうち約2か月間ですが，建替え費用は約1億円と高額になります。 

 

今後は 40 年程度で長寿命化改修を行い，20 年目・60 年目で中規模改修を行うこと

で長寿命化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，今後は民間や公共のプール施設を使用することも含めて方針を検討します。 

第４節 学校プールの整備方針 

 

学校プールについて，整備方針を次のとおり示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長寿命化改修

•プール槽大規模改修

•附属施設の改修

•附帯設備の更新

中規模改修

•プール槽シート防水改修

•附帯施設の改修

•附帯設備の改修

現状と課題 

長寿命化へ 
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第６章 継続的な運用方針 
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90.5億円/年

69.1億円/年

第６章 継続的な運用方針 

 

第１節 本計画のコスト効果と今後の課題 

 

１ 本計画のコスト効果 

本計画検討前のコストシミュレーションと長寿命化改修へシフトした場合のコストシミ

ュレーションを比較します。 

(1) 本計画検討前のコストシミュレーション（第 2章の図 2－2－2再掲） 

   築 50 年程度での建替えと部分改修を中心とした従来通りの方法を継続する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 長寿命化改修へシフトした場合のコストシミュレーション（第5章の図5－3－1再掲） 

   学校施設の長寿命化の取組を行った場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) １年あたりのコスト比較（図 6－1） 

 

 

 

 

 

 

過去の

施設関連費
建替え

長寿命化

改修

中規模

改修
部位修繕

修繕等

経常経費
縮減費

空調単独

更新

過去の

施設関連費
建替え 大規模改修 修繕等経常経費

従来 

事後保全型 

建替え中心 

長寿命化 

予防保全型 

長寿命化改修 

23.6％減 

（億円） 

10 年間 

63.2 億円/年 

10 年間 

67.0 億円/年 

10 年間 

75.4 億円/年 

10 年間 

70.8 億円/年 

過去の 

施設関連経費 

37.0 億円/年 

40 年間の総額 

2,765 億円 

40 年間の平均 

69.1 億円/年 

1.9 倍 

（年度） 

（億円） 

10 年間 

191.0 億円/年 

10 年間 

22.0 億円/年 

10 年間 

81.9 億円/年 

10 年間 

67.2 億円/年 

過去の 

施設関連経費 

37.0 億円/年 

40 年間の総額 

3,620 億円 

40 年間の平均 

90.5 億円/年 

2.4 倍 

（年度） 
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２ 今後の課題 

  今後 40 年間のコストシミュレーションの比較のとおり，本計画を実行し学校施設の長寿

命化を図ることによって，中長期的なコストの縮減が可能となります。 

しかし，学校施設の長寿命化を図る場合でも，過去の学校施設関連経費の約 1.9 倍のコ

ストが必要という結果となりました。 

  この課題の解決に向けて，次の取組を実施する必要があります。 

 

(1) 建替え・長寿命化改修の効率的・効果的な実施 

   本計画では，旧耐震基準の建物は長寿命化改修等を実施する 2 年前に，また，新耐震

基準の建物は築後 35～40 年において構造躯体健全性調査（詳細調査）を行うこととして

います。 

この調査により，構造躯体の劣化度を正確に把握したうえで，改修部位・工法等を詳

細に検討することにより，効率的・効果的な施設整備に努めます。 

 

(2) 施設保有量の最適化 

   学校の適正規模・適正配置に取り組むとともに，児童生徒数の減少により生じた余裕

教室について，より一層の有効活用の促進を図りつつ，学校や地域での様々な活動にお

いて将来的にも使用する見込みがないと判断される場合は，用途の転用や取り壊しにつ

いて検討を行い，保有総量の縮小に努めます。 

   また，地域の実情に応じて他の公共施設機能との複合化を検討し，多目的利用を図る

ことで効果的な学校施設の利用をめざします。 

 

(3) 民間活力の導入 

   より効率的・効果的な施設整備を進めるため，ＰＰＰやＰＦＩ等の民間の専門的なノ

ウハウや技術を活用した施設整備の手法について，研究を進めます。 
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施設カルテの作成 

第２節 継続的な運用に向けて 

 

１ 情報基盤の整備による継続的な実態把握 

学校施設を効果的にマネジメントするためには，継続的に施設の実態を把握し，過去の

改修・修繕履歴の情報を蓄積する必要があります。そのため，公共施設マネジメントシス

テム等を活用して各種データの管理を行います。 

  公共施設マネジメントシステムにより施設カルテを作成し，コスト情報，利用状況，施

設性能状況を評価・分析します。 

学校施設の実態把握・改修履歴データの蓄積 

 

 

 

 

情報の管理・評価・分析 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

調査・点検履歴 

改修・修理履歴 

データベース化 

補完 

評価・分析 

施設性能状況 利用状況 コスト状況 

改修計画に反映 

・改修履歴 

・修理履歴 
履歴情報 

・点検箇所 

・指摘事項 
各種点検結果 

構造躯体以外の劣化 

状況 

・劣化問診票調査結果 

・現地調査結果 

・コンクリート強度 

・中性化深さ 
構造躯体健全性調査 

施設基本データ 
・施設概要 

・建物概要 

・財務情報 

・品質データ 

・供給情報 

定量データ 

・施設管理者 

アンケート 
定性データ 



71 

 

２ 推進体制等の整備 

  本計画を継続的に運用していくためには，推進体制を整える必要があります。 

学校施設を所管している教育委員会事務局が中心となり，学校・幼稚園等との日常的な

連携はもとより，組織横断的な調整・統括の役割や財政部門の役割を担う企画財政局及び

建替えや大規模な改修工事を実施する建設局と緊密な連携を図り，本計画を着実に実施し

ます。 

また，必要に応じて，公共施設等サービスの再構築を行う組織横断的な推進体制である

福山市公共施設サービス再構築検討委員会において協議する等により，福山市公共施設等

サービス再構築基本方針との整合を図ります。 

 

 

  
 

 

３つの柱に基づく取組の推進 

・適正配置，保有総量の縮小 

・効率的・効果的な活用 

・計画的保全，長寿命化（更新コストの縮減） 

福山市公共施設サービス再構築検討委員会 

 

 

・全庁的な調整 

・財政的調整 

 

 

・建替え・大規模な

改修工事の実施 

企画財政局 

建設局 

 

 

・学校施設長寿命化の

推進 

・学校施設の維持管理 

・学校再編の推進 

教育委員会 
 

 

・日常点検 

・工事等への協力 

学校・幼稚園等 

連携・協力 連携・協力 

協議・調整 
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第３節 学校施設マネジメントサイクルの構築 

 

今後，継続的に学校施設の実態把握と保全を実行するために必要なマネジメントサイクル

は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(1) 構造躯体の健全性調査 

(2) 劣化問診票調査 

(3) 法定点検等の各種点検と専門知識を 

有する技術者の現地調査  

 

(1) 劣化事象判定（建築・設備） 

(2) 健全度の算出 

(3) 保全優先順位の設定 

 

(1) 40 年間の維持更新費算出 

(2) 今後 5年間の保全計画  

１ 実態把握 

２ 評価 

 

 

３ 予算化 

４ 実施 

５ 事後評価 
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１ 実態把握の手法 

(1) 構造躯体の健全性調査 

  新耐震基準で，これから築 40 年程度を迎える建物は，長寿命化改修に先立って構造躯

体の健全性調査を実施し，長寿命化の可否と工事内容を検討します。 

   また，旧耐震基準の建物で，耐震診断実施年度から長寿命化改修または中規模改修の

実施年度までに 10 年以上の間隔がある場合，改修工事実施年度の 2年前に，構造躯体健

全性調査（詳細調査）を行います。 

 

 

鉄筋コンクリート造建物及び鉄骨鉄筋コンクリート造建物については，コア抜き・は

つりによる現地目視調査及び材料試験によって次の項目について調査を行い，期待でき

る使用年数を把握します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内運動場等の鉄骨造建物についても，災害時の避難場所として整備されていることから，

柱脚，仕口の状況を把握し，長寿命化の可能性を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

圧縮強度 低強度(13.5N/mm2未満）の場合は，長寿命化に適さないと判断 

中性化深さ 調査時点で 30 ㎜に達しているものは，長寿命化に適さないと判断 

中性化の進行速度 
調査時点で理論値よりも中性化の進行が早ければ，長寿命化に適

さないと判断 

鉄筋かぶり厚さ 

(主筋，帯筋)の計測 

耐力壁以外の壁・床は 20 ㎜未満，耐力壁・柱・梁は 30 ㎜未満の

場合は，長寿命化に適さないと判断 

鉄筋腐食状況調査 
断面積で欠損が生じている箇所がある場合は，長寿命化に適さな

いと判断 

構造躯体の健全性調査結果から期待できる使用年数を把握し， 

長寿命化の可否と工事内容を検討します。 

構造躯体の健全性調査内容 
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(2) 劣化問診票による調査 

施設管理者に対し，劣化の把握に直結する部位・事象に関して，専門家でなくとも簡

易に答えられるように設問を用意し，建物の状況を調査します。 

 

図 6－3 劣化問診票の様式例 

 

 

 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 

  

部位ごとに、劣化状況を選択（☑）し、故障回数・劣化箇所数を「数」欄に記入して下さい。

校舎 体育館 屋上 その他

□ 降雨時に雨漏りがある

□ 天井等に雨漏り痕がある

□ 防水層に膨れ等がある

□ 屋根材に錆・損傷がある

□ 屋根・屋上を目視点検できない

□ 鉄筋が見えているところがある

□ 外壁から漏水がある

□ タイルが剥がれている

□ 大きな亀裂がある

□ 外部手すり等が錆・腐朽している

□ 窓・ドアの廻りで漏水がある

□ 窓・ドアに錆が多くみられる

□ コンクリートの床・壁にヒビがある

□ 天井が破損し落下の危険がある

□ 床仕上材に使用上の支障がある

□ 機器が全面的に錆びている

□ 照明器具落下の危険がある

□ 機器が頻繁に故障する

□ 業者や行政庁から指摘がある

□ 水質・水量等で使用に支障がある

□ ポンプで異音、漏水がある

□ 業者や行政庁から指摘がある

□ 衛生器具等で使用に支障がある

□ ポンプで異音、漏水がある

□ 業者や行政庁から指摘がある

□ 空調機等で使用に支障がある

□ 機器に異音、異臭、漏水がある

□ 業者や行政庁から指摘がある

□ 通常の使用に支障がある

□ 機器が頻繁に故障する

□ 業者や行政庁から指摘がある

10 外構 □ 地盤沈下による不具合がある

□ 塀・擁壁に倒壊の危険がある

□ 舗装に凸凹があり危険

その他の不具合等があれば自由に記入して下さい。

学校名

3 外部開口部

劣化状況
（複数回答可）

不良箇所数を記入
（色つきの部分のみ調査）部位

備考

建
築
設
備

建
築

2 外壁

1 屋根・屋上

調査日記入者

棟名 棟番号

6 給水設備
（受水槽等）

5 電気設備
（照明・キュービ
クル・放送機器）

8 空調設備
（エアコン）

9 その他設備
（エレベーター）

校番

7 排水設備
（手洗い・トイレ）

4 内部仕上げ
 （室内）
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(3) 法定点検等の各種点検と専門知識を有する技術者による現地調査 

  建築物定期点検等の法定点検など各種点検を定期的に実施するほか，劣化問診票によ

る調査の結果，劣化が進んでいると判断された建物を対象に，専門知識を有する技術者

が現地調査を行い，仕様と劣化状況を確認します。劣化状況は判断基準に基づいて評価

し，現地写真記録などとともに調査結果を取りまとめます。 

 

 

ア 部位別の調査内容  

10 の部位に調査項目を設け，技術者が目視を中心に仕様と劣化状況を調査します。 

劣化問診票の結果から重点調査する部位を設定し，詳細な劣化把握につなげます。                    

現地調査内容 

躯体 

・基礎の不同沈下の有無 

・鉄筋コンクリートの爆裂，ひび割

れ，鉄筋露出の有無 

・鉄骨造の錆による穴あき，破断箇

所の有無 

・木造の腐食・蟻害による欠損箇所

の有無 

電気設備 

・充電方式，太陽光発電 

・受変電設備の容量，仕様，外観上の

劣化状況 

・防災設備（放送設備，自動火災報知

機） 

屋根・ 

屋上 

・仕様の確認 

・劣化状況を目視調査 

・雨漏りの有無 

・防水層の膨れ・破れの有無 

・ルーフドレン，防水立上り，笠木，

設備架台の損傷等の有無 

給排水 

衛生設備 

・給水方式（受水槽，高架水槽の有無，

ポンプの有無） 

・排水方式（公共下水道・浄化槽） 

・給湯方式（中央・局所） 

・消火設備（消火栓，連結送水管，そ

の他消火設備等） 

外壁 

・方位別・仕上げ別の仕様の確認 

・劣化状況を目視調査 

・漏水の有無 

・鉄筋露出の有無 

空調・換気 

排煙設備 

・空調方式，熱源機器，機器の容量 

外部 

開口部 

・仕様の確認 

・漏水・錆の有無等の劣化状況を目

視調査 
その他設備 

・昇降機（エレベーター，小荷物専用

昇降機等） 

・給食設備 

・プール循環ろ過設備 

内部 

(室内) 

・最上階の天井，外壁廻りの漏水の 

有無 

・各部屋，廊下，便所の床・壁・天 

井の仕上の劣化状況の確認 

・内部開口部の仕上（木・鋼製建具，

パーテーション等）の劣化状況の

確認 

外構 

・アプローチや駐車場の舗装，グラウ

ンド，門，フェンス 

 

イ 調査写真の撮影・整理  

代表的な劣化箇所を記録し，記録写真を撮影します。 

 

 

 

  

現地調査内容 
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２ 評価の手法 

(1) 劣化事象判定 

  劣化問診票調査及び現地調査結果から劣化事象（部位）ごとに集計・分析・評価を行

うとともに，定期的に実施している建築物定期点検等の各種点検結果も踏まえて保全優

先度の検討を行います。 

また，継続的に実態把握のデータを蓄積します。 

 

 

ア 各部位の劣化事象を整理 

部位 劣化事象の例 

躯体 鉄筋露出 

屋根・屋上 雨漏り，防水層の破れ 

外壁 亀裂，鉄筋露出 

外部開口部 建具まわり漏水，建具の発錆 

内部（室内） 内壁のひび割れ，落下の危険 

電気設備 機器のさび，機器の故障 

給排水衛生設備 衛生機器破損 

空調設備 異臭・異音 

その他設備 頻繁な故障 

外構 舗装の傷み 

 

イ 劣化事象ごとの詳細な分析・評価 

劣化事象ごとに事象の分析，緊急度の判定を行います。 

 

ウ 判断基準による劣化状況の評価 

次の基準により劣化状況の評価を行い，改修・修繕の優先順位付けにつなげます。 

評価 基準 

Ａ 概ね良好 

Ｂ 部分的に劣化（安全上，機能上，問題なし） 

Ｃ 広範囲に劣化（安全上，機能上，不具合発生の兆し） 

Ｄ 

早急に対応する必要がある（安全上，機能上問題あり） 

（躯体の耐久性に影響を与えている） 

（設備が故障し施設運営に支障を与えている）等 

 

  

良好 

劣化 

劣化事象(部位)ごとの集計・分析・評価 
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(2) 健全度評価手法 

建物ごとに健全度を算定し，保全優先度の設定につなげます。 

 

 

 

  ア 各部位の健全度の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 部位のコスト配分 

部  位 コスト配分 

1 屋根・屋上 5.1 

2 外壁 17.2 

3 内部仕上げ 22.4 

4 電気設備 8.0 

5 機械設備 7.3 

合  計 60.0 

 

ウ 健全度の算定 

 

 

 

(3) 保全優先順位の設定方法 

  健全度の点数の低い建物が改修等の優先順位が高いものとなり，文部科学省の基準で

は，40 点未満の建物は優先的に対策を講じることが望ましいとされています。 

   そのなかでも，Ｃ評価やＤ評価の部位については，早期に改修する必要があります。 

 

 

 

 

健全度の評価基準 評価点 

Ａ評価 概ね良好 100 点 

Ｂ評価 
部分的に劣化 

（安全上，機能上，問題なし） 
75 点 

Ｃ評価 
広範囲に劣化 

（安全上，機能上，不具合発生の兆し） 
40 点 

Ｄ評価 

早急に対応する必要がある 

（安全上，機能上，問題あり） 

（躯体の耐久性に影響を与えている） 

（設備が故障し施設運営に支障を与えている）等 

10 点 

健全度 ＝ 総和（部位の評価点×部位のコスト配分） ÷ 60 

建物ごとの評価(健全度の算定) 
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３ 予算化の手法 

(1) 保全に係る基準の設定 

   現行の保全基準等を把握し，将来の社会的要求水準の高まりへ対応できるよう今後の

保全基準の設定を行います。詳細については，第 4章を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 40 年間の維持更新費算出方法 

   建物の実態把握・評価，保全基準の設定から今後の整備コストを算出します。 

   詳細については，第 5章を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 実施 

  長寿命化改修等の実施にあたっては，設定した保全基準に基づき，少ないコストで大き

な効果が得られるよう，工法等を検討し，実施します。 

 

 

 

保全優先順位づけ 

 

40 年間のコスト見通し 

 

今後 5年間の保全計画 

整備方針によるグループ分け 

見直し 

長寿命化の実施計画の策定 

 
現行の保全基準等の把握 

これまでの使用年数 

これまでの整備レベル 

これまでの維持管理レベル 

 
今後の保全基準の設定 

目標使用年数の設定 

今後の整備レベル 

今後の維持管理レベル 
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５ 事後評価 

  次の点に留意して事後評価を行い，改善点や変更点を次回の本計画改訂時に反映します。 

 

  

  

  

 

 

・社会情勢等を考慮した再整備の方向性の見直し 

・時代の変化に対応した計画の見直し 

・新しい管理運営方法の開発・導入 

 

 

・長寿命化改修等のコスト 

（計画時との工事費の差，実施時に明らかになった付帯工事等） 

・整備レベル，施工性 

 （省エネ効果，工事スケジュール等） 

・改修による劣化度の回復状況 

長寿命化改修等の実施内容に係る評価 

社会的要求水準への対応に係る評価 
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おわりに 

 

1970 年代の高度経済成長期に集中して整備された学校施設の多くは，築 30 年から築 40 年

を経過し，今後 10 年から 20 年の間に建替えや大規模な改修の時期を迎えます。 

一方，少子化・高齢化の更なる進行や人口減少社会の到来により，厳しい財政状況が常態

化することが予想されます。 

このような状況の中，学校施設を現状のまま維持することや，これまでのように 50 年程度

での建替えをすべての学校で行っていくことは非常に困難となることが予想されるため，現

世代はもちろんのこと次の世代のためにも，学校施設の長寿命化は避けては通れない喫緊の

課題です。 

これに対応するため，不具合が生じてから対処する事後保全型の対応ではなく，未然にそ

れを防ぐ予防保全型の維持管理への転換による学校施設の長寿命化と計画的な建替えによる

ライフサイクルコストの縮減及び財政負担の平準化とともに保有総量の縮小に取り組みます。 

また，望ましい教育環境の姿は，今後も多様な変化を続けると予想されます。その時代の

学校施設に求められる機能や性能を的確に把握し，多様化する学習内容・学習形態に柔軟に

対応できる施設整備に努めていきます。 

これらの取組により，学校施設が将来にわたって持続的に，安心・安全であり，なおかつ

子どもたちが生き生きと充実した学習活動を行える場であり続けることをめざします。 
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資料編１ 構造躯体の健全性調査による建物別の評価結果 

 

１ 小学校の建物別評価結果 

(1) 鉄筋コンクリート造建物 

学校名 建物名 
建築 

年度 
築年数 

診断 

年度 

圧縮 

強度 

（N/mm2） 

中性化 

深さ 

（mm） 

理論式に 

よる深さ 

（mm） 

期待できる 

使用年数 

東小学校 北棟 1964  55  建替え工事中 

東小学校 南棟 1978  41  2010  22.9 2.2 23.9 80 以上 

西小学校 北棟 1958  61  2012  8.2 127.3 29.1 60 未満 

西小学校 南棟 1973  46  2012  15.5 33.0 25.3 60 未満 

南小学校 北棟 1969  50  2010  17.6 22.3 26.4 60-80 

南小学校 南棟 1952  67  2012  15.3 20.7 30.5 60-80 

霞小学校 北棟・特別教室棟 1961  58  2012  12.4 11.0 28.4 60 未満 

霞小学校 南棟 1980  39  2012  20.6 13.0 23.3 80 以上 

川口小学校 中棟 1962  57  2012  14.1 58.3 28.1 60 未満 

川口小学校 南棟 1966  53  2012  23.4 12.4 27.1 80 以上 

手城小学校 北棟 1971  48  2012  16.6 56.7 25.8 60 未満 

手城小学校 南棟 1967  52  2012  15.0 31.0 26.9 60 未満 

深津小学校 北棟 1970  49  2010  17.0 17.9 26.1 80 以上 

深津小学校 南棟 1969  50  2011  20.6 25.2 26.4 60-80 

樹徳小学校 北棟 1971  48  2010  15.9 27.9 25.8 60 未満 

樹徳小学校 南棟 1967  52  2010  14.6 31.5 26.9 60 未満 

泉小学校 北棟 1971  48  2009  17.3 12.1 25.8 80 以上 

泉小学校 中棟 1979  40  2012  20.3 17.8 23.6 80 以上 

泉小学校 南棟 1976  43  2012  17.0 19.3 24.4 80 以上 

旭小学校 北棟 1970  49  2009  21.0 15.8 26.1 80 以上 

光小学校 中棟 1978  41  2012  17.6 14.3 23.9 80 以上 

光小学校 南棟 1967  52  1997  16.6 24.9 26.9 60-80 

引野小学校 北棟 1970  49  2012  17.4 17.9 26.1 80 以上 

引野小学校 南棟 1966  53  2012  16.6 27.8 27.1 60 未満 

蔵王小学校 校舎棟 1973  46  2009  19.5 10.0 25.3 80 以上 

千田小学校 北棟 1979  40  2012  23.0 0.0 23.6 80 以上 

千田小学校 南棟 1974  45  2011  21.7 12.1 25.0 80 以上 

御幸小学校 北棟 1975  44  2009  20.4 5.6 24.7 80 以上 

御幸小学校 南棟 1971  48  2009  23.1 34.6 25.8 60 未満 

津之郷小学校 北棟 1973  46  2012  26.6 16.2 25.3 80 以上 

赤坂小学校 校舎棟 1972  47  2012  14.8 27.9 25.5 60 未満 

瀬戸小学校 北棟 1966  53  2009  13.9 23.2 27.1 60-80 

瀬戸小学校 南棟 1975  44  2012  21.9 16.8 24.7 80 以上 

熊野小学校 北棟 1967  52 2012  18.1 16.5 26.9 80 以上 
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学校名 建物名 
建築 

年度 
築年数 

診断 

年度 

圧縮 

強度 

（N/mm2） 

中性化 

深さ 

（mm） 

理論式に 

よる深さ 

（mm） 

期待できる 

使用年数 

熊野小学校 南棟 1975  44  2012  18.8 11.8 24.7 80 以上 

水呑小学校 北棟（東側） 1971  48  1997  19.7 3.8 25.8 80 以上 

水呑小学校 北棟（西側） 1976  43  2012  21.9 8.8 24.4 80 以上 

大津野小学校 北棟 1974  45  2012  21.6 24.1 25.0 60-80 

大津野小学校 南棟 1974  45  2012  15.3 30.5 25.0 60 未満 

坪生小学校 北棟 1974  45  2009  23.6 16.4 25.0 80 以上 

坪生小学校 南棟 1976  43  2012  14.6 19.6 24.4 80 以上 

春日小学校 北棟 1974  45  2009  15.7 14.2 25.0 80 以上 

春日小学校 南棟 1970  49  2012  22.0 23.7 26.1 60-80 

神村小学校 北棟 1962  57  2012  11.5 36.8 28.1 60 未満 

神村小学校 南棟 1971  48  2010  20.7 21.2 25.8 60-80 

本郷小学校 北棟 1966  53  2011  11.4 22.9 27.1 60 未満 

本郷小学校 南棟 1977  42  2012  18.0 22.6 24.2 60-80 

今津小学校 北棟 1980  39  2009  26.0 5.4 23.3 80 以上 

今津小学校 南棟 1980  39  2009  15.9 1.6 23.3 80 以上 

松永小学校 北棟 1970  49  1998  22.1 14.1 26.1 80 以上 

松永小学校 南棟 1971  48  2010  13.6 29.0 25.8 60 未満 

柳津小学校 南棟 1975  44  2009  13.7 16.3 24.7 80 以上 

金江小学校 北棟 1979  40  2012  22.6 3.6 23.6 80 以上 

金江小学校 南棟 1965  54  2012  12.7 25.8 27.4 60 未満 

藤江小学校 北棟 1981  38  2010  19.5 0.0 23.0 80 以上 

藤江小学校 南棟 1981  38  2010  24.2 15.4 23.0 80 以上 

伊勢丘小学校 北棟 1968  51  2010  14.1 19.0 26.6 80 以上 

伊勢丘小学校 南棟 1970  49  2010  16.5 30.6 26.1 60 未満 

曙小学校 北棟 1970  49  1997  19.5 20.9 26.1 60-80 

曙小学校 南棟 1969  50  1997  19.2 23.8 26.4 60-80 

多治米小学校 校舎棟 1971  48  2011  17.6 26.1 25.8 60 未満 

旭丘小学校 北棟 1974  45  2012  22.4 14.2 25.0 80 以上 

旭丘小学校 南棟 1973  46  2009  21.8 12.3 25.3 80 以上 

有磨小学校 南棟 1966  53  2010  12.6 13.9 27.1 60 未満 

福相小学校 校舎棟 1974  45  2009  15.4 0.0 25.0 80 以上 

山野小学校 校舎棟 1965  54  2012  10.0 30.8 27.4 60 未満 

広瀬小学校 校舎棟(東側) 1964  55  2011  9.8 43.8 27.6 60 未満 

加茂小学校 南棟 1961  58  建替え工事中 

加茂小学校 西棟 1978  41  2011  25.7 9.1 23.9 80 以上 

宜山小学校 校舎棟 1971  48  2010  21.2 21.1 25.8 60-80 

駅家小学校 北棟 1973  46  2009  16.5 19.4 25.3 80 以上 

服部小学校 北棟 1979  40  2012  16.2 28.2 23.6 60 未満 

桜丘小学校 北棟 1974  45  2012  16.2 28.2 25.0 60 未満 
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学校名 建物名 
建築 

年度 
築年数 

診断 

年度 

圧縮 

強度 

（N/mm2） 

中性化 

深さ 

（mm） 

理論式に 

よる深さ 

（mm） 

期待できる 

使用年数 

桜丘小学校 南棟 1974  45  2012  16.1 27.0 25.0 60 未満 

緑丘小学校 北棟 1975  44  2012  17.9 13.8 24.7 80 以上 

緑丘小学校 南棟 1975  44  2012  18.1 15.8 24.7 80 以上 

長浜小学校 北棟 1976  43  2012  21.2 25.7 24.4 60 未満 

長浜小学校 南棟 1977  42  2012  18.2 27.6 24.2 60 未満 

駅家東小学校 北棟 1976  43  2009  13.7 12.9 24.4 80 以上 

駅家東小学校 南棟 1979  40  2009  20.7 12.9 23.6 80 以上 

西深津小学校 北棟 1978  41  2012  25.3 10.5 23.9 80 以上 

西深津小学校 南棟 1978  41  2012  18.6 19.0 23.9 80 以上 

野々浜小学校 北棟 1978  41  2010  23.5 12.3 23.9 80 以上 

野々浜小学校 南棟 1978  41  2012  14.3 20.1 23.9 60-80 

幕山小学校 北棟 1978  41  2010  17.1 18.6 23.9 80 以上 

幕山小学校 南棟 1978  41  2010  15.9 18.3 23.9 80 以上 

久松台小学校 北棟 1979  40  2012  28.4 9.8 23.6 80 以上 

久松台小学校 南棟 1979  40  2012  24.5 14.3 23.6 80 以上 

新涯小学校 北棟 1979  40  2011  24.2 8.8 23.6 80 以上 

新涯小学校 南棟 1979  40  2011  18.9 11.3 23.6 80 以上 

山手小学校 北棟 1980  39  2012  21.0 15.2 23.3 80 以上 

山手小学校 南棟 1980  39  1997  18.3 6.8 23.3 80 以上 

日吉台小学校 北棟 1980  39  2012  19.7 11.4 23.3 80 以上 

日吉台小学校 南棟 1980  39  2009  22.5 14.6 23.3 80 以上 

内海小学校 校舎棟 1974  45  2009  23.2 18.0 25.0 80 以上 

常金丸小学校 校舎棟 1958  61  2012  12.4 63.9 29.1 60 未満 

常金丸小学校 屋内運動場 1974  45  2000  17.8 8.5 25.0 80 以上 

網引小学校 北棟 1966  53  2012  20.8 31.6 27.1 60 未満 

網引小学校 南棟 1967  52  2012  14.2 24.5 26.9 60-80 

新市小学校 北棟 1974  45  2012  20.7 30.5 25.0 60 未満 

新市小学校 南棟 1968  51  2012  17.7 22.8 26.6 60-80 

戸手小学校 校舎棟 1963  56  2012  18.5 39.7 27.9 60 未満 

能登原小学校 校舎棟 1978  41  2012  26.9 2.7 23.9 80 以上 

千年小学校 校舎棟 1976  43  2012  23.9 21.3 24.4 60-80 

常石小学校 校舎棟 1973  46  2011  17.5 26.6 25.3 60 未満 

山南小学校 校舎棟 1978  41  2012  25.9 8.8 23.9 80 以上 

神辺小学校 校舎棟 1975  44  2012  21.3 30.1 24.7 60 未満 

竹尋小学校 北棟 1967  52  2006  17.3 27.9 26.9 60 未満 

竹尋小学校 南棟 1978  41  2006  17.7 7.0 23.9 80 以上 

御野小学校 南棟 1977  42  2010  20.6 12.2 24.2 80 以上 

湯田小学校 特別教室棟 1976  43  2012  30.6 8.3 24.4 80 以上 

中条小学校 南棟 1977  42  2012  18.8 14.6 24.2 80 以上 
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学校名 建物名 
建築 

年度 
築年数 

診断 

年度 

圧縮 

強度 

（N/mm2） 

中性化 

深さ 

（mm） 

理論式に 

よる深さ 

（mm） 

期待できる 

使用年数 

道上小学校 北棟 1970  49  2010  16.5 15.1 26.1 80 以上 

道上小学校 南棟 1978  41  2009  16.0 11.3 23.9 80 以上 

 

(2) 鉄骨造建物 

学校名 建物名 
建築 

年度 
築年数 

診断 

年度 

内部鉄骨 

健全度 

期待できる 

使用年数 

南小学校 屋内運動場 1974  45  1998  ○ 80 以上 

霞小学校 屋内運動場 1978  41  2003  ○ 80 以上 

川口小学校 屋内運動場 1968  51  2005  ○ 80 以上 

手城小学校 屋内運動場 1972  47  2004  ○ 80 以上 

深津小学校 屋内運動場 1970  49  2002  ○ 80 以上 

樹徳小学校 屋内運動場 1973  46  2004  ○ 80 以上 

泉小学校 屋内運動場 1978  41  2000  ○ 80 以上 

引野小学校 屋内運動場 1968  51  1997  ○ 80 以上 

蔵王小学校 屋内運動場 1974  45  2005  ○ 80 以上 

津之郷小学校 屋内運動場 1972  47  2004  ○ 80 以上 

瀬戸小学校 屋内運動場 1969  50  2004  ○ 80 以上 

熊野小学校 屋内運動場 1978  41  2002  ○ 80 以上 

箕島小学校 屋内運動場 1978  41  2002  ○ 80 以上 

高島小学校 屋内運動場 1973  46  2004  ○ 80 以上 

大津野小学校 屋内運動場 1975  44  2003  ○ 80 以上 

坪生小学校 屋内運動場 1975  44  2003  ○ 80 以上 

春日小学校 屋内運動場 1978  41  2002  ○ 80 以上 

神村小学校 屋内運動場 1976  43  2003  ○ 80 以上 

本郷小学校 屋内運動場 1979  40  2002  ○ 80 以上 

今津小学校 屋内運動場 1980  39  2002  ○ 80 以上 

松永小学校 屋内運動場 1972  47  2004  ○ 80 以上 

藤江小学校 屋内運動場 1981  38  2002  ○ 80 以上 

伊勢丘小学校 屋内運動場 1971  48  1998  ○ 80 以上 

曙小学校 屋内運動場 1971  48  1998  ○ 80 以上 

多治米小学校 屋内運動場 1974  45  2005  ○ 80 以上 

旭丘小学校 屋内運動場 1974  45  2000  ○ 80 以上 

福相小学校 屋内運動場 1976  43  2003  ○ 80 以上 

山野小学校 屋内運動場 1978  41  2002  ○ 80 以上 

加茂小学校 屋内運動場 1968  51  2005  ○ 80 以上 

宜山小学校 屋内運動場 1973  46  2004  ○ 80 以上 
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学校名 建物名 
建築 

年度 
築年数 

診断 

年度 

内部鉄骨 

健全度 

期待できる 

使用年数 

駅家小学校 屋内運動場 1967  52  2004  ○ 80 以上 

服部小学校 屋内運動場 1974  45  2003  ○ 80 以上 

桜丘小学校 屋内運動場 1974  45  2003  ○ 80 以上 

緑丘小学校 屋内運動場 1975  44  2000  ○ 80 以上 

長浜小学校 屋内運動場 1976  43  2003  ○ 80 以上 

駅家東小学校 屋内運動場 1977  42  2003  ○ 80 以上 

西深津小学校 屋内運動場 1978  41  2002  ○ 80 以上 

野々浜小学校 屋内運動場 1978  41  2002  ○ 80 以上 

幕山小学校 屋内運動場 1978  41  2002  ○ 80 以上 

久松台小学校 屋内運動場 1979  40  2002  ○ 80 以上 

新涯小学校 屋内運動場 1979  40  2002  ○ 80 以上 

山手小学校 屋内運動場 1980  39  2002  ○ 80 以上 

日吉台小学校 屋内運動場 1980  39  2002  ○ 80 以上 

川口東小学校 屋内運動場 1981  38  2002  ○ 80 以上 

内浦小学校 屋内運動場 1979  40  2005  ○ 80 以上 

新市小学校 屋内運動場 1969  50  2004  ○ 80 以上 

能登原小学校 屋内運動場 1980  39  2005  ○ 80 以上 

常石小学校 屋内運動場 1974  45  2005  ○ 80 以上 

山南小学校 屋内運動場 1979  40  2005  ○ 80 以上 

神辺小学校 屋内運動場 1979  40  2006  ○ 80 以上 

道上小学校 屋内運動場 1972  47  2006  ○ 80 以上 

 

２ 中学校の建物別評価結果 

(1) 鉄筋コンクリート造建物 

学校名 建物名 
建築 

年度 
築年数 

診断 

年度 

圧縮 

強度 

（N/mm2） 

中性化 

深さ 

（mm） 

理論式に 

よる深さ 

（mm） 

期待できる 

使用年数 

東中学校 北棟 1965  54  2010  16.0 34.8 27.4 60 未満 

城北中学校 北棟 1952  67  2012  14.3 37.0 30.5 60 未満 

城北中学校 特別教室棟 1967  52  2010  21.9 5.2 26.9 80 以上 

城北中学校 南棟 1960  59  建替え工事中 

城南中学校 北棟 1968  51  2010  20.1 26.0 26.6 60-80 

城南中学校 特別教室棟 1978  41  2012  23.3 25.8 23.9 60 未満 

城南中学校 南棟 1979  40  2009  17.1 18.1 23.6 80 以上 

鷹取中学校 西棟 1961  58  2012  17.1 8.5 28.4 80 以上 

鷹取中学校 北棟 1970  49  1997  14.9 32.0 26.1 60 未満 

鷹取中学校 南棟 1977  42  2012  12.8 15.7 24.2 60 未満 

城東中学校 南棟 1972  47  2012  18.9 15.3 25.5 80 以上 
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学校名 建物名 
建築 

年度 
築年数 

診断 

年度 

圧縮 

強度 

（N/mm2） 

中性化 

深さ 

（mm） 

理論式に 

よる深さ 

（mm） 

期待できる 

使用年数 

幸千中学校 北棟 1977  42  2012  26.3 17.0 24.2 80 以上 

幸千中学校 南棟 1979  40  2009  21.6 4.1 23.6 80 以上 

済美中学校 北棟 1965  54  2012  14.1 38.4 27.4 60 未満 

済美中学校 技術棟 1976  43  2012  28.9 16.9 24.4 80 以上 

済美中学校 南棟 1979  40  2009  17.2 16.5 23.6 80 以上 

向丘中学校 北棟 1975  44  2009  15.3 12.7 24.7 80 以上 

向丘中学校 南棟 1963  56  2010  13.4 11.8 27.9 60 未満 

鳳中学校 Ａ棟 1965  54  2010  15.4 41.4 27.4 60 未満 

鳳中学校 Ｂ棟 1966  53  1997  17.9 16.7 27.1 80 以上 

鳳中学校 Ｃ棟 1971  48  2010  19.3 27.2 25.8 60 未満 

鳳中学校 管理棟 1975  44  2012  18.2 28.3 24.7 60 未満 

鳳中学校 技術棟 1978  41  2012  26.8 6.5 23.9 80 以上 

培遠中学校 北棟 1978  41  2009  17.5 13.8 23.9 80 以上 

培遠中学校 南棟 1966  53  2012  19.1 6.2 27.1 80 以上 

大成館中学校 北棟 1975  44  2009  16.3 4.6 24.7 80 以上 

大成館中学校 南棟 1967  52  2010  16.5 8.0 26.9 80 以上 

松永中学校 北棟 1979  40  2012  14.3 2.1 23.6 80 以上 

松永中学校 南棟 1974  45  2009  11.8 24.9 25.0 60 未満 

中央中学校 特別教室棟 1973  46  2009  19.7 12.3 25.3 80 以上 

中央中学校 南棟 1972  47  1998  14.8 28.7 25.5 60 未満 

芦田中学校 中棟 1979  40  2012  18.3 15.2 23.6 80 以上 

加茂中学校 校舎棟 1979  40  2009  21.7 28.6 23.6 60 未満 

駅家中学校 特別教室棟 1963  56  2010  28.7 11.0 27.9 80 以上 

駅家中学校 渡り廊下 1962  57  2010  25.9 6.0 28.1 80 以上 

駅家中学校 技術棟 1963  56  2010  26.6 1.9 27.9 80 以上 

駅家中学校 南棟 1961  58  2010  16.8 26.1 28.4 60-80 

誠之中学校 北棟 1977  42  2009  22.5 9.8 24.2 80 以上 

誠之中学校 中棟 1976  43  2012  18.7 18.9 24.4 80 以上 

誠之中学校 南棟 1980  39  2012  20.6 9.4 23.3 80 以上 

城西中学校 北棟 1979  40  2009  15.1 7.4 23.6 80 以上 

城西中学校 南棟 1979  40  2012  17.7 13.2 23.6 80 以上 

大門中学校 北棟 1979  40  2012  21.6 19.3 23.6 80 以上 

大門中学校 技術棟 1979  40  2012  18.9 8.3 23.6 80 以上 

内海中学校 北棟 1972  47  2012  15.0 34.8 25.5 60 未満 

常金中学校 校舎棟 1961  58  2012  8.7 86.3 28.4 60 未満 

新市中央中学校 北棟 1977  42  2012  23.6 5.8 24.2 80 以上 

新市中央中学校 南棟 1977  42  2012  22.4 25.3 24.2 60 未満 

千年中学校 校舎棟 1969  50  2012  22.2 15.1 26.4 80 以上 
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学校名 建物名 
建築 

年度 
築年数 

診断 

年度 

圧縮 

強度 

（N/mm2） 

中性化 

深さ 

（mm） 

理論式に 

よる深さ 

（mm） 

期待できる 

使用年数 

至誠中学校 校舎棟 1981  38  2010  21.1 19.6 23.0 80 以上 

神辺中学校 北棟 1966  53  2011  13.6 49.8 27.1 60 未満 

神辺中学校 管理棟 1967  52  2012  15.0 17.7 26.9 80 以上 

神辺中学校 特別教室 1967  52  2012  9.3 45.4 26.9 60 未満 

神辺東中学校 西棟 1979  40  2012  17.0 11.2 23.6 80 以上 

 

(2) 鉄骨造建物 

学校名 建物名 
建築 

年度 
築年数 

診断 

年度 

内部鉄骨 

健全度 

期待できる 

使用年数 

東中学校 屋内運動場 1961  58  2004  ○ 80 以上 

城北中学校 屋内運動場 1965  54  2004  ○ 80 以上 

城南中学校 屋内運動場 1961  58  2004  ○ 80 以上 

鷹取中学校 屋内運動場 1959  60  2004  ○ 80 以上 

幸千中学校 屋内運動場 1966  53  2003  ○ 80 以上 

鳳中学校 屋内運動場 1967  52  2003  ○ 80 以上 

培遠中学校 屋内運動場 1968  51  2003  ○ 80 以上 

大成館中学校 屋内運動場 1977  42  2002  ○ 80 以上 

中央中学校 屋内運動場 1974  45  2002  ○ 80 以上 

広瀬中学校 屋内運動場 1971  48  2005  ○ 80 以上 

駅家中学校 屋内運動場 1963  56  2004  ○ 80 以上 

誠之中学校 屋内運動場 1976  43  2002  ○ 80 以上 

城西中学校 屋内運動場 1979  40  2002  ○ 80 以上 

大門中学校 屋内運動場 1979  40  2002  ○ 80 以上 

新市中央中学校 屋内運動場 1978  41  2005  ○ 80 以上 

千年中学校 屋内運動場 1978  41  2005  ○ 80 以上 

至誠中学校 屋内運動場 1981  38  2005  ○ 80 以上 

神辺中学校 屋内運動場 1968  51  2006  ○ 80 以上 

神辺東中学校 東棟 1979  40  2012  ○ 80 以上 

神辺東中学校 屋内運動場 1980  39  2006  ○ 80 以上 

 

３ 義務教育学校の建物別評価結果 

(1) 鉄筋コンクリート造建物 

学校名 建物名 
建築 

年度 
築年数 

診断 

年度 

圧縮 

強度 

（N/mm2） 

中性化 

深さ 

（mm） 

理論式に 

よる深さ 

（mm） 

期待できる 

使用年数 

鞆の浦学園 

（旧鞆小学校） 
北棟 1978  41  2012  21.5 15.7 23.9 80 以上 

鞆の浦学園 

（旧鞆小学校） 
中棟 1979  40  2012  26.2 12.2 23.6 80 以上 
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(2) 鉄骨造建物 

学校名 建物名 
建築 

年度 
築年数 

診断 

年度 

内部鉄骨 

健全度 

期待できる 

使用年数 

鞆の浦学園 

（旧鞆中学校） 
屋内運動場 1971  48  2003  ○ 80 以上 

 

 

４ 中高一貫校の建物別評価結果 

(1) 鉄筋コンクリート造建物 

学校名 建物名 
建築 

年度 
築年数 

診断 

年度 

圧縮 

強度 

（N/mm2） 

中性化 

深さ 

（mm） 

理論式に 

よる深さ 

（mm） 

期待できる 

使用年数 

福山中・高等学校 北棟 1973  46  2012  16.3 28.6 25.3 60 未満 

福山中・高等学校 中棟 1973  46  2012  16.2 28.7 25.3 60 未満 

福山中・高等学校 南棟 1973  46  2012  18.0 25.0 25.3 60-80 

 

(2) 鉄骨造建物 

学校名 建物名 
建築 

年度 
築年数 

診断 

年度 

内部鉄骨 

健全度 

期待できる 

使用年数 

福山中・高等学校 屋内運動場 1974  45  2005  ○ 80 以上 

 

５ 幼稚園の建物別評価結果 

(1) 鉄筋コンクリート造建物 

園名 建物名 
建築 

年度 
築年数 

診断 

年度 

圧縮 

強度 

（N/mm2） 

中性化 

深さ 

（mm） 

理論式に 

よる深さ 

（mm） 

期待できる 

使用年数 

西幼稚園 南棟 1973  46  2012  15.5 33.0 25.3 60 未満 

道上幼稚園 管理普通教室棟 1976  43  2018  22.9 25.5 24.4 60 未満 

 

(2) 鉄骨造建物 

園名 建物名 
建築 

年度 
築年数 

診断 

年度 

内部鉄骨 

健全度 

期待できる 

使用年数 

手城幼稚園 保育棟,管理棟 1968  51  2017  ○ 80 以上 

手城幼稚園 保育棟 1970  49  2017  ○ 80 以上 

あけぼの幼稚園 保育管理棟 1969  50  2018  ○ 80 以上 

あけぼの幼稚園 管理保育室棟 1973  46  2018  ○ 80 以上 

坪生幼稚園 保育棟,管理棟 1972  47  2018  ○ 80 以上 

緑丘幼稚園 保育棟 1974  45  2017  ○ 80 以上 

新涯幼稚園 保育管理遊戯室棟 1980  39  2017  ○ 80 以上 

湯田幼稚園 管理普通教室棟 1973  46  2018  ○ 80 以上 
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６ 新耐震基準の建物 

 (1) 小学校 

学校名 建物名 建築年度 築年数 

東小学校 屋内運動場 1989  30  

西小学校 屋内運動場 1988  31  

川口小学校 北棟 1982  37  

旭小学校 南棟 1982  37  

旭小学校 屋内運動場 1989  30  

光小学校 北棟 1987  32  

光小学校 屋内運動場 1991  28  

千田小学校 屋内運動場 1997  22  

御幸小学校 屋内運動場 1988  31  

津之郷小学校 南棟 1989  30  

赤坂小学校 屋内運動場 1988  31  

熊野小学校 給食棟 1989  30  

水呑小学校 南棟 1984  35  

水呑小学校 屋内運動場 2007  12  

箕島小学校 校舎棟 1981  38  

箕島小学校 給食棟 1990  29  

高島小学校 校舎棟 1986  33  

東村小学校 校舎棟 1992  27  

東村小学校 給食棟 1992  27  

東村小学校 屋内運動場 1992  27  

柳津小学校 北棟 1987  32  

柳津小学校 給食棟 1994  25  

柳津小学校 屋内運動場 1982  37  

金江小学校 屋内運動場 1988  31  

有磨小学校 北棟 1990  29  

有磨小学校 屋内運動場 1982  37  

広瀬小学校 校舎棟(西側） 1995  24  

広瀬小学校 屋内運動場 1995  24  

加茂小学校 給食棟 1984  35  

加茂小学校 特別教室棟 1987  32  

駅家小学校 管理棟 1989  30  

服部小学校 管理棟 1984  35  

川口東小学校 北棟 1981  38  

川口東小学校 南棟 1981  38  

駅家西小学校 北棟 1983  36  

駅家西小学校 南棟 1983  36  

駅家西小学校 屋内運動場 1983  36  
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学校名 建物名 建築年度 築年数 

大谷台小学校 北棟 1988  31  

大谷台小学校 南棟 1988  31  

大谷台小学校 給食棟 1988  31  

大谷台小学校 屋内運動場 1988  31  

明王台小学校 北棟 1996  23  

明王台小学校 中棟 1996  23  

明王台小学校 南棟 1996  23  

明王台小学校 公民館棟 1996  23  

明王台小学校 屋内運動場 1996  23  

内浦小学校 北棟 1986  33  

内海小学校 給食棟 2005  14  

内海小学校 屋内運動場 1982  37  

網引小学校 屋内運動場 2002  17  

戸手小学校 屋内運動場 2004  15  

千年小学校 屋内運動場 1984  35  

竹尋小学校 屋内運動場 1984  35  

御野小学校 北棟 1980  39  

御野小学校 屋内運動場 1981  38  

湯田小学校 北棟 1981  38  

湯田小学校 南棟 1981  38  

湯田小学校 屋内運動場 1988  31  

中条小学校 北棟 1986  33  

中条小学校 中棟 2002  17  

中条小学校 屋内運動場 1983  36  

中条小学校三谷分校 校舎棟 1990  29  

中条小学校三谷分校 屋内運動場 1991  28  

道上小学校 給食棟 2010  9  

 

 (2) 中学校 

学校名 建物名 建築年度 築年数 

東中学校 南棟 1982  37  

東中学校 武道場・プール 1997  22  

鷹取中学校 武道場・プール 1992  27  

城東中学校 北棟 1993  26  

城東中学校 技術棟・武道場 1990  29  

城東中学校 屋内運動場 2012  7  

済美中学校 屋内運動場 1999  20  

向丘中学校 屋内運動場 2000  19  

鳳中学校 武道場・プール 1990  29  
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学校名 建物名 建築年度 築年数 

培遠中学校 特別教室棟 1982  37  

培遠中学校 武道場・プール 1993  26  

松永中学校 特別教室棟 1983  36  

松永中学校 屋内運動場 1998  21  

精華中学校 校舎棟 1988  31  

精華中学校 武道場・プール 1991  28  

精華中学校 屋内運動場 1988  31  

芦田中学校 技術棟 1983  36  

芦田中学校 特別教室棟 1981  38  

芦田中学校 南棟 1985  34  

芦田中学校 屋内運動場 1992  27  

山野中学校 校舎棟 1986  33  

山野中学校 屋内運動場 1993  26  

広瀬中学校 校舎棟 1988  31  

広瀬中学校 特別教室棟 1993  26  

加茂中学校 屋内運動場 2001  18  

駅家中学校 西棟 1983  36  

大門中学校 南棟 1979  40  

一ツ橋中学校 北棟 1983  36  

一ツ橋中学校 南棟 1983  36  

一ツ橋中学校 屋内運動場 1983  36  

東朋中学校 北棟 1986  33  

東朋中学校 南棟 1986  33  

東朋中学校 技術棟 1986  33  

東朋中学校 屋内運動場 1986  33  

駅家南中学校 北棟 1987  32  

駅家南中学校 技術棟 1987  32  

駅家南中学校 南棟 1987  32  

駅家南中学校 屋内運動場 1987  32  

内海中学校 特別教室棟 2002  17  

内海中学校 屋内運動場 1988  31  

常金中学校 屋内運動場 1998  21  

千年中学校 柔剣道場 1985  34  

至誠中学校 柔剣道場 1984  35  

神辺中学校 特別教室 2009  10  

神辺西中学校 北棟 1983  36  

神辺西中学校 南棟 1982  37  

神辺西中学校 屋内運動場 1984  35  
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 (3) 義務教育学校 

学校名 建物名 建築年度 築年数 

鞆の浦学園（旧鞆小） 南棟 2018  1  

鞆の浦学園（旧鞆小） 屋内運動場 1990  29  

 

(4) 中高一貫校 

学校名 建物名 建築年度 築年数 

福山中・高等学校 講義棟 1998  21  

福山中・高等学校 格技場 1981  38  

 

 (5) 幼稚園 

園名 建物名 建築年度 築年数 

郷分幼稚園 保育管理棟･遊戯室棟 2003  16  

幕山幼稚園 遊戯室棟 1988  31  

 

 (6) 給食センター 

施設名 建物名 建築年度 築年数 

沼隈給食センター 給食センター 2000  19  

新市給食センター 給食センター 2013  6  
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資料編２ 構造躯体以外の劣化状況調査における建物別評価結果 

 

１ 小学校の建物別現地評価結果 

学校名 建物名 
建築 

年度 

屋根 

屋上 
外壁 

内部 

仕上 

電気 

設備 

機械 

設備 

東小学校 南棟 1978  D C C C C 

東小学校 屋内運動場 1989  B B B B B 

西小学校 北棟 1958  A D C C C 

西小学校 南棟 1973  D D C C C 

西小学校 屋内運動場 1988  A B B B B 

南小学校 北棟 1969  A B C C C 

南小学校 南棟 1952  D D C C C 

南小学校 屋内運動場 1974  A A C C C 

霞小学校 北棟・特別教室棟 1961  A A C C C 

霞小学校 南棟 1980  C C B B B 

霞小学校 屋内運動場 1978  D C C C C 

川口小学校 北棟 1982  A C B B B 

川口小学校 中棟 1962  A A C C C 

川口小学校 南棟 1966  C C C C C 

川口小学校 給食棟 1971 D D C C C 

川口小学校 屋内運動場 1968  A A C C C 

手城小学校 北棟 1971  B C C C C 

手城小学校 南棟 1967  C C C C C 

手城小学校 屋内運動場 1972  A A C C C 

深津小学校 北棟 1970  A A C C C 

深津小学校 南棟 1969  D C C C C 

深津小学校 屋内運動場 1970  A A C C C 

樹徳小学校 北棟 1971  B C C C C 

樹徳小学校 南棟 1967  D D C C C 

樹徳小学校 屋内運動場 1973  A A C C C 

泉小学校 北棟 1971  A B C C C 

泉小学校 中棟 1979  D D C C C 

泉小学校 南棟 1976  D C C C C 

泉小学校 屋内運動場 1978  A A C C C 

旭小学校 北棟 1970  A B C C C 

旭小学校 南棟 1982  A C B B B 

旭小学校 屋内運動場 1989  B B B B B 

光小学校 北棟 1987  C C B B B 

光小学校 中棟 1978  A D C C C 

光小学校 南棟 1967  B C C C C 

光小学校 屋内運動場 1991  A B B B B 
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引野小学校 北棟 1970  C C C C C 

引野小学校 南棟 1966  A B C C C 

引野小学校 屋内運動場 1968  C C C C C 

蔵王小学校 校舎棟 1973  C C C C C 

蔵王小学校 屋内運動場 1974  A A C C C 

千田小学校 北棟 1979  A C C C C 

千田小学校 南棟 1974  C D C C C 

千田小学校 屋内運動場 1997  A A B B B 

御幸小学校 北棟 1975  A C C C C 

御幸小学校 南棟 1971  A D C C C 

御幸小学校 屋内運動場 1988  C C B B B 

津之郷小学校 北棟 1973  A B C C C 

津之郷小学校 南棟 1989  D C B B B 

津之郷小学校 屋内運動場 1972  A A C C C 

赤坂小学校 校舎棟 1972  A A C C C 

赤坂小学校 屋内運動場 1988  A B B B B 

瀬戸小学校 北棟 1966  D A C C C 

瀬戸小学校 南棟 1975  A C C C C 

瀬戸小学校 屋内運動場 1969  A A C C C 

熊野小学校 北棟 1967  C C C C C 

熊野小学校 南棟 1975  B D C C C 

熊野小学校 給食棟 1989  A B B B B 

熊野小学校 屋内運動場 1978  B C C C C 

水呑小学校 北棟（東側） 1971  D D C C C 

水呑小学校 北棟（西側） 1976  D D C C C 

水呑小学校 南棟 1984  C C B B B 

水呑小学校 屋内運動場 2007  A A A A A 

箕島小学校 校舎棟 1981  A D B B B 

箕島小学校 給食棟 1990  A B B B B 

箕島小学校 屋内運動場 1978  C C C C C 

高島小学校 校舎棟 1986  D B B B B 

高島小学校 屋内運動場 1973  B B C C C 

大津野小学校 北棟 1974  A C C C C 

大津野小学校 南棟 1974  D C C C C 

大津野小学校 屋内運動場 1975  A A C C C 

坪生小学校 北棟 1974  B C C C C 

坪生小学校 南棟 1976  A C C C C 

坪生小学校 屋内運動場 1975  C C C C C 

春日小学校 北棟 1974  A D C C C 
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春日小学校 南棟 1970  A C C C C 

春日小学校 屋内運動場 1978  A A C C C 

神村小学校 北棟 1962  A D C C C 

神村小学校 南棟 1971  A C C C C 

神村小学校 屋内運動場 1976  C D C C C 

本郷小学校 北棟 1966  D D C C C 

本郷小学校 南棟 1977  D D C C C 

本郷小学校 屋内運動場 1979  D C C C C 

東村小学校 校舎棟 1992  A A B B B 

東村小学校 給食棟 1992  A A B B B 

東村小学校 屋内運動場 1992  A A B B B 

今津小学校 北棟 1980  A A B B B 

今津小学校 南棟 1980  A A B B B 

今津小学校 屋内運動場 1980  A A B B B 

松永小学校 北棟 1970  D B C C C 

松永小学校 南棟 1971  A B C C C 

松永小学校 屋内運動場 1972  A A C C C 

柳津小学校 北棟 1987  A B B B B 

柳津小学校 南棟 1975  A D C C C 

柳津小学校 給食棟 1994  A A B B B 

柳津小学校 屋内運動場 1982  A B B B B 

金江小学校 北棟 1979  B C C C C 

金江小学校 南棟 1965  D B C C C 

金江小学校 屋内運動場 1988  C B B B B 

藤江小学校 北棟 1981  D C B B B 

藤江小学校 南棟 1981  A C B B B 

藤江小学校 屋内運動場 1981  C C B B B 

伊勢丘小学校 北棟 1968  C C C C C 

伊勢丘小学校 南棟 1970  C C C C C 

伊勢丘小学校 屋内運動場 1971  A A C C C 

曙小学校 北棟 1970  A B C C C 

曙小学校 南棟 1969  A B C C C 

曙小学校 屋内運動場 1971  A A C C C 

多治米小学校 校舎棟 1971  C C C C C 

多治米小学校 屋内運動場 1974  A A C C C 

旭丘小学校 北棟 1974  A A C C C 

旭丘小学校 南棟 1973  A B C C C 

旭丘小学校 屋内運動場 1974  A B C C C 

有磨小学校 北棟 1990  D C B B B 
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有磨小学校 南棟 1966  A C C C C 

有磨小学校 屋内運動場 1982  C C B B B 

福相小学校 校舎棟 1974  B B C C C 

福相小学校 屋内運動場 1976  C D C C C 

山野小学校 校舎棟 1965  D C C C C 

山野小学校 屋内運動場 1978  C C C C C 

山野北小学校 管理教室棟 1963  D D C C C 

山野北小学校 屋内運動場 1975  D D C C C 

広瀬小学校 校舎棟(東側) 1964  C C C C C 

広瀬小学校 校舎棟(西側） 1995  C C B B B 

広瀬小学校 屋内運動場 1995  A B B B B 

加茂小学校 西棟 1978  D C C C C 

加茂小学校 給食棟 1984  B A B B B 

加茂小学校 特別教室棟 1987  D D B B B 

加茂小学校 屋内運動場 1968  B B C C C 

宜山小学校 校舎棟 1971  A D C C C 

宜山小学校 屋内運動場 1973  A A C C C 

駅家小学校 北棟 1973  B D C C C 

駅家小学校 管理棟 1989  D C B B B 

駅家小学校 屋内運動場 1967  A A C C C 

服部小学校 北棟 1979  D C C C C 

服部小学校 管理棟 1984  D C B B B 

服部小学校 屋内運動場 1974  A A C C C 

桜丘小学校 北棟 1974  C B C C C 

桜丘小学校 南棟 1974  C C C C C 

桜丘小学校 屋内運動場 1974  A A C C C 

緑丘小学校 北棟 1975  C B C C C 

緑丘小学校 南棟 1975  A B C C C 

緑丘小学校 屋内運動場 1975  A A C C C 

長浜小学校 北棟 1976  A B C C C 

長浜小学校 南棟 1977  A C C C C 

長浜小学校 屋内運動場 1976  B C C C C 

駅家東小学校 北棟 1976  A A C C C 

駅家東小学校 南棟 1979  A A C C C 

駅家東小学校 屋内運動場 1977  B C B C C 

西深津小学校 北棟 1978  C C C C C 

西深津小学校 南棟 1978  D D C C C 

西深津小学校 屋内運動場 1978  D D C C C 

野々浜小学校 北棟 1978  A C C C C 
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野々浜小学校 南棟 1978  A C C C C 

野々浜小学校 屋内運動場 1978  C C C C C 

幕山小学校 北棟 1978  A A C C C 

幕山小学校 南棟 1978  A D C C C 

幕山小学校 屋内運動場 1978  C C C C C 

久松台小学校 北棟 1979  D C C C C 

久松台小学校 南棟 1979  D B C C C 

久松台小学校 屋内運動場 1979  D C C C C 

新涯小学校 北棟 1979  B D C C C 

新涯小学校 南棟 1979  A D C C C 

新涯小学校 屋内運動場 1979  D C C C C 

山手小学校 北棟 1980  D C B B B 

山手小学校 南棟 1980  D B B B B 

山手小学校 屋内運動場 1980  C B B B B 

日吉台小学校 北棟 1980  A D B B B 

日吉台小学校 南棟 1980  A A B B B 

日吉台小学校 屋内運動場 1980  C C B B B 

川口東小学校 北棟 1981  B C B B B 

川口東小学校 南棟 1981  D D B B B 

川口東小学校 屋内運動場 1981  C C B B B 

駅家西小学校 北棟 1983  A C B B B 

駅家西小学校 南棟 1983  D C B B B 

駅家西小学校 屋内運動場 1983  D C B B B 

大谷台小学校 北棟 1988  A B B B B 

大谷台小学校 南棟 1988  A B B B B 

大谷台小学校 給食棟 1988  A A B B B 

大谷台小学校 屋内運動場 1988  B C B B B 

明王台小学校 北棟 1996  A B B B B 

明王台小学校 中棟 1996  A B B B B 

明王台小学校 南棟 1996  A B B B B 

明王台小学校 公民館棟 1996  A B B B B 

明王台小学校 屋内運動場 1996  B A B B B 

内浦小学校 北棟 1986  A B B B B 

内浦小学校 特別教室棟 1977  A D C C C 

内浦小学校 屋内運動場 1979  B B C C C 

内海小学校 校舎棟 1974  D C C C C 

内海小学校 給食棟 2005  A A A A A 

内海小学校 屋内運動場 1982  C C B B B 

常金丸小学校 校舎棟 1958  D C C C C 
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常金丸小学校 屋内運動場 1974  A A C C C 

網引小学校 北棟 1966  A C C C C 

網引小学校 南棟 1967  A C C C C 

網引小学校 屋内運動場 2002  A A A A A 

新市小学校 北棟 1974  B D C C C 

新市小学校 南棟 1968  A D C C C 

新市小学校 屋内運動場 1969  B A C C C 

戸手小学校 校舎棟 1963  D C C C C 

戸手小学校 屋内運動場 2004  A A A A A 

能登原小学校 校舎棟 1978  B C C C C 

能登原小学校 屋内運動場 1980  B C B B B 

千年小学校 校舎棟 1976  A C C C C 

千年小学校 屋内運動場 1984  B B B B B 

常石小学校 校舎棟 1973  B C C C C 

常石小学校 屋内運動場 1974  A A C C C 

山南小学校 校舎棟 1978  B C C C C 

山南小学校 屋内運動場 1979  A A C C C 

神辺小学校 校舎棟 1975  A C C C C 

神辺小学校 屋内運動場 1979  A A C C C 

竹尋小学校 北棟 1967  A C C C C 

竹尋小学校 南棟 1978  A B C C C 

竹尋小学校 屋内運動場 1984  B B B B B 

御野小学校 北棟 1980  A C B B B 

御野小学校 南棟 1977  A C C C C 

御野小学校 屋内運動場 1981  A C B B B 

湯田小学校 特別教室棟 1976  B C C C C 

湯田小学校 北棟 1981  D C B B B 

湯田小学校 南棟 1981  D D B B B 

湯田小学校 給食棟 1980  A C B B B 

湯田小学校 屋内運動場 1988  D C B B B 

中条小学校 北棟 1986  A B B B B 

中条小学校 中棟 2002  A B A A A 

中条小学校 南棟 1977  A C C C C 

中条小学校 屋内運動場 1983  B B B B B 

中条小学校三谷分校 校舎棟 1990  B B B B B 

中条小学校三谷分校 屋内運動場 1991  B C B B B 

道上小学校 北棟 1970  A D C C C 

道上小学校 南棟 1978  A D C C C 

道上小学校 給食棟 2010  A A A A A 



99 

 

学校名 建物名 
建築 

年度 

屋根 

屋上 
外壁 

内部 

仕上 

電気 

設備 

機械 

設備 

道上小学校 屋内運動場 1972  C B C C C 

 

２ 中学校の建物別現地評価結果 
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東中学校 北棟 1965  A A C C C 

東中学校 南棟 1982  D C B B B 

東中学校 武道場・プール 1997  B B B B B 

東中学校 屋内運動場 1961  D D C C C 

城北中学校 北棟 1952  D D C C C 

城北中学校 特別教室棟 1967  C C C C C 

城北中学校 屋内運動場 1965  B C C C C 

城南中学校 北棟 1968  A C C C C 

城南中学校 特別教室棟 1978  D C C C C 

城南中学校 南棟 1979  A C C C C 

城南中学校 普通教室棟 1961  D D C C C 

城南中学校 屋内運動場 1961  A A C C C 

鷹取中学校 西棟 1961  D C C C C 

鷹取中学校 北棟 1970  A C C C C 

鷹取中学校 南棟 1977  A C C C C 

鷹取中学校 技術棟 1962  D C C C C 

鷹取中学校 武道場・プール 1992  B B B B B 

鷹取中学校 屋内運動場 1959  A A C C C 

城東中学校 北棟 1993  D B B B B 

城東中学校 技術棟・武道場 1990  B B B B B 

城東中学校 南棟 1972  A A C C C 

城東中学校 屋内運動場 2012  A A A A A 

幸千中学校 北棟 1977  A C C C C 

幸千中学校 南棟 1979  A C C C C 

幸千中学校 屋内運動場 1966  A A C C C 

済美中学校 北棟 1965  A C C C C 

済美中学校 技術棟 1976  D C C C C 

済美中学校 南棟 1979  C C C C C 

済美中学校 屋内運動場 1999  A A B B B 

向丘中学校 北棟 1975  D D C C C 

向丘中学校 南棟 1963  A A C C C 

向丘中学校 屋内運動場 2000  A A A A A 

鳳中学校 Ａ棟 1965  A D C C C 

鳳中学校 Ｂ棟 1966  B B C C C 



100 

 

学校名 建物名 
建築 

年度 

屋根 

屋上 
外壁 

内部 

仕上 

電気 

設備 

機械 

設備 

鳳中学校 Ｃ棟 1971  C C C C C 

鳳中学校 管理棟 1975  B D C C C 

鳳中学校 技術棟 1978  D C C C C 

鳳中学校 武道場・プール 1990  B B B B B 

鳳中学校 屋内運動場 1967  A A C C C 

培遠中学校 北棟 1978  D D C C C 

培遠中学校 南棟 1966  A C C C C 

培遠中学校 特別教室棟 1982  D D B B B 

培遠中学校 武道場・プール 1993  B B B B B 

培遠中学校 屋内運動場 1968  A A C C C 

大成館中学校 北棟 1975  A C C C C 

大成館中学校 南棟 1967  D D C C C 

大成館中学校 屋内運動場 1977  D D C C C 

松永中学校 北棟 1979  C C C C C 

松永中学校 南棟 1974  B C C C C 

松永中学校 特別教室棟 1983  C C B B B 

松永中学校 屋内運動場 1998  A A B B B 

精華中学校 校舎棟 1988  A A B B B 

精華中学校 武道場・プール 1991  B B B B B 

精華中学校 屋内運動場 1988  B B B B B 

中央中学校 特別教室棟 1973  A C C C C 

中央中学校 南棟 1972  D C C C C 

中央中学校 屋内運動場 1974  C C C C C 

芦田中学校 技術棟 1983  D C B B B 

芦田中学校 特別教室棟 1981  D C B B B 

芦田中学校 中棟 1979  D C C C C 

芦田中学校 南棟 1985  A C B B B 

芦田中学校 屋内運動場 1992  B B B B B 

山野中学校 校舎棟 1986  A B B B B 

山野中学校 屋内運動場 1993  B B B B B 

広瀬中学校 校舎棟 1988  A B B B B 

広瀬中学校 特別教室棟 1993  A B B B B 

広瀬中学校 屋内運動場 1971  C C C C C 

加茂中学校 校舎棟 1979  D B C C C 

加茂中学校 屋内運動場 2001  A A A A A 

駅家中学校 特別教室棟 1963  C D C C C 

駅家中学校 渡り廊下 1962  A A C C C 

駅家中学校 技術棟 1963  B B C C C 

駅家中学校 西棟 1983  D C B B B 
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駅家中学校 南棟 1961  D B C C C 

駅家中学校 屋内運動場 1963  A A C C C 

誠之中学校 北棟 1977  A D C C C 

誠之中学校 中棟 1976  D D C C C 

誠之中学校 南棟 1980  D C B B B 

誠之中学校 屋内運動場 1976  A A C C C 

城西中学校 北棟 1979  D C C C C 

城西中学校 南棟 1979  C B C C C 

城西中学校 屋内運動場 1979  A A C C C 

大門中学校 北棟 1979  B C C C C 

大門中学校 南棟 1979  D C C C C 

大門中学校 技術棟 1979  C D C C C 

大門中学校 屋内運動場 1979  C C C C C 

一ツ橋中学校 北棟 1983  A C B B B 

一ツ橋中学校 南棟 1983  D D B B B 

一ツ橋中学校 屋内運動場 1983  C C B B B 

東朋中学校 北棟 1986  D C B B B 

東朋中学校 南棟 1986  D C B B B 

東朋中学校 技術棟 1986  D C B B B 

東朋中学校 屋内運動場 1986  C C B B B 

駅家南中学校 北棟 1987  A B B B B 

駅家南中学校 技術棟 1987  A B B B B 

駅家南中学校 南棟 1987  A B B B B 

駅家南中学校 屋内運動場 1987  B B B B B 

内海中学校 北棟 1972  A C C C C 

内海中学校 特別教室棟 2002  A B A A A 

内海中学校 屋内運動場 1988  B B B B B 

常金中学校 校舎棟 1961  C C C C C 

常金中学校 屋内運動場 1998  A A B B B 

新市中央中学校 北棟 1977  B C C C C 

新市中央中学校 南棟 1977  B C C C C 

新市中央中学校 屋内運動場 1978  A A C C C 

千年中学校 校舎棟 1969  A C C C C 

千年中学校 柔剣道場 1985  B B B B B 

千年中学校 屋内運動場 1978  A A C C C 

至誠中学校 校舎棟 1981  B D B B B 

至誠中学校 柔剣道場 1984  B B B B B 

至誠中学校 屋内運動場 1981  C C B B B 

神辺中学校 北棟 1966  A A C C C 
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学校名 建物名 
建築 

年度 

屋根 

屋上 
外壁 

内部 

仕上 

電気 

設備 

機械 

設備 

神辺中学校 管理棟 1967  A C C C C 

神辺中学校 特別教室 1967  D D C C C 

神辺中学校 特別教室 2009  A A A A A 

神辺中学校 屋内運動場 1968  A D C C C 

神辺東中学校 西棟 1979  C C C C C 

神辺東中学校 東棟 1979  A D C C C 

神辺東中学校 屋内運動場 1980  B C B B B 

神辺西中学校 北棟 1983  C B B B B 

神辺西中学校 南棟 1982  D C B B B 

神辺西中学校 屋内運動場 1984  C B B B B 

 

３ 義務教育学校の建物別現地評価結果 

学校名 建物名 
建築 

年度 

屋根 

屋上 
外壁 

内部 

仕上 

電気 

設備 

機械 

設備 

鞆の浦学園 

（旧鞆小） 
北棟 1978  A A A A A 

鞆の浦学園 

（旧鞆小） 
中棟 1979  A A A A A 

鞆の浦学園 

（旧鞆小） 
南棟 2018  A A A A A 

鞆の浦学園 

（旧鞆小） 
屋内運動場 1990  A A B B B 

鞆の浦学園 

（旧鞆中） 
屋内運動場 1971  A A C C C 

 

４ 中高一貫校の建物別現地評価結果 

学校名 建物名 
建築 

年度 

屋根 

屋上 
外壁 

内部 

仕上 

電気 

設備 

機械 

設備 

福山中・高等学校 北棟 1973  D C C C C 

福山中・高等学校 中棟 1973  D C C C C 

福山中・高等学校 南棟 1973  D C C C C 

福山中・高等学校 講義棟 1998  B B B B B 

福山中・高等学校 格技場 1981  B C B B B 

福山中・高等学校 屋内運動場 1974  A B C C C 

 

５ 幼稚園の建物別現地評価結果 

園名 建物名 
建築 

年度 

屋根 

屋上 
外壁 

内部 

仕上 

電気 

設備 

機械 

設備 

西幼稚園 南棟 1973  D D C C C 

手城幼稚園 保育棟,管理棟 1968  B C C C C 

手城幼稚園 保育棟 1970  B C C C C 

郷分幼稚園 保育管理棟･遊戯室棟 2003  B A A A A 

伊勢丘幼稚園 遊戯室棟,保育室棟 1966  C C C C C 
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園名 建物名 
建築 

年度 

屋根 

屋上 
外壁 

内部 

仕上 

電気 

設備 

機械 

設備 

あけぼの幼稚園 保育管理棟 1969  B B C C C 

あけぼの幼稚園 管理保育室棟 1973  B B C C C 

坪生幼稚園 保育棟,管理棟 1972  C C C C C 

緑丘幼稚園 保育棟 1974  C C C C C 

新涯幼稚園 保育管理棟・遊戯室棟 1980  B C B B B 

湯田幼稚園 管理普通教室棟 1973  B C C C C 

道上幼稚園 管理普通教室棟 1976  B C C C C 

 

６ 給食センターの建物別現地評価結果 

施設名 建物名 
建築 

年度 

屋根 

屋上 
外壁 

内部 

仕上 

電気 

設備 

機械 

設備 

沼隈給食センター 給食センター 2000  B B A A A 

新市給食センター 給食センター 2013  A A A A A 
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資料編３ 施設整備方針別グループの学校別・建物別内訳 

 

１ Ａグループ 

長寿命化改修を行うグループは，次のとおりです。なお，今後の構造躯体健全性詳細調

査の結果や学校再編の状況等により実際の改修内容等が変更する場合があります。 

学校名 建物名 建築年度 築年数 
期待できる 

使用年数 

霞小学校 南棟 1980  39  80 以上 

泉小学校 中棟 1979  40  80 以上 

千田小学校 北棟 1979  40  80 以上 

本郷小学校 屋内運動場 1979  40  80 以上 

今津小学校 北棟 1980  39  80 以上 

今津小学校 南棟 1980  39  80 以上 

今津小学校 屋内運動場 1980  39  80 以上 

金江小学校 北棟 1979  40  80 以上 

藤江小学校 北棟 1981  38  80 以上 

藤江小学校 南棟 1981  38  80 以上 

藤江小学校 屋内運動場 1981  38  80 以上 

駅家東小学校 南棟 1979  40  80 以上 

久松台小学校 北棟 1979  40  80 以上 

久松台小学校 南棟 1979  40  80 以上 

久松台小学校 屋内運動場 1979  40  80 以上 

新涯小学校 北棟 1979  40  80 以上 

新涯小学校 南棟 1979  40  80 以上 

新涯小学校 屋内運動場 1979  40  80 以上 

山手小学校 北棟 1980  39  80 以上 

山手小学校 南棟 1980  39  80 以上 

山手小学校 屋内運動場 1980  39  80 以上 

日吉台小学校 北棟 1980  39  80 以上 

日吉台小学校 南棟 1980  39  80 以上 

日吉台小学校 屋内運動場 1980  39  80 以上 

川口東小学校 屋内運動場 1981  38  80 以上 

山南小学校 屋内運動場 1979  40  80 以上 

神辺小学校 屋内運動場 1979  40  80 以上 

城南中学校 南棟 1979  40  80 以上 

幸千中学校 南棟 1979  40  80 以上 

済美中学校 南棟 1979  40  80 以上 

松永中学校 北棟 1979  40  80 以上 

芦田中学校 中棟 1979  40  80 以上 

誠之中学校 南棟 1980  39  80 以上 
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学校名 建物名 建築年度 築年数 
期待できる 

使用年数 

城西中学校 北棟 1979  40  80 以上 

城西中学校 南棟 1979  40  80 以上 

城西中学校 屋内運動場 1979  40  80 以上 

大門中学校 北棟 1979  40  80 以上 

大門中学校 技術棟 1979  40  80 以上 

大門中学校 屋内運動場 1979  40  80 以上 

至誠中学校 校舎棟 1981  38  80 以上 

至誠中学校 屋内運動場 1981  38  80 以上 

神辺東中学校 西棟 1979  40  80 以上 

神辺東中学校 東棟 1979  40  80 以上 

神辺東中学校 屋内運動場 1980  39  80 以上 

鞆の浦学園（旧鞆小） 中棟 1979  40  80 以上 

新涯幼稚園 保育管理棟 遊戯室棟 1980  39  80 以上 

 

２ Ｂグループ 

中規模改修や部位修繕を行うグループは，次のとおりです。なお，今後の構造躯体健全

性詳細調査の結果や学校再編の状況等により実際の改修内容等が変更する場合があります。 

学校名 建物名 建築年度 築年数 
期待できる 

使用年数 

東小学校 南棟 1978  41  80 以上 

南小学校 北棟 1969  50  60-80 

南小学校 南棟 1952  67  60-80 

南小学校 屋内運動場 1974  45  80 以上 

霞小学校 屋内運動場 1978  41  80 以上 

川口小学校 南棟 1966  53  80 以上 

川口小学校 屋内運動場 1968  51  80 以上 

手城小学校 屋内運動場 1972  47  80 以上 

深津小学校 北棟 1970  49  80 以上 

深津小学校 南棟 1969  50  60-80 

深津小学校 屋内運動場 1970  49  80 以上 

樹徳小学校 屋内運動場 1973  46  80 以上 

泉小学校 北棟 1971  48  80 以上 

泉小学校 南棟 1976  43  80 以上 

泉小学校 屋内運動場 1978  41  80 以上 

旭小学校 北棟 1970  49  80 以上 

光小学校 中棟 1978  41  80 以上 

光小学校 南棟 1967  52  60-80 

引野小学校 北棟 1970  49  80 以上 
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学校名 建物名 建築年度 築年数 
期待できる 

使用年数 

引野小学校 屋内運動場 1968  51  80 以上 

蔵王小学校 校舎棟 1973  46  80 以上 

蔵王小学校 屋内運動場 1974  45  80 以上 

千田小学校 南棟 1974  45  80 以上 

御幸小学校 北棟 1975  44  80 以上 

津之郷小学校 北棟 1973  46  80 以上 

津之郷小学校 屋内運動場 1972  47  80 以上 

瀬戸小学校 北棟 1966  53  60-80 

瀬戸小学校 南棟 1975  44  80 以上 

瀬戸小学校 屋内運動場 1969  50  80 以上 

熊野小学校 北棟 1967  52  80 以上 

熊野小学校 南棟 1975  44  80 以上 

熊野小学校 屋内運動場 1978  41  80 以上 

水呑小学校 北棟（東側） 1971  48  80 以上 

水呑小学校 北棟（西側） 1976  43  80 以上 

箕島小学校 屋内運動場 1978  41  80 以上 

高島小学校 屋内運動場 1973  46  80 以上 

大津野小学校 北棟 1974  45  60-80 

大津野小学校 屋内運動場 1975  44  80 以上 

坪生小学校 北棟 1974  45  80 以上 

坪生小学校 南棟 1976  43  80 以上 

坪生小学校 屋内運動場 1975  44  80 以上 

春日小学校 北棟 1974  45  80 以上 

春日小学校 南棟 1970  49  60-80 

春日小学校 屋内運動場 1978  41  80 以上 

神村小学校 南棟 1971  48  60-80 

神村小学校 屋内運動場 1976  43  80 以上 

本郷小学校 南棟 1977  42  60-80 

松永小学校 北棟 1970  49  80 以上 

松永小学校 屋内運動場 1972  47  80 以上 

柳津小学校 南棟 1975  44  80 以上 

伊勢丘小学校 北棟 1968  51  80 以上 

伊勢丘小学校 屋内運動場 1971  48  80 以上 

曙小学校 北棟 1970  49  60-80 

曙小学校 南棟 1969  50  60-80 

曙小学校 屋内運動場 1971  48  80 以上 

多治米小学校 屋内運動場 1974  45  80 以上 

旭丘小学校 北棟 1974  45  80 以上 
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学校名 建物名 建築年度 築年数 
期待できる 

使用年数 

旭丘小学校 南棟 1973  46  80 以上 

旭丘小学校 屋内運動場 1974  45  80 以上 

福相小学校 校舎棟 1974  45  80 以上 

福相小学校 屋内運動場 1976  43  80 以上 

加茂小学校 西棟 1978  41  80 以上 

加茂小学校 屋内運動場 1968  51  80 以上 

宜山小学校 校舎棟 1971  48  60-80 

宜山小学校 屋内運動場 1973  46  80 以上 

駅家小学校 北棟 1973  46  80 以上 

駅家小学校 屋内運動場 1967  52  80 以上 

桜丘小学校 屋内運動場 1974  45  80 以上 

緑丘小学校 北棟 1975  44  80 以上 

緑丘小学校 南棟 1975  44  80 以上 

緑丘小学校 屋内運動場 1975  44  80 以上 

長浜小学校 屋内運動場 1976  43  80 以上 

駅家東小学校 北棟 1976  43  80 以上 

駅家東小学校 屋内運動場 1977  42  80 以上 

西深津小学校 北棟 1978  41  80 以上 

西深津小学校 南棟 1978  41  80 以上 

西深津小学校 屋内運動場 1978  41  80 以上 

野々浜小学校 北棟 1978  41  80 以上 

野々浜小学校 南棟 1978  41  60-80 

野々浜小学校 屋内運動場 1978  41  80 以上 

幕山小学校 北棟 1978  41  80 以上 

幕山小学校 南棟 1978  41  80 以上 

幕山小学校 屋内運動場 1978  41  80 以上 

網引小学校 南棟 1967  52  60-80 

新市小学校 南棟 1968  51  60-80 

新市小学校 屋内運動場 1969  50  80 以上 

常石小学校 屋内運動場 1974  45  80 以上 

山南小学校 校舎棟 1978  41  80 以上 

竹尋小学校 南棟 1978  41  80 以上 

御野小学校 南棟 1977  42  80 以上 

湯田小学校 特別教室棟 1976  43  80 以上 

中条小学校 南棟 1977  42  80 以上 

道上小学校 北棟 1970  49  80 以上 

道上小学校 南棟 1978  41  80 以上 
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学校名 建物名 建築年度 築年数 
期待できる 

使用年数 

道上小学校 屋内運動場 1972  47  80 以上 

東中学校 屋内運動場 1961  58  80 以上 

城北中学校 特別教室棟 1967  52  80 以上 

城北中学校 屋内運動場 1965  54  80 以上 

城南中学校 北棟 1968  51  60-80 

城南中学校 屋内運動場 1961  58  80 以上 

鷹取中学校 西棟 1961  58  80 以上 

鷹取中学校 屋内運動場 1959  60  80 以上 

城東中学校 南棟 1972  47  80 以上 

幸千中学校 北棟 1977  42  80 以上 

幸千中学校 屋内運動場 1966  53  80 以上 

済美中学校 技術棟 1976  43  80 以上 

向丘中学校 北棟 1975  44  80 以上 

鳳中学校 Ｂ棟 1966  53  80 以上 

鳳中学校 技術棟 1978  41  80 以上 

鳳中学校 屋内運動場 1967  52  80 以上 

培遠中学校 北棟 1978  41  80 以上 

培遠中学校 南棟 1966  53  80 以上 

培遠中学校 屋内運動場 1968  51  80 以上 

大成館中学校 北棟 1975  44  80 以上 

大成館中学校 南棟 1967  52  80 以上 

大成館中学校 屋内運動場 1977  42  80 以上 

中央中学校 特別教室棟 1973  46  80 以上 

中央中学校 屋内運動場 1974  45  80 以上 

広瀬中学校 屋内運動場 1971  48  80 以上 

駅家中学校 特別教室棟 1963  56  80 以上 

駅家中学校 渡り廊下 1962  57  80 以上 

駅家中学校 技術棟 1963  56  80 以上 

駅家中学校 南棟 1961  58  60-80 

駅家中学校 屋内運動場 1963  56  80 以上 

誠之中学校 北棟 1977  42  80 以上 

誠之中学校 中棟 1976  43  80 以上 

誠之中学校 屋内運動場 1976  43  80 以上 

新市中央中学校 北棟 1977  42  80 以上 

新市中央中学校 屋内運動場 1978  41  80 以上 

千年中学校 校舎棟 1969  50  80 以上 

千年中学校 屋内運動場 1978  41  80 以上 
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学校名 建物名 建築年度 築年数 
期待できる 

使用年数 

神辺中学校 管理棟 1967  52  80 以上 

神辺中学校 屋内運動場 1968  51  80 以上 

鞆の浦学園（旧鞆小） 北棟 1978  41  80 以上 

鞆の浦学園（旧鞆中） 屋内運動場 1971  48  80 以上 

福山中・高等学校 南棟 1973  46  60-80 

福山中・高等学校 屋内運動場 1974  45  80 以上 

手城幼稚園 保育棟・管理棟 1968  51  80 以上 

手城幼稚園 保育棟 1970  49  80 以上 

あけぼの幼稚園 保育管理棟 1969  50  80 以上 

あけぼの幼稚園 管理保育室棟 1973  46  80 以上 

坪生幼稚園 保育棟,管理棟 1972  47  80 以上 

緑丘幼稚園 保育棟 1974  45  80 以上 

湯田幼稚園 管理普通教室棟 1973  46  80 以上 

 

３ Ｃグループ 

建替えを行うグループは，次のとおりです。なお，学校再編の状況等により実際の改修

内容等が変更する場合があります。 

学校名 建物名 建築年度 築年数 
期待できる 

使用年数 

東小学校 北棟 建替え工事中 

西小学校 北棟 1958  61  60 未満 

西小学校 南棟 1973  46  60 未満 

霞小学校 北棟・特別教室棟 1961  58  60 未満 

川口小学校 中棟 1962  57  60 未満 

川口小学校 給食棟 1971  48  60 未満 

手城小学校 北棟 1971  48  60 未満 

手城小学校 南棟 1967  52  60 未満 

樹徳小学校 北棟 1971  48  60 未満 

樹徳小学校 南棟 1967  52  60 未満 

引野小学校 南棟 1966  53  60 未満 

御幸小学校 南棟 1971  48  60 未満 

赤坂小学校 校舎棟 1972  47  60 未満 

大津野小学校 南棟 1974  45  60 未満 

神村小学校 北棟 1962  57  60 未満 

本郷小学校 北棟 1966  53  60 未満 

松永小学校 南棟 1971  48  60 未満 

金江小学校 南棟 1965  54  60 未満 

伊勢丘小学校 南棟 1970  49  60 未満 
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学校名 建物名 建築年度 築年数 
期待できる 

使用年数 

多治米小学校 校舎棟 1971  48  60 未満 

有磨小学校 南棟 1966  53  60 未満 

加茂小学校 南棟 建替え工事中 

桜丘小学校 北棟 1974  45  60 未満 

桜丘小学校 南棟 1974  45  60 未満 

長浜小学校 北棟 1976  43  60 未満 

長浜小学校 南棟 1977  42  60 未満 

網引小学校 北棟 1966  53  60 未満 

新市小学校 北棟 1974  45  60 未満 

戸手小学校 校舎棟 1963  56  60 未満 

常石小学校 校舎棟 1973  46  60 未満 

神辺小学校 校舎棟 1975  44  60 未満 

竹尋小学校 北棟 1967  52  60 未満 

湯田小学校 給食棟 1980  39  60 未満 

東中学校 北棟 1965  54  60 未満 

城北中学校 北棟 1952  67  60 未満 

城北中学校 南棟 建替え工事中 

城南中学校 特別教室棟 1978  41  60 未満 

城南中学校 普通教室棟 1961  58  60 未満 

鷹取中学校 北棟 1970  49  60 未満 

鷹取中学校 南棟 1977  42  60 未満 

鷹取中学校 技術棟 1962  57  60 未満 

済美中学校 北棟 1965  54  60 未満 

向丘中学校 南棟 1963  56  60 未満 

鳳中学校 Ａ棟 1965  54  60 未満 

鳳中学校 Ｃ棟 1971  48  60 未満 

鳳中学校 管理棟 1975  44  60 未満 

松永中学校 南棟 1974  45  60 未満 

中央中学校 南棟 1972  47  60 未満 

加茂中学校 校舎棟 1979  40  60 未満 

常金中学校 校舎棟 1961  58  60 未満 

新市中央中学校 南棟 1977  42  60 未満 

神辺中学校 北棟 1966  53  60 未満 

神辺中学校 特別教室 1967  52  60 未満 

福山中・高等学校 北棟 1973  46  60 未満 

福山中・高等学校 中棟 1973  46  60 未満 

西幼稚園 南棟 1973  46  60 未満 

道上幼稚園 管理普通教室棟 1976  43  60 未満 
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４ 新耐震基準の建物 

新耐震基準の建物は，次のとおりです。 

学校名 建物名 建築年度 築年数 

東小学校 屋内運動場 1989  30  

西小学校 屋内運動場 1988  31  

川口小学校 北棟 1982  37  

旭小学校 南棟 1982  37  

旭小学校 屋内運動場 1989  30  

光小学校 北棟 1987  32  

光小学校 屋内運動場 1991  28  

千田小学校 屋内運動場 1997  22  

御幸小学校 屋内運動場 1988  31  

津之郷小学校 南棟 1989  30  

赤坂小学校 屋内運動場 1988  31  

熊野小学校 給食棟 1989  30  

水呑小学校 南棟 1984  35  

水呑小学校 屋内運動場 2007  12  

箕島小学校 校舎棟 1981  38  

箕島小学校 給食棟 1990  29  

高島小学校 校舎棟 1986  33  

柳津小学校 北棟 1987  32  

柳津小学校 給食棟 1994  25  

柳津小学校 屋内運動場 1982  37  

金江小学校 屋内運動場 1988  31  

有磨小学校 北棟 1990  29  

有磨小学校 屋内運動場 1982  37  

加茂小学校 給食棟 1984  35  

加茂小学校 特別教室棟 1987  32  

駅家小学校 管理棟 1989  30  

川口東小学校 北棟 1981  38  

川口東小学校 南棟 1981  38  

駅家西小学校 北棟 1983  36  

駅家西小学校 南棟 1983  36  

駅家西小学校 屋内運動場 1983  36  

大谷台小学校 北棟 1988  31  

大谷台小学校 南棟 1988  31  

大谷台小学校 給食棟 1988  31  

大谷台小学校 屋内運動場 1988  31  
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学校名 建物名 建築年度 築年数 

明王台小学校 北棟 1996  23  

明王台小学校 中棟 1996  23  

明王台小学校 南棟 1996  23  

明王台小学校 公民館棟 1996  23  

明王台小学校 屋内運動場 1996  23  

網引小学校 屋内運動場 2002  17  

戸手小学校 屋内運動場 2004  15  

竹尋小学校 屋内運動場 1984  35  

御野小学校 北棟 1980  39  

御野小学校 屋内運動場 1981  38  

湯田小学校 北棟 1981  38  

湯田小学校 南棟 1981  38  

湯田小学校 屋内運動場 1988  31  

中条小学校 北棟 1986  33  

中条小学校 中棟 2002  17  

中条小学校 屋内運動場 1983  36  

道上小学校 給食棟 2010  9  

東中学校 南棟 1982  37  

東中学校 武道場・プール 1997  22  

鷹取中学校 武道場・プール 1992  27  

城東中学校 北棟 1993  26  

城東中学校 技術棟・武道場 1990  29  

城東中学校 屋内運動場 2012  7  

済美中学校 屋内運動場 1999  20  

向丘中学校 屋内運動場 2000  19  

鳳中学校 武道場・プール 1990  29  

培遠中学校 特別教室棟 1982  37  

培遠中学校 武道場・プール 1993  26  

松永中学校 特別教室棟 1983  36  

松永中学校 屋内運動場 1998  21  

精華中学校 校舎棟 1988  31  

精華中学校 武道場・プール 1991  28  

精華中学校 屋内運動場 1988  31  

芦田中学校 技術棟 1983  36  

芦田中学校 特別教室棟 1981  38  

芦田中学校 南棟 1985  34  

芦田中学校 屋内運動場 1992  27  
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学校名 建物名 建築年度 築年数 

広瀬中学校 校舎棟 1988  31  

広瀬中学校 特別教室棟 1993  26  

加茂中学校 屋内運動場 2001  18  

駅家中学校 西棟 1983  36  

大門中学校 南棟 1979  40  

一ツ橋中学校 北棟 1983  36  

一ツ橋中学校 南棟 1983  36  

一ツ橋中学校 屋内運動場 1983  36  

東朋中学校 北棟 1986  33  

東朋中学校 南棟 1986  33  

東朋中学校 技術棟 1986  33  

東朋中学校 屋内運動場 1986  33  

駅家南中学校 北棟 1987  32  

駅家南中学校 技術棟 1987  32  

駅家南中学校 南棟 1987  32  

駅家南中学校 屋内運動場 1987  32  

常金中学校 屋内運動場 1998  21  

千年中学校 柔剣道場 1985  34  

至誠中学校 柔剣道場 1984  35  

神辺中学校 特別教室 2009  10  

神辺西中学校 北棟 1983  36  

神辺西中学校 南棟 1982  37  

神辺西中学校 屋内運動場 1984  35  

鞆の浦学園（旧鞆小） 南棟 2018  1  

鞆の浦学園（旧鞆小） 屋内運動場 1990  29  

福山中・高等学校 講義棟 1998  21  

福山中・高等学校 格技場 1981  38  

郷分幼稚園 保育管理棟･遊戯室棟 2003  16  

沼隈給食センター 給食センター 2000  19  

新市給食センター 給食センター 2013  6  
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資料編４ 健全度による学校別・建物別評価結果 

   

今後の保全優先度を検討する上で，現地調査を実施した施設の健全度を以下に示します。 

   

学校名 建物名 
建築 

年度 

屋根 

屋上 
外壁 

内部 

仕上 

電気 

設備 

機械 

設備 
健全度 

東小学校 南棟 1978  D C C C C 37  

東小学校 屋内運動場 1989  B B B B B 75  

西小学校 北棟 1958  A D C C C 37  

西小学校 南棟 1973  D D C C C 29  

西小学校 屋内運動場 1988  A B B B B 77  

南小学校 北棟 1969  A B C C C 55  

南小学校 南棟 1952  D D C C C 29  

南小学校 屋内運動場 1974  A A C C C 62  

霞小学校 北棟・特別教室棟 1961  A A C C C 62  

霞小学校 南棟 1980  C C B B B 62  

霞小学校 屋内運動場 1978  D C C C C 37  

川口小学校 北棟 1982  A C B B B 67  

川口小学校 中棟 1962  A A C C C 62  

川口小学校 南棟 1966  C C C C C 40  

川口小学校 給食棟 1971  D D C C C 29  

川口小学校 屋内運動場 1968  A A C C C 62  

手城小学校 北棟 1971  B C C C C 43  

手城小学校 南棟 1967  C C C C C 40  

手城小学校 屋内運動場 1972  A A C C C 62  

深津小学校 北棟 1970  A A C C C 62  

深津小学校 南棟 1969  D C C C C 37  

深津小学校 屋内運動場 1970  A A C C C 62  

樹徳小学校 北棟 1971  B C C C C 43  

樹徳小学校 南棟 1967  D D C C C 29  

樹徳小学校 屋内運動場 1973  A A C C C 62  

泉小学校 北棟 1971  A B C C C 55  

泉小学校 中棟 1979  D D C C C 29  

泉小学校 南棟 1976  D C C C C 37  

泉小学校 屋内運動場 1978  A A C C C 62  

旭小学校 北棟 1970  A B C C C 55  

旭小学校 南棟 1982  A C B B B 67  

旭小学校 屋内運動場 1989  B B B B B 75  

光小学校 北棟 1987  C C B B B 62  
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学校名 建物名 
建築 

年度 

屋根 

屋上 
外壁 

内部 

仕上 

電気 

設備 

機械 

設備 
健全度 

光小学校 中棟 1978  A D C C C 37  

光小学校 南棟 1967  B C C C C 43  

光小学校 屋内運動場 1991  A B B B B 77  

引野小学校 北棟 1970  C C C C C 40  

引野小学校 南棟 1966  A B C C C 55  

引野小学校 屋内運動場 1968  C C C C C 40  

蔵王小学校 校舎棟 1973  C C C C C 40  

蔵王小学校 屋内運動場 1974  A A C C C 62  

千田小学校 北棟 1979  A C C C C 45  

千田小学校 南棟 1974  C D C C C 31  

千田小学校 屋内運動場 1997  A A B B B 84  

御幸小学校 北棟 1975  A C C C C 45  

御幸小学校 南棟 1971  A D C C C 37  

御幸小学校 屋内運動場 1988  C C B B B 62  

津之郷小学校 北棟 1973  A B C C C 55  

津之郷小学校 南棟 1989  D C B B B 59  

津之郷小学校 屋内運動場 1972  A A C C C 62  

赤坂小学校 校舎棟 1972  A A C C C 62  

赤坂小学校 屋内運動場 1988  A B B B B 77  

瀬戸小学校 北棟 1966  D A C C C 55  

瀬戸小学校 南棟 1975  A C C C C 45  

瀬戸小学校 屋内運動場 1969  A A C C C 62  

熊野小学校 北棟 1967  C C C C C 40  

熊野小学校 南棟 1975  B D C C C 34  

熊野小学校 給食棟 1989  A B B B B 77  

熊野小学校 屋内運動場 1978  B C C C C 43  

水呑小学校 北棟（東側） 1971  D D C C C 29  

水呑小学校 北棟（西側） 1976  D D C C C 29  

水呑小学校 南棟 1984  C C B B B 62  

水呑小学校 屋内運動場 2007  A A A A A 100  

箕島小学校 校舎棟 1981  A D B B B 58  

箕島小学校 給食棟 1990  A B B B B 77  

箕島小学校 屋内運動場 1978  C C C C C 40  

高島小学校 校舎棟 1986  D B B B B 69  

高島小学校 屋内運動場 1973  B B C C C 53  

大津野小学校 北棟 1974  A C C C C 45  

大津野小学校 南棟 1974  D C C C C 37  

大津野小学校 屋内運動場 1975  A A C C C 62  
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学校名 建物名 
建築 

年度 

屋根 

屋上 
外壁 

内部 

仕上 

電気 

設備 

機械 

設備 
健全度 

坪生小学校 北棟 1974  B C C C C 43  

坪生小学校 南棟 1976  A C C C C 45  

坪生小学校 屋内運動場 1975  C C C C C 40  

春日小学校 北棟 1974  A D C C C 37  

春日小学校 南棟 1970  A C C C C 45  

春日小学校 屋内運動場 1978  A A C C C 62  

神村小学校 北棟 1962  A D C C C 37  

神村小学校 南棟 1971  A C C C C 45  

神村小学校 屋内運動場 1976  C D C C C 31  

本郷小学校 北棟 1966  D D C C C 29  

本郷小学校 南棟 1977  D D C C C 29  

本郷小学校 屋内運動場 1979  D C C C C 37  

今津小学校 北棟 1980  A A B B B 84  

今津小学校 南棟 1980  A A B B B 84  

今津小学校 屋内運動場 1980  A A B B B 84  

松永小学校 北棟 1970  D B C C C 47  

松永小学校 南棟 1971  A B C C C 55  

松永小学校 屋内運動場 1972  A A C C C 62  

柳津小学校 北棟 1987  A B B B B 77  

柳津小学校 南棟 1975  A D C C C 37  

柳津小学校 給食棟 1994  A A B B B 84  

柳津小学校 屋内運動場 1982  A B B B B 77  

金江小学校 北棟 1979  B C C C C 43  

金江小学校 南棟 1965  D B C C C 47  

金江小学校 屋内運動場 1988  C B B B B 72  

藤江小学校 北棟 1981  D C B B B 59  

藤江小学校 南棟 1981  A C B B B 67  

藤江小学校 屋内運動場 1981  C C B B B 62  

伊勢丘小学校 北棟 1968  C C C C C 40  

伊勢丘小学校 南棟 1970  C C C C C 40  

伊勢丘小学校 屋内運動場 1971  A A C C C 62  

曙小学校 北棟 1970  A B C C C 55  

曙小学校 南棟 1969  A B C C C 55  

曙小学校 屋内運動場 1971  A A C C C 62  

多治米小学校 校舎棟 1971  C C C C C 40  

多治米小学校 屋内運動場 1974  A A C C C 62  

旭丘小学校 北棟 1974  A A C C C 62  

旭丘小学校 南棟 1973  A B C C C 55  
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学校名 建物名 
建築 

年度 

屋根 

屋上 
外壁 

内部 

仕上 

電気 

設備 

機械 

設備 
健全度 

旭丘小学校 屋内運動場 1974  A B C C C 55  

有磨小学校 北棟 1990  D C B B B 59  

有磨小学校 南棟 1966  A C C C C 45  

有磨小学校 屋内運動場 1982  C C B B B 62  

福相小学校 校舎棟 1974  B B C C C 53  

福相小学校 屋内運動場 1976  C D C C C 31  

加茂小学校 西棟 1978  D C C C C 37  

加茂小学校 給食棟 1984  B A B B B 82  

加茂小学校 特別教室棟 1987  D D B B B 51  

加茂小学校 屋内運動場 1968  B B C C C 53  

宜山小学校 校舎棟 1971  A D C C C 37  

宜山小学校 屋内運動場 1973  A A C C C 62  

駅家小学校 北棟 1973  B D C C C 34  

駅家小学校 管理棟 1989  D C B B B 59  

駅家小学校 屋内運動場 1967  A A C C C 62  

桜丘小学校 北棟 1974  C B C C C 50  

桜丘小学校 南棟 1974  C C C C C 40  

桜丘小学校 屋内運動場 1974  A A C C C 62  

緑丘小学校 北棟 1975  C B C C C 50  

緑丘小学校 南棟 1975  A B C C C 55  

緑丘小学校 屋内運動場 1975  A A C C C 62  

長浜小学校 北棟 1976  A B C C C 55  

長浜小学校 南棟 1977  A C C C C 45  

長浜小学校 屋内運動場 1976  B C C C C 43  

駅家東小学校 北棟 1976  A A C C C 62 

駅家東小学校 南棟 1979  A A C C C 62  

駅家東小学校 屋内運動場 1977  B C B C C 56  

西深津小学校 北棟 1978  C C C C C 40  

西深津小学校 南棟 1978  D D C C C 29  

西深津小学校 屋内運動場 1978  D D C C C 29  

野々浜小学校 北棟 1978  A C C C C 45  

野々浜小学校 南棟 1978  A C C C C 45  

野々浜小学校 屋内運動場 1978  C C C C C 40  

幕山小学校 北棟 1978  A A C C C 62  

幕山小学校 南棟 1978  A D C C C 37  

幕山小学校 屋内運動場 1978  C C C C C 40  

久松台小学校 北棟 1979  D C C C C 37  

久松台小学校 南棟 1979  D B C C C 47  
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学校名 建物名 
建築 

年度 

屋根 

屋上 
外壁 

内部 

仕上 

電気 

設備 

機械 

設備 
健全度 

久松台小学校 屋内運動場 1979  D C C C C 37  

新涯小学校 北棟 1979  B D C C C 34  

新涯小学校 南棟 1979  A D C C C 37  

新涯小学校 屋内運動場 1979  D C C C C 37  

山手小学校 北棟 1980  D C B B B 59  

山手小学校 南棟 1980  D B B B B 69  

山手小学校 屋内運動場 1980  C B B B B 72  

日吉台小学校 北棟 1980  A D B B B 58  

日吉台小学校 南棟 1980  A A B B B 84  

日吉台小学校 屋内運動場 1980  C C B B B 62  

川口東小学校 北棟 1981  B C B B B 65  

川口東小学校 南棟 1981  D D B B B 51  

川口東小学校 屋内運動場 1981  C C B B B 62  

駅家西小学校 北棟 1983  A C B B B 67  

駅家西小学校 南棟 1983  D C B B B 59  

駅家西小学校 屋内運動場 1983  D C B B B 59  

大谷台小学校 北棟 1988  A B B B B 77  

大谷台小学校 南棟 1988  A B B B B 77  

大谷台小学校 給食棟 1988  A A B B B 84  

大谷台小学校 屋内運動場 1988  B C B B B 65  

明王台小学校 北棟 1996  A B B B B 77  

明王台小学校 中棟 1996  A B B B B 77  

明王台小学校 南棟 1996  A B B B B 77  

明王台小学校 公民館棟 1996  A B B B B 77  

明王台小学校 屋内運動場 1996  B A B B B 82  

網引小学校 北棟 1966  A C C C C 45  

網引小学校 南棟 1967  A C C C C 45  

網引小学校 屋内運動場 2002  A A A A A 100  

新市小学校 北棟 1974  B D C C C 34  

新市小学校 南棟 1968  A D C C C 37  

新市小学校 屋内運動場 1969  B A C C C 60  

戸手小学校 校舎棟 1963  D C C C C 37  

戸手小学校 屋内運動場 2004  A A A A A 100  

常石小学校 校舎棟 1973  B C C C C 43  

常石小学校 屋内運動場 1974  A A C C C 62  

山南小学校 校舎棟 1978  B C C C C 43  

山南小学校 屋内運動場 1979  A A C C C 62  

神辺小学校 校舎棟 1975  A C C C C 45  
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学校名 建物名 
建築 

年度 

屋根 

屋上 
外壁 

内部 

仕上 

電気 

設備 

機械 

設備 
健全度 

神辺小学校 屋内運動場 1979  A A C C C 62  

竹尋小学校 北棟 1967  A C C C C 45  

竹尋小学校 南棟 1978  A B C C C 55  

竹尋小学校 屋内運動場 1984  B B B B B 75  

御野小学校 北棟 1980  A C B B B 67  

御野小学校 南棟 1977  A C C C C 45  

御野小学校 屋内運動場 1981  A C B B B 67  

湯田小学校 特別教室棟 1976  B C C C C 43  

湯田小学校 北棟 1981  D C B B B 59  

湯田小学校 南棟 1981  D D B B B 51  

湯田小学校 給食棟 1980  A C B B B 67  

湯田小学校 屋内運動場 1988  D C B B B 59  

中条小学校 北棟 1986  A B B B B 77  

中条小学校 中棟 2002  A B A A A 93  

中条小学校 南棟 1977  A C C C C 45  

中条小学校 屋内運動場 1983  B B B B B 75  

道上小学校 北棟 1970  A D C C C 37  

道上小学校 南棟 1978  A D C C C 37  

道上小学校 給食棟 2010  A A A A A 100  

道上小学校 屋内運動場 1972  C B C C C 50  

東中学校 北棟 1965  A A C C C 62  

東中学校 南棟 1982  D C B B B 59  

東中学校 武道場・プール 1997  B B B B B 75  

東中学校 屋内運動場 1961  D D C C C 29  

城北中学校 北棟 1952  D D C C C 29  

城北中学校 特別教室棟 1967  C C C C C 40  

城北中学校 屋内運動場 1965  B C C C C 43  

城南中学校 北棟 1968  A C C C C 45  

城南中学校 特別教室棟 1978  D C C C C 37  

城南中学校 南棟 1979  A C C C C 45  

城南中学校 普通教室棟 1961  D D C C C 29  

城南中学校 屋内運動場 1961  A A C C C 62  

鷹取中学校 西棟 1961  D C C C C 37  

鷹取中学校 北棟 1970  A C C C C 45  

鷹取中学校 南棟 1977  A C C C C 45  

鷹取中学校 技術棟 1962  D C C C C 37  

鷹取中学校 武道場・プール 1992  B B B B B 75  

鷹取中学校 屋内運動場 1959  A A C C C 62  
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学校名 建物名 
建築 

年度 

屋根 

屋上 
外壁 

内部 

仕上 

電気 

設備 

機械 

設備 
健全度 

城東中学校 北棟 1993  D B B B B 69  

城東中学校 技術棟・武道場 1990  B B B B B 75  

城東中学校 南棟 1972  A A C C C 62  

城東中学校 屋内運動場 2012  A A A A A 100  

幸千中学校 北棟 1977  A C C C C 45  

幸千中学校 南棟 1979  A C C C C 45  

幸千中学校 屋内運動場 1966  A A C C C 62  

済美中学校 北棟 1965  A C C C C 45  

済美中学校 技術棟 1976  D C C C C 37  

済美中学校 南棟 1979  C C C C C 40  

済美中学校 屋内運動場 1999  A A B B B 84  

向丘中学校 北棟 1975  D D C C C 29  

向丘中学校 南棟 1963  A A C C C 62  

向丘中学校 屋内運動場 2000  A A A A A 100  

鳳中学校 Ａ棟 1965  A D C C C 37  

鳳中学校 Ｂ棟 1966  B B C C C 53  

鳳中学校 Ｃ棟 1971  C C C C C 40  

鳳中学校 管理棟 1975  B D C C C 34  

鳳中学校 技術棟 1978  D C C C C 37  

鳳中学校 武道場・プール 1990  B B B B B 75  

鳳中学校 屋内運動場 1967  A A C C C 62  

培遠中学校 北棟 1978  D D C C C 29  

培遠中学校 南棟 1966  A C C C C 45  

培遠中学校 特別教室棟 1982  D D B B B 51  

培遠中学校 武道場・プール 1993  B B B B B 75  

培遠中学校 屋内運動場 1968  A A C C C 62  

大成館中学校 北棟 1975  A C C C C 45  

大成館中学校 南棟 1967  D D C C C 29  

大成館中学校 屋内運動場 1977  D D C C C 29  

松永中学校 北棟 1979  C C C C C 40  

松永中学校 南棟 1974  B C C C C 43  

松永中学校 特別教室棟 1983  C C B B B 62  

松永中学校 屋内運動場 1998  A A B B B 84  

精華中学校 校舎棟 1988  A A B B B 84  

精華中学校 武道場・プール 1991  B B B B B 75  

精華中学校 屋内運動場 1988  B B B B B 75  

中央中学校 特別教室棟 1973  A C C C C 45  

中央中学校 南棟 1972  D C C C C 37  
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学校名 建物名 
建築 

年度 

屋根 

屋上 
外壁 

内部 

仕上 

電気 

設備 

機械 

設備 
健全度 

中央中学校 屋内運動場 1974  C C C C C 40  

芦田中学校 技術棟 1983  D C B B B 59  

芦田中学校 特別教室棟 1981  D C B B B 59  

芦田中学校 中棟 1979  D C C C C 37  

芦田中学校 南棟 1985  A C B B B 67  

芦田中学校 屋内運動場 1992  B B B B B 75  

広瀬中学校 校舎棟 1988  A B B B B 77  

広瀬中学校 特別教室棟 1993  A B B B B 77  

広瀬中学校 屋内運動場 1971  C C C C C 40  

加茂中学校 校舎棟 1979  D B C C C 47  

加茂中学校 屋内運動場 2001  A A A A A 100  

駅家中学校 特別教室棟 1963  C D C C C 31  

駅家中学校 渡り廊下 1962  A A C C C 62  

駅家中学校 技術棟 1963  B B C C C 53  

駅家中学校 西棟 1983  D C B B B 59  

駅家中学校 南棟 1961  D B C C C 47  

駅家中学校 屋内運動場 1963  A A C C C 62  

誠之中学校 北棟 1977  A D C C C 37  

誠之中学校 中棟 1976  D D C C C 29  

誠之中学校 南棟 1980  D C B B B 59  

誠之中学校 屋内運動場 1976  A A C C C 62  

城西中学校 北棟 1979  D C C C C 37  

城西中学校 南棟 1979  C B C C C 50  

城西中学校 屋内運動場 1979  A A C C C 62  

大門中学校 北棟 1979  B C C C C 43  

大門中学校 南棟 1979  D C C C C 37  

大門中学校 技術棟 1979  C D C C C 31  

大門中学校 屋内運動場 1979  C C C C C 40  

一ツ橋中学校 北棟 1983  A C B B B 67  

一ツ橋中学校 南棟 1983  D D B B B 51  

一ツ橋中学校 屋内運動場 1983  C C B B B 62  

東朋中学校 北棟 1986  D C B B B 59  

東朋中学校 南棟 1986  D C B B B 59  

東朋中学校 技術棟 1986  D C B B B 59  

東朋中学校 屋内運動場 1986  C C B B B 62  

駅家南中学校 北棟 1987  A B B B B 77  

駅家南中学校 技術棟 1987  A B B B B 77  

駅家南中学校 南棟 1987  A B B B B 77  
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学校名 建物名 
建築 

年度 

屋根 

屋上 
外壁 

内部 

仕上 

電気 

設備 

機械 

設備 
健全度 

駅家南中学校 屋内運動場 1987  B B B B B 75  

常金中学校 校舎棟 1961  C C C C C 40  

常金中学校 屋内運動場 1998  A A B B B 84  

新市中央中学校 北棟 1977  B C C C C 43  

新市中央中学校 南棟 1977  B C C C C 43  

新市中央中学校 屋内運動場 1978  A A C C C 62  

千年中学校 校舎棟 1969  A C C C C 45  

千年中学校 柔剣道場 1985  B B B B B 75  

千年中学校 屋内運動場 1978  A A C C C 62  

至誠中学校 校舎棟 1981  B D B B B 56  

至誠中学校 柔剣道場 1984  B B B B B 75  

至誠中学校 屋内運動場 1981  C C B B B 62  

神辺中学校 北棟 1966  A A C C C 62  

神辺中学校 管理棟 1967  A C C C C 45  

神辺中学校 特別教室 1967  D D C C C 29  

神辺中学校 特別教室 2009  A A A A A 100  

神辺中学校 屋内運動場 1968  A D C C C 37  

神辺東中学校 西棟 1979  C C C C C 40  

神辺東中学校 東棟 1979  A D C C C 37  

神辺東中学校 屋内運動場 1980  B C B B B 65  

神辺西中学校 北棟 1983  C B B B B 72  

神辺西中学校 南棟 1982  D C B B B 59  

神辺西中学校 屋内運動場 1984  C B B B B 72  

鞆の浦学園（旧鞆小） 北棟 1978  A A A A A 100 

鞆の浦学園（旧鞆小） 中棟 1979  A A A A A 100 

鞆の浦学園（旧鞆小） 南棟 2018 A A A A A 100 

鞆の浦学園（旧鞆小） 屋内運動場 1990  A A B B B 84  

鞆の浦学園（旧鞆中） 屋内運動場 1971  A A C C C 62  

福山中・高等学校 北棟 1973  D C C C C 37  

福山中・高等学校 中棟 1973  D C C C C 37  

福山中・高等学校 南棟 1973  D C C C C 37  

福山中・高等学校 講義棟 1998  B B B B B 75  

福山中・高等学校 格技場 1981  B C B B B 65  

福山中・高等学校 屋内運動場 1974  A B C C C 55  

西幼稚園 南棟 1973  D D C C C 29  

手城幼稚園 保育棟,管理棟 1968  B C C C C 43  

手城幼稚園 保育棟 1970  B C C C C 43  

郷分幼稚園 保育管理棟･遊戯室棟 2003  B A A A A 98  



123 

 

学校名 建物名 
建築 

年度 

屋根 

屋上 
外壁 

内部 

仕上 

電気 

設備 

機械 

設備 
健全度 

あけぼの幼稚園 保育管理棟 1969  B B C C C 53  

あけぼの幼稚園 管理保育室棟 1973  B B C C C 53  

坪生幼稚園 保育棟,管理棟 1972  C C C C C 40  

緑丘幼稚園 保育棟 1974  C C C C C 40  

新涯幼稚園 保育管理棟 遊戯室棟 1980  B C B B B 65  

湯田幼稚園 管理普通教室棟 1973  B C C C C 43  

道上幼稚園 管理普通教室棟 1976  B C C C C 43  

沼隈給食センター 給食センター 2000  B B A A A 91  

新市給食センター 給食センター 2013  A A A A A 100  
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資料編５ 用語集（50 音順） 

 

 

 

 

 

改修 経年劣化した建物の部分または全体の原状回復を図る工事や，建物の機能・性能を求め

られる水準まで引き上げる工事を行うこと。 

改築 老朽化により構造上危険な状態にあったり，教育上，著しく不適当な状態にあったりす

る既存の建物を「建替える」こと。 

外部開口部 採光，換気，通行などを目的とした建物の外気に面する開口部のこと。窓や扉等の外部

建具や換気口となっていることが多い。 

躯体 建物の柱，梁，壁，基礎等の構造耐力上主要な部分のこと。 

グラウンド不陸調整 グラウンドの凹凸を修正すること。 

ＩＣＴ Information and Communication Technology の略。情報通信技術からその応用利用場面

まで広く使用され，コンピューターやインターネットの進化と広がりで，工学的技術か

ら企業経営・人文・社会科学，コミュニケーションまでその応用範囲を広げている技術・

手法の総称をいう。 

ＥＨＰ 空調設備のうち電動機駆動式のエアコン「電気モータヒートポンプ」のこと。電気モー

ターを使用してコンプレッサを動かし，冷媒を循環させて気化と液化を繰り返すことで

冷暖房を行う。 

イエナプラン教育 ドイツのイエナ大学の教育学教授が始めた学校教育。オランダで普及しており，子ども

一人ひとりの個性を尊重しながら自立と共生を学ぶ。その特徴は，次のとおり。 

・学級が，異なる年齢の子どもたちで編成される。 

・「対話」「遊び」「仕事（学習）」「催し（行事や祝い）」の４つの活動を循環的に行う。 

・教室を「リビングルーム」として捉え，安心して過ごせる環境づくりを行う。 

維持管理 建物や設備の性能や機能を良好な状態に保つほか，社会・経済的に必要とされる性能・

機能を確保し，保持し続けるため，建物や設備の点検・診断を行い，必要に応じて建物

の改修や設備の更新を行うこと。 

インフラ インフラストラクチャーの略で，都市活動を支える基盤的構造物。具体的には，鉄道，

幹線道路，下水道，エネルギー，情報の供給処理ネットワークなどがこれに該当する。 

インフラ長寿命化基

本計画 

「インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議」が平成 25 年 11 月に策定した

計画で，国民の安全・安心を確保し，中長期的な維持管理・更新等に係るトータルコス

トの縮減や予算の平準化を図るとともに，維持管理・更新に係る産業の競争力を確保す

るための方向性を示すもの。国や地方公共団体，その他民間企業等が管理するあらゆる

インフラを対象としている。 

ＬＥＤ Light Emitting Diode の略で，発光ダイオードと呼ばれる半導体のこと。白熱電球と比

較して寿命がとても長く，省エネルギーであるため，多用途に利用されている。 

あ 

か 
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クラック 建物の外壁等に見られるひび割れのこと。 

コア抜き 床や壁に円筒形の穴を開け，コンクリートコアを採取すること。採取された円柱型のコ

アを用いてコンクリート中性化試験やコンクリート圧縮強度試験等を行う。採取した個

所は修復を行う。 

コンクリート圧縮強

度 

コンクリートがどれくらいの重さに耐えられるかを示す。13.5N/mm2 は 1cm2 当たり約

135kg に耐えられる。 

コンクリート中性化 経年によりコンクリート内部のアルカリ成分が失われることをいい，中性化の進む速さ

は時間の平方根に比例することが知られている。鉄筋コンクリート造建物等でコンクリ

ートの中性化が進行すると内部の鉄筋がさびやすい状況になる。 

 

 

ＧＨＰ 空調設備のうちガスエンジン駆動式のエアコン「ガスエンジンヒートポンプ」のこと。

ガスエンジンで動かすコンプレッサで冷媒を循環させて気化と液化を繰り返すことで

冷暖房を行う。 

仕口 柱と梁のように，方向の異なる 2つ以上の部材を接合したり，交差させること。または

その接合箇所のこと。 

事後保全 老朽化による不具合が生じた後に修繕等を行う，事後的な保全のこと。 

修繕 経年劣化した建物の部分を，既存のものと概ね同じ位置に概ね同じ材料，形状，寸法を

用いて原状回復を図ること。 

受変電設備 電力会社の変電所から供給される高電圧の電気を，学校等の建物で使用できる低い電圧

に変圧するための設備であり，変圧器や配電盤等を一括して金属製の箱内に収めたも

の。 

 

 

耐震化 建物が地震で倒壊しないよう補強すること。 

耐震基準 一定の強さの地震が起きても倒壊または損壊しない建築物が建てられるよう，建築基準

法が定めている基準のこと。1981 年（昭和 56 年）6 月 1 日に導入された現行の耐震基

準を新耐震基準といい，それ以前に用いられていた耐震基準を旧耐震基準という。 

耐震診断 建築士などの専門家が，既存の建物が地震に対して安全であるか否かを調査して判断す

ること。 

長寿命化 建物の構造体の耐用年数，いわゆる建物本来の寿命まで建物の物理的な性能をできる限

り健全に維持し，使い続けようという考えに立つこと。 

長寿命化改修 老朽化した建物について，物理的な不具合を直し建物の耐久性を高めることに加え，建

物の機能や性能を現在の学校が求められている水準まで引き上げる改修を行うこと。 

鉄筋かぶり厚さ 鉄筋コンクリート造建物のコンクリートの表面から鉄筋の表面までの最小距離のこと。 

鉄筋コンクリート造

（ＲＣ造） 

主に柱や梁，床・壁が鉄筋とコンクリートで構成されている建物または工法のこと。 

さ 

た 
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鉄筋コンクリートの

爆裂 

建物のひび割れ等から雨水や炭酸ガスが躯体内に浸入してコンクリート中性化が進み，

躯体内の鉄筋にさびが発生することにより，鉄筋の体積が膨張し鉄筋周辺のコンクリー

トが押し出された状態のこと。 

鉄筋腐食状況 鉄筋コンクリート造建物で，コンクリートの中性化が進むと，鉄筋周囲のコンクリート

が中性になり，鉄筋の腐食が始まる。劣化の程度は表 1の 4段階に大まかに分けられ，

それぞれの段階での鉄筋の腐食は表 2のような状態となる。 

表 1 

表 2 

腐食度 腐食状態 

Ⅰ  腐食がなく，黒皮の状態 

Ⅱ  表面にわずかな点さびが生じている 

Ⅲ  表面に薄いさびがひろがっており，コンクリートにさびが付着している 

Ⅳ  やや厚みのある膨張性のさびが生じているが，断面欠損は比較的少ない 

Ⅴ  鉄筋全体にわたって著しい膨張性のさびが生じており，断面欠損がある 

（文部科学省「学校施設の長寿命化改修の手引」より） 

劣化度 

の判定 

評価基準 

外観の劣化症状 鉄筋の腐食状況 

健全 めだった劣化症状はない 鉄筋の腐食はグレードⅡ以下 

軽度 
乾燥収縮等による幅 0.3 mm 未満のひび割れが認

められる（腐食ひび割れはない） 
腐食グレードⅢの鉄筋がある 

中度 
鉄筋腐食による幅 0.5 mm 未満のひび割れが認め

られる（腐食ひび割れはない） 
腐食グレードⅣの鉄筋がある 

重度 
鉄筋腐食による幅 0.5 mm 以上のひび割れ，浮き，

鉄筋の露出などが認められる 

腐食グレードⅤの鉄筋がある，

または，大多数の鉄筋がⅣ 

鉄骨造（Ｓ造） 柱や梁など骨組に鉄骨を使用した建物または工法のこと。 

鉄骨鉄筋コンクリー

ト造（ＳＲＣ造） 

鉄骨の柱の周りに鉄筋を組み，コンクリートを打ち込んだもので柱や梁，床・壁を

構成している建物または工法のこと。鉄骨と鉄筋コンクリートが協力した構造体と

して働く。 

トイレのドライ化 従来の学校のトイレとして主流であった，主にタイル貼りで排水溝が設置され水を流し

て清掃する湿式トイレを，ビニル系床材等を用いることにより最小限の水の使用で清掃

する乾式トイレへ改修すること。 

特認校 通学区域に関係なく，当該市町村内のどこからでも就学を認める学校。本市では，不登

校等児童生徒の実態に配慮した教育課程を実施する。 

 

 

延床面積 建物の各階の床面積の合計のこと。 

 

 

はつり コンクリート等を削るなどの作業全般のこと。 

バリアフリー 高齢者・障がい者等が社会生活をしていくうえで障壁となるものを除去すること。 

な 

は 
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ＰＦＩ Private Finance Initiative の略。公共施設等の建設や維持管理，運営等を民間資金や経

営能力及び技術能力を活用し，効果的かつ効率的に社会資本整備を図る事業手法のこと。 

ＰＰＰ Public Private Partnership の略。公共サービスの提供に民間が参画する手法を幅広く

捉えた概念で，民間資本や民間のノウハウを利用し，効率化や公共サービスの向上をめざ

すもの。 

複合化 本来は異なった機能・用途である建物を１つに集約して計画する手法。 

福山市公共施設等

サービス再構築基

本方針 

「福山市総合計画」に基づくまちづくりを進めていく上での公共施設等に関するマネジメ

ントの方針を示すもの。 

福山市公立就学前

教育・保育施設の

再整備計画 

保護者や地域のニーズに即した教育・保育環境の実現に資することを目的として策定され

た，福山市立の就学前の教育・保育施設の再整備と地域子育て支援を包括する計画。 

福山市小中一貫教

育と学校教育環境

に関する基本方針 

福山市のめざす子ども像である「福山に愛着と誇りを持ち，変化の激しい社会をたくまし

く生きる子ども」を育成するため，子どもたちにとっての教育効果をより高めていくこと

を基本に，小中一貫教育の推進と望ましい学校教育環境を実現するための方針。 

福山市総合計画 市制施行 100 周年後の新たなまちづくりに向け，だれもが心豊かにいきいきと暮らせ，夢

と希望あふれる社会を実現するため，市民を始め，産学金官民といった多様な主体と共有

する福山市の未来ビジョンとして示すもの。 

福山市立学校施設

耐震化推進計画 

児童生徒が安心して安全に学べるとともに，災害発生時の地域住民の応急避難場所として

の役割が果たせるよう，福山市立学校施設の耐震化を推進する計画。 

保全 建物や設備が完成してから取り壊すまでの間，その性能や機能を良好な状態に保つほか，

社会・経済的に必要とされる性能・機能を確保し，保持し続けること。保全のための手段

として，点検・診断・改修等がある。 

 

 

幼保連携型認定こ

ども園 

幼稚園と保育所の両方の機能をあわせ持つ単一の施設である認定こども園としての機能

を果たす施設。 

予防保全 損傷が軽微である早期段階から，機能・性能の保持・回復を図るために修繕等を行う，予

防的な保全のこと。なお，あらかじめ周期を決めて計画的に修繕等を行う保全のことを「計

画保全」という。 

 

 

ライフサイクルコ

スト（ＬＣＣ） 

建物の計画，設計から建設，維持管理，解体，廃棄までの全期間に必要な費用のこと。 

ルーフドレン 屋根・屋上に設置する雨水用の排水金物。雨水に伴う土砂や木の葉などの流入を防ぐ。 

 

や 

ら 


