
「排水施設機械設備工事(川北地区)」の質問に対する回答（設計図書に関するもの） 

2024 年（令和 6 年）4 月 1 日 

福山市市民局神辺支所神辺建設産業課 

No. 質  問 回  答 掲載日 

1 

総括情報表に記載の単価適用日が「00-06.01.01(0)」

と記載がありますが、材料単価及び労務単価それぞれの

単価適用年月日をご教示ください。 

材料単価及び労務単価は基本的に２０２４年（令和 6 年）

1 月 1 日が単価適用年月日になります。 
2024/4/1 

2 

R6 年度の支払い限度額に契約金額の 40％と記載があ

りますが、具体的に想定されている出来高対象機器等が

ありましたら、ご教示ください。 

また、ご想定の出来高が満足できない場合は翌年度へ

の繰越は可能でしょうか。 

R6 年度の支払いは契約金額の 40％(前払金)を想定して

いますので、出来高対象機器等は想定していません。な

お、翌年度へ支払いの繰越は可能です。 

2024/4/1 

3 

付属電気設備 特記仕様書 第 2 章 第 9 節 

接合井流速・流向計について 

流速の測定範囲は、-1m/sec～1m/sec でよろしいで

しょうか。 

流速・流向計の測定範囲は-1.00～1.00m/sec を想定し

ています。 
2024/4/1 



4 
ポンプ場敷地内に現場事務所を設置させて頂くことは

可能でしょうか。 

現場事務所の設置期間及び面積等、協議によっては可能

な場合もありますが、別途関連工事との調整が必要です。 
2024/4/1 

5 

①ポンプ、除塵機、ゲート等、機械設備の据付時に流入

水路、吸水槽、吐出水槽内をドライな状態にする必要が

ありますが、機械設備据付時の流入水路、吸水槽、吐出

水槽内の状態をご教示願います。 

②槽内がドライでない場合、流入水路側の角落しは借用

可能でしょうか。 

③また、吐出側の既設放流ゲート及び流入水路側角落し

の止水性もご教示願います。 

①排水施設土木整備工事(川北地区)から流入水槽、吸水

槽、吐出水槽の引渡しを受ける際は、槽内に水が溜まっ

ていることが想定されます。なお、槽内の止水について

は、関連する別途工事及び発注者との協議になります。 

②角落しの借用についてですが、機械設備据付時は、製

作ができていないので、借用はできません。 

③既設放流ゲートについて、河川からの流入は、ほぼ完

全止水できると想定されます。 

2024/4/1 

6 
現地工事の施工できない期間があればご教示願いま

す。 

現在工事中の排水施設土木整備工事(川北地区)が完了す

る２０２５年（令和 7 年）３月３１日までは現地工事は

難しいことが想定されます。 

2024/4/1 



7 
放流水位計用防波管取付は、通常時であれば潜水士は

必要ないでしょうか。 
施工時期にもよりますが、潜水士は不要と考えています。 2024/4/1 

8 

付属電気設備(特記仕様書)第 5 章その他関係機関(中

国電力・NTT)への申請手続きはすべて受注者の責任にお

いて行うこと。(申請費用及び引き渡しまでの使用料も受

注者負担)と記載がありますが、中国電力・NTT 等への申

請については別途工事の電気工事(受変電設備)と考えて

よろしいでしょうか。 

付属電気設備については、別途工事の電気工事で申請を

行っていただく予定ですが、別途関連工事の進捗等によ

り本工事で申請が必要となった場合、申請手続きを行っ

ていただく場合もあります。 

2024/4/1 

 


