
社会資本総合整備計画

事後評価書

2017年（平成29年）3月

福山市



平成２９年３月２９日

６ 安心・安全で快適に暮らせて賑わいあふれる道づくり
平成２３年度～平成２７年度 （５年間） 福山市

○子どもや高齢者・障がいのある人など，だれもが安心して利用できる人にやさしい交通環境を形成する。
○中心市街地の渋滞緩和や環境の保全，また多様化する市民ニーズに応えるための道路整備を行い，移動しやすい活気ある地域づくりを目指す。
○市民の日常生活に密着した道路を計画的に整備し，地域の安心・安全を向上させるとともに地域連携，交通連携を強化する。

目標1 ○歩道整備により安心・安全な歩行の増進と利便性を享受できる人口を増加させる。
目標2 ○自転車走行空間を創出することにより,自転車利用台数を増加させる。
目標3 ○道路危険箇所の改善により，道路通行安心率を向上させる。
目標4 ○地域間のアクセス時間について走行時間の短縮を図る。

（H22当初） （H25末） （H27末）
指標①

指標②

指標③

指標④

6,548 5,782 0 766

2,959 百万円 2,317 百万円 0 百万円 642 百万円

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

2017年（平成29年）2月15日

福山市社会資本総合整備計画評価委員会による。

HPでの公表

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ　道路事業
番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H23 H24 H25 H26 H27

196

81

224

231

49

58

138

133

60

56

100

72

69

0

50

51

148

116

98

7

165

101

87

45

174

22

233

39

233

0

185

116

180

69

30

16

78

50

200

126

360

157

1,850

218

375

211

500

342

5,782

2,317

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

合計

番号 備考

完了

H25：P13へ移行
事業中

H25-27：P13へ移行
事業中

H25-27：P12へ移行
事業中

H25-26：P12へ移行
H27年度完了

H25-27：P13へ移行
事業中

完了

H25-27：P13へ移行
事業中

H27：P13へ移行
事業中

H25-26：P13へ移行
事業中

H25-27：P13へ移行
事業中

H25：P12へ移行
未実施

H25-26：P12へ移行
H25年度完了

H25-27：P13へ移行
事業中

完了

H25-27：P13へ移行
H26年度完了

H25-27：P13へ移行
事業中

H24年度完了

H25-27：P13へ移行
H26年度完了

H26-27：P13へ移行
事業中

H25-27：P13へ移行
事業中

H25-27：P13へ移行
未実施

H25-27：P13へ移行
事業中

H24繰越工事でH25年度
完了

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

社会資本総合整備計画　事後評価書
計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

歩道整備により安心・安全な歩行の増進と利便性を享受できる人口を算出する。
5千人 8.1千人 10.8千人（歩道整備による便益を享受できる人口）＝(対象ｴﾘｱの歩道整備による影響面積)／(人口集中地区面積)×(人口集中地区人口)

交通量が集中している重要路線における自転車交通量の増加割合を算出する。（モニタリング箇所６箇所）
― ― 10%（自転車交通量の増加割合）＝((評価時点の自転車交通量－H21年度の自転車交通量)／H21年度の自転車交通量)×100

通行に不安な道路を改善することで向上する安全性を道路通行安心率として算出する。
― 12% 26%道路通行安心率(%)＝(道路改善箇所数)／(通行に不安な道路の箇所数)×100

要素事業の道路整備による短縮時間を算出し，交通量及び時間価値原価単位を乗じることにより走行時間短縮便益を算出する。
― 0.3億円 2.3億円[走行時間短縮便益]＝Σ((評価時点の要素事業の短縮時間)×(区間の交通量)×(各車種の時間価値原単位))×365

Ｃ
効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
Ａ Ｂ

全体事業費

上段：計画　下段：実績

11.7%

21.7%

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

公表の方法

交付対象事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名
市町村名 実施金額

（百万円）（事業箇所）

上段：計画　　下段：実績

（１）福神線外６路線　長迫橋外６橋

（１）港町伊勢丘線外１４路線　

（２）天神橋線外４９路線 天神橋外４９橋

（１）黒瀬金江線　金見工区

（１）高浦長者ヶ原線　津之郷工区

（１）剣脇新涯機織線　機織アンダー工区

現道拡幅 L=1.76km

現道拡幅 L=0.30km

冠水対策　１箇所

橋梁補修 L=354m,N=7

宮之谷南橋外１４橋

番号 事業者
省略 要素となる事業名

事業内容 市町村名
港湾・地区名

6-A6

6-A7

6-A8

6-A9

6-A10

6-A11

（１）停車場宅部線　引野工区 自転車歩行者道 L=0.27km

6-A18

6-A19

6-A20

6-A21

6-A22

6-A23

6-A12

6-A13

6-A1

6-A2

6-A3

6-A4

6-A5

自転車歩行者道 L=0.55km

自転車歩行者道 L=2.1km

自転車歩行者道 L=1.1km

自転車歩行者道 L=1.0km

自転車歩行者道 L=0.37km

福山市

福山市

福山市

福山市

福山市

-

市町村道

市町村道

市町村道

市町村道

0.55

0.55

道路

道路

6-A14

6-A15

6-A16

6-A17

道路

道路

道路

道路

道路

道路

道路

道路

道路

道路

道路

道路

道路

道路

道路

道路

道路

道路

道路

福山市

福山市

福山市

福山市

福山市

福山市

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

直接

直接

福山市

福山市

福山市

福山市

福山市

福山市

直接

直接

一般

一般

一般

一般

一般

福山市

福山市

福山市

福山市

福山市

直接

直接

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

直接

直接

直接

直接

直接

直接

直接

直接

直接

直接

直接

直接

-

-

-

-

-

市町村道

市町村道

-

-

直接

直接

直接

交安

交安

交安

交安

交安

改築

市町村道

市町村道

市町村道

市町村道

市町村道

市町村道

市町村道

市町村道

市町村道

市町村道

交安

交安

交安

交安

交安

交安

交安

交安

交安

市町村道

市町村道

市町村道

-

-

-

-

市町村道

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

修繕

修繕

改築

改築

修繕

修繕

0.55

0.55

（２）伏見旭町１号線　旭工区

（１）地吹大渡線　西工区

（１）下御領伊地線　下御領工区

（１）福山駅箕島線　霞工区

（１）福山駅手城線　御船工区

（１）北吉津曙線　昭和工区

（他）南本庄三之丸１号線　三之丸町工区

（１）津之郷奈良津線　山手工区

（他）御船三吉１号線　御船町～三吉町南

福山市

福山市

福山市

福山市

福山市

福山市

福山市

福山市

（１）停車場裏古地線　引野工区

（１）手城三吉線　南蔵王工区

（１）手城蔵王線　東深津工区

（１）草戸松浜線　地吹町～松浜町

（１）蔀山堂脇線　三吉町～三吉町南

現道拡幅 L=0.66km 福山市

自転車走行指導帯外 L=2.35km

自転車歩行者道 L=0.12km

歩道 L=0.87km

歩道 L=1.0km

自転車レーン整備 L=0.86km

自転車走行位置明示(路面
標示)外 L=1.99km

自転車走行指導帯外 L=2.47km

自転車走行指導帯外 L=0.88km

福山市

福山市

福山市

福山市

福山市

福山市

福山市

福山市

福山市

福山市

福山市

福山市

福山市

福山市

福山市

事業実施期間（年度） 実施金額
（百万円）工種 （延長・面積等）

（１）幕山台大門線　津之下工区

（２）草戸瀬戸線　瀬戸工区

（1）芦田川右岸線外４９路線

現道拡幅 L=0.20km

現道拡幅 L=1.64km

舗装修繕

改築

改築

修繕市町村道 0.55

市町村道

福山市

一般

一般

道路

道路

道路6-A24

一体的に実施することにより期待される効果

-

-

直接

直接

直接

市町村道

市町村道福山市

0.55

0.55

合計（道路事業）



Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

10

12

15

0

550

536

12

10

14

11

130

30

20

0

15

43

766
合計 642

番号 備考

6-C1
H25-27：P13へ移行

H26年度完了

6-C2 未実施

6-C3
H25：P13へ移行
H25年度完了

6-C4 H24年度完了

6-C5
H26-27：P13へ移行

H25年度完了

6-C6
H25-27：P13へ移行

H26年度完了

6-C7 H25・27：P13へ移行

6-C8
H25-27：P13へ移行

H25年度完了
※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する

　　　交付対象事業の効果の発現状況

中間目標値 8.1千人
Ⅱ定量的指標の達成状況

移行時の実績値 6.9千人

最終目標値 10.8千人

最終実績値 10.1千人

最終目標値 10%

最終実績値 -8%

中間目標値 12%

移行時の実績値 3%

最終目標値 26%

最終実績値 15%

中間目標値 0.3億円

移行時の実績値 0億円

最終目標値 2.3億円

最終実績値 0.4億円

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

H25-27：P13へ移行
H26年度完了

H25：P13へ移行
H25年度完了

H24年度完了

未実施

事業内容
市町村名

港湾・地区名
実施金額

（百万円）工種

上段：計画　　下段：実績

番号 事業者
省略

H26-27：P13へ移行
H25年度完了

H25-27：P13へ移行
H26年度完了

H25・27：P13へ移行

H25-27：P13へ移行
H25年度完了

福山市の当計画の効率的・効果的な展開を図るため，対象事業の進捗状況と，成果目標の達成状況，今後の方針について検証を行う。

福山市の「安心」「安全」な地域づくりのため，（1）芦田川右岸線外４９路線（6-C8）の整備と併せて，道路ストック総点検を行い安全性・信頼性の確保を図る。

指標②（自転車
交通量の増加割
合）

福山市の交通の円滑化や安全性確保を促進するため，(１)福山駅箕島線（6-A10)の整備と併せて，主に自転車利用者への交通安全啓発活動を実施し，快適で安心な地域づくりを支援する。

その他

社会実験

防犯

計画・調査

計画・調査

防災

計画・調査

交通安全啓発活動

社会実験

一般 福山市 直接

一般 福山市 直接

一体的に実施することにより期待される効果

一般 福山市 直接

橋梁長寿命化修繕計画策定事業

橋梁長寿命化修繕計画策定事業

日吉台西水路橋外２橋耐震補強

計画・調査

計画・調査

施設整備

計画･調査

計画･調査

一般 福山市 直接

計画・調査

0.55

0.55

0.55

0.55

中間評価・事後評価

道路ストック総点検事業

自転車交通需要が高い路線及び自転車集中施設に通じる路線を考慮した自転車交通ネットワークを構築するため，(１)北吉津曙線(6-A12)外の整備と併せて，自転車走行空間社会実験を実施し，社会的影
響を検証する。
福山市の交通の円滑化や安全性確保を促進するため，(１)草戸松浜線(6-A4)外の自転車歩行者道整備と併せて，接続する生活道路を通行する歩行者等の安全を確保するために防犯灯をＬＥＤ化すること
により，効率的な維持管理の実現を図り，快適で安心な地域づくりを実現する。
福山市の交通の円滑化や安全性確保を促進するため，(１)港町伊勢丘線外１４路線(6-A20)の整備と併せて，橋梁点検に基づく橋梁長寿命化修繕計画の策定を行い，道路橋の合理的かつ効率的な維持管理
の実現を図り，快適で安心な地域づくりを実現する。
福山市の交通の円滑化や安全性確保を促進するため，(２)天神橋線外49路線(6-A21)の整備と併せて，既設道路橋の点検を行い，道路橋の合理的かつ効率的な維持管理の実現を図り，快適で安心な地域づ
くりを実現する。
福山市の防災対策を強化するため，(１)福神線外6路線(6-A19）の橋梁補修と併せて水路橋2橋，里道橋1橋の耐震補強を行い，緊急輸送道路の主軸となる山陽自動車道の機能確保を図り，安心して生活で
きる震災に強い地域づくりを実現する。

指標①（歩道整
備による便益を
享受できる人

口）

目標値と実績値
に差が出た要因

　対象となる9事業（6-A1(1)停車場裏古地線　引野工区～6-A9（他）御船三吉１号線　御船町～三吉町南）のうち，8事業
（6-A1(1)停車場裏古地線　引野工区・6-A2(1)手城三吉線　南蔵王工区・6-A3(1)手城蔵王線　東深津工区・6-A4(1)草戸松
浜線　地吹町～松浜町・6-A5(1)蔀山堂脇線　三吉町～三吉町南・6－A6(1)停車場宅部線　引野工区・6-A8(1)津之郷奈良津
線　山手工区・6-A9（他）御船三吉１号線　御船町～三吉町南）を実施した。
　対象とする9事業のうち，4事業（6-A1(1)停車場裏古地線　引野工区・6-A3(1)手城蔵王線　東深津工区・6-A4(1)草戸松浜
線　地吹町～松浜町・6-A9（他）御船三吉１号線　御船町～三吉町南）は完了したが，3事業（6-A2(1)手城三吉線　南蔵王
工区・6-A5(1)蔀山堂脇線　三吉町～三吉町南・6-A6(1)停車場宅部線　引野工区）については地元調整及び財政状況等によ
り事業の進捗に遅れが生じており，1事業（6-A7（他）南本庄三之丸１号線　三之丸町工区）については地元調整等に時間を
要したため未実施となった。
　以上の理由により，目標値と実績値に差が出た。

6-C1

6-C2

一般 福山市

要素となる事業名

直接

一般 福山市

6-C3

6-C4

0.55

0.55

0.55

0.55

交通安全啓発指導活動事業

自転車走行空間社会実験

LED防犯灯整備事業

6-C5

6-C6

6-C7

6-C8

直接

施設整備

一般 福山市 直接

一般 福山市 直接

交通安全啓発指導活動

自転車走行指導帯・啓発活
動

防犯灯設置　N=32000

修繕計画 N=3118

橋梁点検　N=264

橋梁耐震補強 L=120m,N=3

社会資本総合整備計画評価

舗装，トンネル外点検調査

福山市

福山市

福山市

福山市

福山市

福山市

福山市

福山市

　対象となる5事業（6-A10(1)福山駅箕島線　霞工区～6-A14(1)地吹大渡線　西工区）を実施した。しかし，予定していたよ
り自転車ネットワーク路線の整備が進んでいないため，道路利用者のうち自動車から自転車への転換が進んでいないことが
要因であると考えられる。
　また，交通量モニタリング箇所周辺で，福山市立女子短期大学の閉学，近隣高校の生徒数の減少，駅周辺中心部の衰退な
どの当初想定していない特殊要因により自転車利用者数が著しく減少している。
　以上の理由により，目標値と実績値に差が出た。

　対象となる2事業（6-A22(1)幕山台大門線　津之下工区・6-A23(2)草戸瀬戸線　瀬戸工区）を実施した。2事業ともに，地
元の同意を得るのに時間を要したため，6-A22(1)幕山台大門線　津之下工区については供用開始には至らず，6-A23(2)草戸
瀬戸線　瀬戸工区については計画よりも遅れての供用開始となったため，目標を達成出来なかった。

目標値と実績値
に差が出た要因

指標④（走行時
間短縮便益）

「今後の方針」
・指標を達成出来ていない理由として，計画通りの実施が出来ていないことが大きな要因としてあるが，実施出来た事業については確実に効果があるため，移行後の整備計画（P12・P13）でも目標とする効果発現を目指し，事業実施を継
続的に推進する。

※本整備計画は平成25年度に次期計画（P12「パッケージ12　活力あふれるまちづくり」・P13「パッケージ13　安心・安全なまちづくり（防災・安全）」）へ移行している。
※移行時（平成24年度末）の実績値の評価は，目標値を設定していないため，中間目標値（平成25年度末）と比べて評価を行った。また，対象事業は次期計画へ移行して継続して事業を行っているため，本整備計画で平成27年度まで継続
して事業を行ったものとして，平成27年度末の実績値と最終目標値（平成27年度末）と比べて評価を行った。

・指標1の達成を目指して事業を行ったが，目標達成はわずかに出来なかった。事業実施により，歩道整備により子どもや高齢者・障がいのある人など，だれもが安心して利用できるや
さしい交通環境を形成することで，安全な歩行の増進と利便性を享受できる人口を増加させることが出来，相当の効果をあげることが出来た。
・指標2の達成を目指して事業を行ったが，大きく目標を下回った。事業実施により，自転車走行空間を創出することで，通行方法の周知・啓発等に効果があった。

・指標3の達成を目指して事業を行ったが，目標達成は出来なかった。事業実施により，市民の日常生活に密着した道路危険箇所の改善により，地域の安心・安全を向上させることに一
定の効果をあげることが出来た。
・指標4の達成を目指して事業を行ったが，目標達成は出来なかった。事業実施により，市民の日常生活に密着した道路を一部整備することが出来，地域間の連携，交通連携を強化する
ことにある程度の効果をあげることが出来た。

指標③（道路通
行安心率）

目標値と実績値
に差が出た要因

　対象となる8事業（6-A15（1）下御領伊地線　下御領工区～6-A21（2）天神橋線外49路線・6-A24(1)芦田川右岸線外49路
線）のうち，7事業（6-A16（1）黒瀬金江線　金見工区・6-A17(1)高浦長者ヶ原線　津之郷工区・6-A18（1）剣脇新涯機織線
機織アンダー工区・6-A19(1)福神線外6路線　長迫橋外6橋・6-A20(1)港町伊勢丘線外14路線・6-A21(2)天神橋線外49路線・
6-A24(1)芦田川右岸線外49路線）を実施した。
　対象とする8事業のうち，3事業（6-A16（1）黒瀬金江線　金見工区・6-A18（1）剣脇新涯機織線　機織アンダー工区・6-
A19(1)福神線外6路線　長迫橋外6橋）は完了したが，2事業（6-A15（1）下御領伊地線　下御領工区・6-A17（1）高浦長者ヶ
原線　津之郷工区）については，地元の同意を得ることに時間を要したため，未着手及び事業着手に遅れが生じている。残
りの3事業（6-A20(1)港町伊勢丘線外14路線・6-A21(2)天神橋線外49路線・6-A24(1)芦田川右岸線外49路線)については継続
して事業を行っているが，予定していたより事業完了に遅れが生じている。
　以上の理由により，目標を達成出来なかった。

目標値と実績値
に差が出た要因



社会資本整備計画整備箇所位置図

計画の名称 ６　安心・安全で快適に暮らせて賑わいあふれる道づくり
計画の期間 福山市

※「市内全域」と表示されている箇所は地図中に表示されている特定の箇所ではなく，市内全域で事業を行った。

平成２３年度～平成２７年度 交付団体
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市内全域 ※ 
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6－A1 
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6－A13 
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備後赤坂

6－C１ 
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6－C8 

事 業 中 区 間

整 備 済 区 間

未 整 備 区 間

6－A20 

6－A21 

6－A24 

6－A8 

6－A5 

6－A6 

6－A19 

6－A18 

6－C6 

東福山駅 

6-A1 （１）停車場裏古地線　引野工区
6-A2 （１）手城三吉線　南蔵王工区
6-A3 （１）手城蔵王線　東深津工区
6-A4 （１）草戸松浜線　地吹町～松浜町
6-A5 （１）蔀山堂脇線　三吉町～三吉町南
6-A6 （１）停車場宅部線　引野工区
6-A7 （他）南本庄三之丸１号線　三之丸町工区
6-A8 （１）津之郷奈良津線　山手工区
6-A9 （他）御船三吉１号線　御船町～三吉町南
6-A10 （１）福山駅箕島線　霞工区
6-A11 （１）福山駅手城線　御船工区
6-A12 （１）北吉津曙線　昭和工区
6-A13 （２）伏見旭町１号線　旭工区
6-A14 （１）地吹大渡線　西工区
6-A15 （１）下御領伊地線　下御領工区
6-A16 （１）黒瀬金江線　金見工区
6-A17 （１）高浦長者ヶ原線　津之郷工区
6-A18 （１）剣脇新涯機織線　機織アンダー工区
6-A19 （１）福神線外６路線　長迫橋外６橋
6-A20 （１）港町伊勢丘線外１４路線　
6-A21 （２）天神橋線外４９路線
6-A22 （１）幕山台大門線　津之下工区
6-A23 （２）草戸瀬戸線　瀬戸工区
6-A24 （1）芦田川右岸線外４９路線

6-C1 交通安全啓発指導活動事業
6-C2 自転車走行空間社会実験
6-C3 LED防犯灯整備事業
6-C4 橋梁長寿命化修繕計画策定事業
6-C5 橋梁長寿命化修繕計画策定事業
6-C6 日吉台西水路橋外２橋耐震補強
6-C7 中間評価・事後評価
6-C8 道路ストック総点検事業


